

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

Objeto: Contratação de Empresa, para realizar os Serviços de Construção, de Reforma e Ampliação de pontes de madeira no Município/PA.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS | TOTAL POR ETAPA | | | PERÍODO EM DIAS CORRIDOS | | | TOTAIS |
|------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----|---------------------|
| | | R\$ | % | % | 60 | 120 | 180 | |
| 1 | Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas | 1.285.681,92 | 54,75% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 180 | 100% |
| 2 | Pontilhão em madeira de lei, pranchados, peças aparelhadas | 334.191,00 | 14,23% | 385.704,58 | 514.272,77 | 385.704,58 | | 1.285.681,92 |
| 3 | Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas | 728.520,24 | 31,02% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | 100% |
| TOTAL SIMPLES | | 2.348.393,16 | | 218.556,07 | 291.408,10 | 218.556,07 | | 728.520,24 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 704.517,95 | 939.357,26 | 704.517,95 | | 2.348.393,16 |
| % SIMPLES | | | 100% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | 100,00% |
| % ACUMULADO | | | | 30,00% | 70,00% | 100,00% | | 100,00% |

ELABORAÇÃO:

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Carlos Augusto Pinto Corrêa
 CREA:1515983412
 Engenheiro Civil

WISEU-PA, 19/02/2021

