



MAPA E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho, especificamente para a realização de Consultas e Exames Admissoriais com Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para os candidatos aprovados no Concurso Público 01/2025 da Prefeitura Municipal de Viséu/PA e no Processo Seletivo de ACS'S da Secretaria Municipal de Saúde de Viséu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	RESPONSÁVEL
ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	A empresa contratada pode não realizar as consultas e exames dentro do prazo estabelecido.	Alta () Media (X)	A empresa contratada pode não realizar as consultas e exames dentro do prazo estabelecido.	Empresa contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS EM CURTO PRAZO	Grande quantidade de candidatos pode gerar sobrecarga no atendimento.	Baixa () Alta (X)
FALHAS NA EMISSÃO DOS ASOS	Erros no preenchimento ou emissão dos atestados podem invalidar o processo admissional.	Media () Baixa () Alta () Media (X)
INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS OU EQUIPAMENTOS	Falta de médicos do trabalho ou equipamentos necessários para realização dos exames.	Baixa () Alta () Media (X) Baixa ()

Empresa contratada

Empresa contratada / equipe técnica

Empresa contratada

4. MATRIZ DE RISCOS:

DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	PRIORIDADE	AÇÃO DE MITIGAÇÃO
--------------------	---------------	---------	------------	-------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	Estabelecer cronograma detalhado e acompanhar a execução dos serviços com fiscalização contínua.
ATRASSO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	
ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS EM CURTO PRAZO	ALTA	MÉDIO	ALTA	Dimensionar adequadamente a equipe e ampliar horários de atendimento, se necessário.
FALHAS NA EMISSÃO DOS ASOS	MÉDIA	ALTO	ALTA	Exigir conferência rigorosa dos documentos emitidos e qualificação dos profissionais responsáveis.
INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS OU EQUIPAMENTOS	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	Garantir cláusulas contratuais que assegurem equipe mínima e estrutura adequada durante toda a execução do serviço.

Viséu/PA, em 25 de março de 2026


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

