



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de eventos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Cultura do município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco 1 Falhas na Organização do Evento	Falhas no planejamento, coordenação ou execução das atividades do evento.	Alta (x)	Alto: Atrasos, desorganização e comprometimento da programação do evento.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa ()		
Risco 2: Ausência ou Atraso de Fornecedores	Não comparecimento ou atraso de fornecedores	Alta (x)	Alto: Pode inviabilizar ou comprometer o evento.	Empresa Contratada
		Media ()		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Risco 2: Ausência ou Atraso de Fornecedores	ou atraso de fornecedores essenciais (buffet, som, iluminação, estrutura, etc.).	Media ()	
		Baixa ()	
	Falhas em equipamentos, estrutura física inadequada, montagem incorreta ou problemas técnicos.	Alta (x)	
Risco 3: Problemas na Infraestrutura do Evento		Media ()	Alto: Pode causar interrupções recorrentes e baixa qualidade do serviço. Pode causar interrupções, riscos à segurança e insatisfação do público.
		Baixa ()	Empresa Contratada
Risco 4: Atraso na Montagem ou Execução do Evento	Descumprimento dos prazos para montagem, preparação ou início do evento. Probabilidade de Ocorrência:	Alta (X)	
		Media ()	Alto: Compromete o início das atividades e o planejamento das secretarias.
		Baixa ()	
Risco 5: Atendimento e Suporte Ineficientes Durante o Evento	Descrição: Falta de equipe de suporte adequada ou demora na resolução de	Alta ()	
		Media (x)	Médio: Prejudica a experiência dos participantes e a continuidade das atividades.
		Baixa ()	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Probabilidade de
Ocorrência:

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falhas na organização do evento	Alto	Alto	Alta	Elaborar plano detalhado do evento, cronograma e checklist de execução.
Ausência ou atraso de fornecedores	Alta	Alta	Alta	Prever fornecedores substitutos e cláusulas contratuais com penalidades.
Atraso na montagem/execução	Alto	Alto	Alta	Definir cronograma rigoroso e penalidades por atraso.
Suporte técnico/operacional ineficiente	Média	Média	Média	Exigir equipe mínima, suporte em tempo integral e canais de comunicação.

Viseu/PA, em 22 de abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Paulo Cesar do N. Costa

PAULO CESAR DO NASCIMENTO COSTA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 019/2026 – GP/PMV

