



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (uma) embarcação tipo lancha adaptada para atendimentos de pacientes em locais de acesso náutico (ambulância aquática), para fins de desempenho das atribuições previstas a Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha ao situar um contrato abrangente e claro.	Alta ()	Ocasional conflitos contratuais e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
		Média ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria de Saúde.	Alta ()	Pode causar problemas moderados, incluindo atraso na entrega ou custos adicionais.	Empresa Contratada e Secretaria de Saúde.
		Média ()		
		Baixa (X)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	O veículo não atende ao padrão exigido em tabela.	Alta ()	Resultado em atraso no processo e possíveis penalidades legais.	Empresa contratada.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Prazo	Atraso na entrega do veículo	Alta ()	Por atrasar a entrega do item, as demandas da Secretaria podem ser afetadas, e os serviços prestados interrompidos.	Empresa contratada.
		Media (X)		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha ao situar um contrato abrangente e claro.	Baixa	Médio	Média	Revisão cuidadosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria de Saúde.	Baixa	Médio	Média	Praticar a comunicação eficaz e claro entre a empresa contratada e a Secretaria de Saúde
O veículo não atende ao padrão exigido em tabela.	Baixa	Alto	Alta	Ter controle de qualidade rigoroso e realizar inspeção detalhada no fornecimento do veículo
Atraso na entrega do veículo	Média	Médio	Média	Definir prazo e monitorar de perto o progresso.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viséu/PA, em 10 de abril de 2025



TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

