



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação


() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento Material de copa e cozinha, para atender as Secretarias/Fundos do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta (X)	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média ()		
		Baixa ()		
Risco Operacional	Atraso na entrega dos materiais	Alta ()	O atraso na entrega dos itens dentro dos prazos acordados, pode prejudicar o funcionamento interno dos órgãos.	Empresa Contratada.
		Média (X)		
		Baixa ()		
Risco de Qualidade	Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Alta (X)	Materiais de baixa qualidade pode gerar prejuízos significativos para a administração pública, resultando em	Empresa Contratada.
		Média ()		






PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Segurança	Entrega de produtos fora das especificações técnicas.	Baixa ()	desperdício de recursos, retrabalho e insatisfação da população.	Empresa Contratada
		Alta ()	Produtos fora do padrão, podem prejudicar o uso diário, causar retrabalho e dificultar a rotina dos servidores.	
		Média ()		
		Baixa (x)		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta	Alto	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	Alta	Definir prazos rigorosos no contrato; aplicar penalidades em caso de descumprimento
Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Alta	Alto	Alta	Inspeção técnica no recebimento; rejeição de itens inadequados; cláusulas contratuais prevendo substituição imediata.
Entrega de produtos fora das especificações técnicas.	Baixa	Médio	Alta	Descrever de forma objetiva os requisitos mínimos de qualidade, composição, dimensões, desempenho, normas técnicas





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viseu/PA, em 22 de abril de 2025

Denise Trindade Gonçalves
DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Joelyton P. Carvalho
JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Tarcísio Andrade Ferreira
TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Wesley Gabriel Rodrigues Cardoso
WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Yan dos Santos Pires
YAN DOS SANTOS PIRES
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

