



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento Material de pintura, para atender as Secretarias/Fundos do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta (X)	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média ()		
		Baixa ()		
Risco Operacional	Atraso na entrega dos materiais	Alta ()	Pode causar interrupções das obras e assim causar atraso na entrega.	Empresa Contratada.
		Média (X)		
Risco de Qualidade	Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Baixa ()	Materiais de pintura de baixa qualidade pode gerar prejuízos significativos para a administração	Empresa Contratada.
		Alta (X)		
		Média ()		





Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
--------------------	---------------	---------	------------	-------------------

Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta	Alto	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alta	Definir prazos rigorosos no contrato; aplicar penalidades em caso de descumprimento
Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Alta	Alto	Alta	Exigir certificações e laudos técnicos nos processos de compra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Ocorrência de acidentes.


Baixa

Médio

Alta

Exigir o uso obrigatório de EPIs e garantir segurança no ambiente de trabalho.

Viseu/PA, em 08 de agosto de 2025


DENISE TRINDADE GONÇALVES

Técnica de Planejamento

Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


TARCISIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


JOELYTON PEREIRA CARVALHO

Técnico de Planejamento

Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO

Técnico de Planejamento

Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


YANDÓS SANTOS PIRES

Técnico de Planejamento

Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

