



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação


() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de planejamento, organização e realização de processo seletivo público para a seleção de candidatos para exercerem as atividades de agente comunitário de saúde (ACS) e agente combate às endemias (ACE) do município de Viseu/PA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Alta ()	Pode resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria	Alta ()	Pode causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses problemas são	Ambos (Empresa Contratada e Secretaria)
		Media ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

		Baixa (X)	geralmente gerenciáveis e não levariam à falha completa.	
		Alta ()		
Risco Operacional	Serviços entregues não atendem as especificações do contrato e normas técnicas.	Media (X)	Pode resultar em Custos adicionais e Atrasos na conclusão dos serviços.	Empresa Contratada
		Baixa ()		
		Alta ()		
Risco de Prazo	Atrasos nos serviços	Media (X)	Pode levar a custos adicionais, afetando a satisfação das partes interessadas.	Empresa Responsável.
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Baixa	Médio	Média	Revisão cuidadosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria	Baixa	Médio	Média	Implementar canais de comunicação eficazes e claros entre a empresa contratada e a Secretaria
Serviços entregues não atendem as especificações do contrato e normas técnicas.	Média	Alto	Alta	Atentar para as determinações técnicas antes da execução dos serviços.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Atrasos nos serviços.

Média

Médio

Média

Definir Prazos e monitorar de perto o progresso.

Viseu/PA, em 03 de julho de 2025

TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

