



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E**  
**CONTRATAÇÕES ANUAL**

**1. FASE DE ANÁLISE:**

( X ) Planejamento da Contratação


( ) Gestão do Contrato

**2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e equipamentos para apoio hospitalar, visando a atender às necessidades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h e Unidades Básicas de Saúde – UBS's, vinculadas à Secretaria de Saúde do Município de Viseu/PA.

**3. MAPA DE RISCOS**

| Risco                | Descrição                                                       | Probabilidade de Ocorrência | Impacto                                                                                                                                                                  | Responsável                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Risco de Processo    | Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente             | Alta ( )                    | Pode resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais.                                                                                                      | Procuradoria e Departamento de Contratação. |
|                      |                                                                 | Media ( )                   |                                                                                                                                                                          |                                             |
|                      |                                                                 | Baixa ( X )                 |                                                                                                                                                                          |                                             |
| Risco de Comunicação | Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria | Alta ( )                    | Pode causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses problemas são geralmente gerenciáveis e não levariam à falha completa. | Ambos (Empresa Contratada e Secretaria)     |
|                      |                                                                 | Media ( )                   |                                                                                                                                                                          |                                             |
|                      |                                                                 | Baixa ( X )                 |                                                                                                                                                                          |                                             |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E**  
**CONTRATAÇÕES ANUAL**

|                           |                                                |                                      |                                                                                                                     |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco de Qualidade</b> | Os itens não atendem aos padrões de qualidade. | Alta ( )<br>Media ( )<br>Baixa ( X ) | Isso pode resultar em atrasos e possíveis penalidades legais.                                                       | Empresa Responsável. |
| <b>Risco de Prazo</b>     | Atrasos na entrega dos itens.                  | Alta ( )<br>Media ( X )<br>Baixa ( ) | Atrasos na entrega dos itens podem resultar a custos adicionais e pode afetar a satisfação das partes interessadas. | Empresa Responsável. |

#### 4. MATRIZ DE RISCOS:


| Descrição do Risco                                              | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Ação de Mitigação                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente             | Baixa         | Médio   | Média      | Revisão cuidadosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação                 |
| Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria | Baixa         | Médio   | Média      | Implementar canais de comunicação eficazes e claros entre a empresa contratada e a Secretaria |
| Os itens não atendem aos padrões de qualidade.                  | Baixa         | Alto    | Alta       | Ter controle de qualidade rigoroso e realizar inspeção detalhada no fornecimento dos itens    |
| Atrasos na entrega dos itens.                                   | Média         | Médio   | Média      | Definir Prazos e monitorar de perto o progresso.                                              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viséu/PA, em 11 de setembro de 2025



**TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA**

Técnico de Planejamento

Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

