



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma do Ginásio Gonçalo Vieira de Brito, na localidade de KM 74, Polo KM 74, no Município de Viseu/PA, para atender os alunos regularmente matriculados na EMEF Anivaldo Juvenil do Vale, inscrita no INEP nº 15572463, e as demandas da Secretaria Municipal de Educação/ Quota Salário da Educação – **QSE** e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – **FUNDEB**.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ()	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média (x)		
		Baixa ()		
Risco Operacional	Atraso na execução das obras devido a falhas no cronograma ou imprevistos técnicos.	Alta ()	Atraso da entrega do ginásio, causando prejuízos para a comunidade e perda de confiança no projeto.	Empresa Contratada.
		Média (x)		
		Baixa ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Execução inadequada dos serviços (materiais de baixa qualidade ou mão de obra não qualificada).	Alta ()	Comprometimento da durabilidade e segurança da estrutura reformada.	Empresa Contratada.
		Média (x)		
		Baixa ()		
Risco de Segurança	Acidentes de trabalho durante a execução da obra (quedas, cortes, choques elétricos).	Alta (x)	Lesões a trabalhadores e paralisação das atividades.	Empresa Contratada.
		Média ()		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na execução das obras devido a falhas no cronograma ou imprevistos técnicos.	Média	Alta	Alta	Elaboração de um cronograma realista e detalhado, com fiscalização constante por parte da administração pública. Previsão contratual de penalidades por atraso.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Execução inadequada dos serviços (materiais de baixa qualidade ou mão de obra não qualificada).

Média

Alta

Alta

Definição rigorosa de especificações no Projeto Básico.
Fiscalização técnica contínua; contratação de profissionais qualificados;
exigência de materiais certificados.

Acidentes de trabalho durante a execução da obra (quedas, cortes, choques elétricos).

Alta

Alta

Alta

Implementar plano de segurança do trabalho e treinamentos periódicos.
EPIs obrigatórios e supervisão constante.

Viseu/PA, 16 de outubro de 2025.


DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

