



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E**  
**CONTRATAÇÕES ANUAL**

**1. FASE DE ANÁLISE:**

( X ) Planejamento da Contratação


( ) Gestão do Contrato

**2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

2.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS APEVI), na sede do município, para atender as demandas da Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Viseu/PA.

**3. MAPA DE RISCOS**

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ( )	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média ( x )		
		Baixa ( )		
Risco Operacional	Atraso na execução das obras devido a falhas no cronograma ou imprevistos técnicos.	Alta ( )	Atraso da entrega, causando prejuízos para a comunidade e perda de confiança no projeto.	Empresa Contratada.
		Média ( x )		
		Baixa ( )		
		Alta ( )		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E**  
**CONTRATAÇÕES ANUAL**

<b>Risco de Qualidade</b>	Execução inadequada dos serviços (materiais de baixa qualidade ou mão de obra não qualificada).	Média ( x )	Comprometimento da durabilidade e segurança da estrutura reformada.	Empresa Contratada.
		Baixa ( )		
		Alta ( x )		
<b>Risco de Segurança</b>	Acidentes de trabalho durante a execução da obra (quedas, cortes, choques elétricos).	Média ( )	Lesões a trabalhadores e paralisação das atividades.	Empresa Contratada.
		Baixa ( )		

#### 4. MATRIZ DE RISCOS:


Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na execução das obras devido a falhas no cronograma ou imprevistos técnicos.	Média	Alta	Alta	Elaboração de um cronograma realista e detalhado, com fiscalização constante por parte da administração pública. Previsão contratual de penalidades por atraso.
Execução inadequada dos serviços (materiais de baixa qualidade ou mão de obra não qualificada).	Média	Alta	Alta	Definição rigorosa de especificações no Projeto Básico. Fiscalização técnica contínua; contratação de profissionais qualificados; exigência de materiais certificados.
Acidentes de trabalho durante a execução da obra (quedas, cortes, choques elétricos).	Alta	Alta	Alta	Implementar plano de segurança do trabalho e treinamentos periódicos. EPIs obrigatórios e supervisão constante.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viseu/PA, 06 de novembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**JOJLYTON PEREIRA CARVALHO**  
Técnico de Planejamento  
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

