



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações e atos normativos, visando atender às necessidades das Secretarias/Fundos do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Legal	Não conformidade com as leis e regulamentos que norteiam aos serviços de publicações e atos normativos.	Alta ()	Pode resultar em multas e sanções	Procuradoria Municipal
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias.	Alta ()	Pode causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses problemas são geralmente gerenciáveis e não levariam à falha completa.	Ambos (Empresa Contratada e Secretarias)
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Contrato	Falha da empresa contratada em cumprir os termos do contrato	Alta ()	Pode resultar em atrasos, custos adicionais e potencialmente na	Departamento de Contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

		Media (X)	necessidade de encontrar uma nova empresa.
		Baixa ()	
		Alta ()	
Risco de Continuidade do Serviço	Interrupção ou diminuição da qualidade dos serviços	Media (X)	Pode afetar a capacidade das Secretarias de realizar suas funções efetivamente.
		Baixa ()	
Risco de Segurança	Violação de dados e informações confidenciais	Alta ()	Pode resultar em danos à reputação, perda de confiança e possíveis ações legais.
		Media ()	
		Baixa (X)	

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Não conformidade com as leis e regulamentos notariais e de registro	Média	Alto	Alta	Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com as normas notariais e de registro.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e o município	Baixa	Médio	Média	Implementar canais de comunicação eficazes e claros entre a empresa contratada e o município
Falha da empresa contratada em cumprir os termos do contrato	Média	Alto	Alta	Estabelecer cláusulas contratuais claras e monitorar o desempenho do contratado





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Interrupção ou diminuição da qualidade dos serviços	Média	Alto	Alta	Desenvolver um plano de continuidade de negócios simples e eficaz e estabelecer acordos de nível de serviço claros e mensuráveis com a empresa contratada.
Violação de dados e informações confidenciais	Baixa	Alto	Alta	Implementar medidas de segurança robustas e realizar auditorias de segurança regulares

Viséu/PA, em 28 de outubro de 2025


DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


YAN DOS SANTOS PIRES
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

