



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
 CONTRATACIONES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Execução de obras/engenharia para construção de uma ponte em concreto armado, com extensão de 10 (dez) metros lineares de comprimento, sobre o Igarapé do Raul, localizado na Vila de Açaiteua, zona rural, para atender a Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura, vinculada à Secretaria de Administração do Município de Viseu/PA.

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Ambiental	Danos ao meio ambiente durante a execução do projeto.	Alta () Media (X) Baixa ()	Podem levar a danos irreversíveis ao meio ambiente local, afetando a flora, a fauna e a qualidade de vida da comunidade.	Empresa Contratada
Risco de Segurança	Acidentes de trabalho durante a execução do projeto.	Alta () Media () Baixa (X)	Podem resultar em lesões aos trabalhadores, levando a atrasos no projeto e possíveis implicações legais.	Empresa Contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Atraso	Atrasos no cronograma do projeto devido a imprevistos.	Alta ()	Pode prolongar o período de construção, causando inconvenientes para os residentes e possivelmente aumentando os custos do projeto.	Empresa Contratada
Risco Legal	Não conformidade com leis e regulamentos locais e nacionais.	Alta ()	Pode resultar em multas, sanções ou a paralisação do projeto.	Procuradoria Municipal
Risco Operacional	Serviços entregues não atendem as especificações do contrato e normas técnicas.	Alta ()	Pode resultar em Custos adicionais e Atrasos na conclusão dos serviços.	Empresa Contratada

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Danos ao meio ambiente durante a execução do projeto.	Média	Alto	Alta	Realizar uma Avaliação de Impacto Ambiental antes do início do projeto e seguir práticas sustentáveis durante a execução.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Acidentes de trabalho durante a execução do projeto.	Baixa	Alto	Alta	Implementar medidas de segurança rigorosas e fornecer treinamento adequado aos trabalhadores.
Atrasos no cronograma do projeto devido a imprevistos.	Média	Médio	Média	Desenvolver um cronograma de projeto realista e monitorar de perto o progresso do projeto.
Não conformidade com leis e regulamentos locais e nacionais.	Baixa	Alto	Alta	Realizar uma avaliação de conformidade legal antes do início do projeto e garantir a conformidade durante a execução.
Serviços entregues não atendem as especificações do contrato e normas técnicas.	Média	Alto	Alta	Atentar para as determinações técnicas antes da execução dos serviços.

Viséu/PA, em 30 de janeiro de 2026


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

