



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

**1. FASE DE ANÁLISE:**

( X ) Planejamento da Contratação ( ) Gestão do Contrato

**2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

2.1. contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Maria Nunes da Silva, inscrito no INEP nº 15160726, na localidade de Igarapé de Areia, Polo Vila Cardoso, no município de Viseu/PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB.

**3. MAPA DE RISCOS**

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Não atendimento aos requisitos legais no procedimento de licitação	Alta ( )	Resulta em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de Contratação e Procuradoria Municipal
		Média ( x )		
		Baixa ( )		
Risco Operacional	Demora na execução da obra causada por falhas no cronograma ou contratados técnicos.	Alta ( )	Atraso da entrega, causando prejuízos para a comunidade e perda de confiança no projeto.	Empresa Contratada
		Média ( x )		
		Baixa ( )		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Serviços executados de forma inadequada em razão de insumos de baixa qualidade ou falta de qualificação da equipe	Alta ( )	Comprometimento da durabilidade e segurança da estrutura reformada.	Empresa Contratada.
Risco de Segurança	Incidentes de segurança durante a execução da obra, como quedas, cortes e descargas elétricas	Alta ( x )	Lesões a trabalhadores e paralisação das atividades.	Empresa Contratada.
		Média ( )		
		Baixa ( )		

#### 4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Não atendimento aos requisitos legais no procedimento de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Demora na execução da obra causada por falhas no cronograma ou contratemplos técnicos.	Média	Alta	Alta	Elaboração de um cronograma realista e detalhado, com fiscalização constante por parte da administração pública. Previsão contratual de penalidades por atraso.






PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

Serviços executados de forma inadequada em razão de insumos de baixa qualidade ou falta de qualificação da equipe	Média	Alta	Alta	Definição rigorosa de especificações no Projeto Básico. Fiscalização técnica contínua; contratação de profissionais qualificados; exigência de materiais certificados.
Incidentes de segurança durante a execução da obra, como quedas, cortes e descargas elétricas	Alta	Alta	Alta	Implementar plano de segurança do trabalho e treinamentos periódicos. EPIs obrigatórios e supervisão constante.

Viseu/PA, 17 de março de 2026.

  
JOELYTON PEREIRA CARVALHO  
Técnico de Planejamento  
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

