



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social de Viseu, em suas atividades essenciais, envolvendo a elaboração de Parecer Consultivo e Acompanhamento das Demandas Administrativas.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta ()	Alto: Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na execução do contrato, comprometendo a entrega oportuna de orientações jurídicas essenciais para o cumprimento de obrigações administrativas e contratuais no setor de saúde.	Procuradoria/Consultoria
		Media (x)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a Prefeitura e a	Alta ()	Médio: Atrasos ou informações equivocadas podem afetar a implementação de medidas jurídicas no contexto de saúde pública, gerando riscos de não conformidade.	Ambas as partes
		Media (x)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

	empresa contratada.	Baixa ()	
Risco de Qualidade Técnica	Entregas de pareceres ou relatórios fora dos padrões técnicos ou prazos estabelecidos.	Alta ()	Alto: Decisões administrativas mal fundamentadas podem levar a problemas como contratos irregulares ou mau uso de recursos na saúde. Empresa Contratada
	Desatualização ou não conformidade com mudanças legais relevantes no Direito Administrativo.	Media (X)	
		Baixa ()	
		Alta ()	
Risco de Conformidade Legal		Media ()	Alto: Pode resultar em sanções legais ou administrativas, prejudicando a continuidade e regularidade da prestação de serviços de saúde. Empresa Contratada
		Baixa (X)	

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Média	Alto	Alta	Reuniões periódicas para alinhamento e revisão contratual em conjunto com a Procuradoria.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Implementar canais de comunicação claros, como reuniões semanais e relatórios de status.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Entregas fora dos padrões técnicos	Nível de Complexidade			Frequência de Atualização	Impacto	Critérios de Avaliação
	Média	Alto	Alta			
Desatualização legal	Baixa	Alto	Média	Continua	Legislativa	Monitoramento contínuo de mudanças legislativas e regulamentares e atualização contratual quando necessário.

Viseu/PA, em 10 de março de 2025

Joelyton P. Carvalho
JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

Tarcício Andrade Ferreira
TARCÍCIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

