



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de equipamentos para ampliação do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e contratação de serviços técnicos especializados para instalação, configuração e manutenção corretiva dos dispositivos, visando o pleno funcionamento da infraestrutura de segurança da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha na elaboração de contrato claro e abrangente para o fornecimento dos equipamentos e execução dos serviços técnicos.	Alta ()	Pode resultar em divergências na execução contratual, atrasos na entrega e instalação dos equipamentos, bem como possíveis conflitos administrativos.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria Municipal de Saúde durante a execução do objeto.	Alta ()	Pode ocasionar inconsistências na instalação dos equipamentos, atrasos na execução dos serviços e dificuldades na resolução de demandas técnicas.	Ambos (Empresa Contratada e Secretaria)
		Media ()		
		Baixa (X)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Os equipamentos fornecidos ou os serviços executados não atenderem às especificações técnicas e aos padrões de qualidade exigidos.	Alta ()	Pode comprometer o desempenho do sistema de monitoramento, reduzir a eficiência da vigilância das instalações e gerar custos adicionais para correções e substituições.	Empresa Responsável.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos equipamentos ou na execução dos serviços de instalação e configuração.	Alta ()	O atraso pode comprometer a ampliação do sistema de monitoramento e postergar os benefícios esperados para a segurança patrimonial das unidades de saúde.	Empresa Responsável.
		Media (X)		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha na elaboração de contrato claro e abrangente para o fornecimento dos equipamentos e execução dos serviços técnicos.	Baixa	Médio	Média	Realizar análise e revisão criteriosa do instrumento contratual pela Procuradoria e pelo Departamento de Contratação, assegurando a definição clara das obrigações, especificações técnicas e prazos de execução.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria Municipal de Saúde.	Baixa	Médio	Média	Estabelecer canais formais de comunicação, promover reuniões de alinhamento e realizar acompanhamento contínuo da execução contratual.
Os equipamentos fornecidos ou os serviços executados não atenderem às	Baixa	Alto	Alta	Exigir documentação técnica dos equipamentos, realizar inspeção e conferência no recebimento dos materiais e acompanhar a execução dos serviços por servidor designado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

especificações técnicas e aos padrões de qualidade exigidos.				
Atrasos na entrega dos equipamentos ou na execução dos serviços de instalação e configuração.	Média	Médio	Média	Estabelecer cronograma de execução, acompanhar o cumprimento dos prazos contratuais e aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.

Viseu/PA, em 22 de junho de 2026

TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 010/2026 – GP/PMV