



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Aquisição de Equipamentos e Periféricos Hospitalares, sendo monitor multiparâmetros, bomba de infusão e acessórios, destinados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), visando o fortalecimento da assistência em saúde, monitoramento contínuo de pacientes e maior segurança na administração de terapias intravenosas ao atendimento dos usuários da rede municipal de saúde do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em estabelecer contrato claro e abrangente para aquisição dos equipamentos hospitalares e acessórios.	Alta ()	Pode resultar em conflitos contratuais, atrasos no fornecimento dos equipamentos e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria Municipal de Saúde.	Alta ()	Pode ocasionar divergências nas especificações técnicas, atrasos na entrega e dificuldades no suporte técnico dos equipamentos.	Ambos (Empresa Contratada e Secretaria)
		Media ()		
		Baixa (X)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Os monitores multiparâmetros, bombas de infusão e acessórios não atenderem aos padrões de qualidade e normas técnicas exigidas.	Alta ()	Pode comprometer o monitoramento contínuo dos pacientes, a segurança na administração de terapias intravenosas e ocasionar interrupções nos atendimentos da UPA.	Empresa Responsável.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos equipamentos e acessórios hospitalares.	Alta ()	A demora no fornecimento pode comprometer o funcionamento adequado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), afetando a assistência em saúde aos usuários da rede municipal.	Empresa Responsável.
		Media (X)		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em estabelecer contrato claro e abrangente para aquisição dos equipamentos hospitalares.	Baixa	Médio	Média	Realizar revisão criteriosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação, assegurando especificações técnicas detalhadas e cláusulas claras.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria Municipal de Saúde.	Baixa	Médio	Média	Implementar canais de comunicação eficientes, reuniões periódicas e acompanhamento técnico durante a execução contratual.
Os equipamentos e acessórios não atenderem	Baixa	Alto	Alta	Exigir certificações técnicas, realizar inspeções detalhadas e testes de funcionamento no ato do recebimento dos equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

aos padrões de qualidade exigidos.				
Atrasos na entrega dos equipamentos e acessórios hospitalares.	Média	Médio	Média	Estabelecer cronograma de entrega, monitorar continuamente a execução contratual e aplicar medidas administrativas em caso de descumprimento dos prazos.

Viseu/PA, em 28 de agosto de 2026

TARCISIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

