

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
 CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e o município	Alta ()	Pode causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses problemas são geralmente gerenciáveis e não levariam à falha completa do projeto.	Ambos (Empresa Contratada e Município)
		Media ()		
		Baixa (X)		
		Alta ()		
Risco de Transparência	Falha em fornecer relatórios detalhados e precisos	Media ()	Isso pode acarretar em obstáculos para a execução do plano, como postergações eventuais, investimentos adicionais ou até a descontinuação total do plano.	Empresa Contratada
		Baixa (X)		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha na prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil.	Baixa	Alto	Baixa	Implementar um plano de qualidade de serviço e realizar revisões regulares do desempenho da empresa contratada.
Não conformidade com as normas contábeis e legais.	Média	Alto	Média	Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com as normas contábeis e legais.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e o município.	Baixa	Médio	Baixa	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes entre a empresa contratada e o município.
Falha em fornecer relatórios detalhados e precisos.	Baixa	Alto	baixa	Implementar um sistema de relatórios robusto e realizar revisões regulares dos relatórios fornecidos pela empresa contratada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa na prestação de serviços técnicos especializado em consultoria e assessoria contábil à Prefeitura Municipal de Viséu, Fundo Municipal de Educação, Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação (FUNDEB) e Fundo Municipal de Saúde.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Operacional	Falha na prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil	Alta ()	Pode causar sérias consequências para o projeto, incluindo atrasos significativos, custos excessivos ou falha completa do projeto.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco Legal	Não conformidade com as normas contábeis e legais	Alta ()	Isso pode levar a desafios no projeto, como atrasos moderados, custos adicionais ou até mesmo a não conclusão do projeto.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



Viséu/PA, em 06 de fevereiro de 2025

Denise Trindade Gonçalves
DENISE TRINDADE GONÇALVES

Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Tarcísio Andrade Ferreira
TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Wesley Gabriel Rodrigues Cardoso
WESLEY GABRIEL RODRIGUES
CARDOSO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV