



Ofício nº1.663/2022/GS/SEMUS/PMV

Viseu/PA, 23 de novembro de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da CPL VISEU/PA

Assunto: **Solicitação de 1º Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº059/2022/CPL – Tomada de Preço nº006/2022.**

Senhora Presidente,

Vimos cordialmente, a presença de V. S.ª, solicitar a viabilização de 1º Termo Aditivo de Prazo ao Termo de Contrato nº 059/2022/CPL, referente a Tomada de Preço nº 006/2022, empresa contratada WD COMERCIO E SERVIÇO EIRELI – CNPJ nº 31.481.043/0001-60, que tem por objeto 22 (vinte dois) poços artesianos de 30 metros para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no município de Viseu/PA.

O Aditamento do Termo de Contrato com prorrogação de prazo se faz necessário, devidos as chuvas decorrentes do período do inverno regional, que dificultam a execução dos serviços.

Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso em epigrafe poderão chegar a 60 (sessenta) meses, no entanto, pedimos o prazo de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do encerramento 04/12/2022 a 06/06/2023.

Por fim, considerando os fatores demonstrados acima, percebe-se que tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento contratual, motivo pelo qual solicito, após oitiva da Procuradoria Jurídica, autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

Atenciosamente,

**FERNANDO DOS
SANTOS**
VALE:00545278210

Assinado de forma digital
por FERNANDO DOS
SANTOS VALE:00545278210
Dados: 2022.11.23 12:57:06
-03'00'

FERNANDO DOS SANTOS VALE
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 005/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 109 / 2022 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 22 de novembro de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**
FERNANDO DOS SANTOS VALE

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE – SEMUS/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA – TOMADA DE PREÇO 006/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA PERFURAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE – SEMUS/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo N° 059/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 006/2022**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **04/12/2022** a **06/06/2023**, que atualmente a obra se encontra **AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO**. Conforme a justificativa técnica da engenharia em anexo.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Justificativa Técnica;
- Ofício N° 1654/2022/GS/SEMUS/PMV – SOLICITANDO ANÁLISE TÉCNICA;
- Pedido de Prorrogação de Prazo da Empresa;
- Certidões da Empresa

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Dados: 2022.11.22 18:22:46
-03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto nº 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

*Recebido em
22/11/2022
as 11:35*