



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 1498/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pa, em 11 de agosto de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **01º ADITIVO DE PRAZO**, contrato nº 016/2022/CPL, que se refere a CARTA CONVITE Nº 002/2022: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA), NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.

Necessita do Aditivo de Prazo, pois, houve uma solicitação da empresa para a prorrogação de tempo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra, que atualmente se encontra com 44,42% executados, com fase no **1º aditivo de prazo**, adicionando 60 dias, a contar dos dias 03/09/2022 a 02/11/2022.

Dessa forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com empresa.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 616/2022
- Justificativa Técnica
- Relatório de Desempenho
- Boletim de Medição

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 05/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

Ofício N.º 616 / 2022 / SEMOB



Viseu, 9 de agosto de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

SETOR DE PROTOCOLO

RECEBIDO

EM 10/08/22

ÀS 16:16h

RESP: *Heleum*

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ – VISEU/PA – CARTA CONVITE 002 / 2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ – VISEU/PA, Contrato Administrativo N° 016/2022/CPL, que refere-se a **CARTA CONVITE N° 002/2022**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **60 DIAS**, a contar do dia **03/09/2022** a **02/11/2022**.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de **44,42 %**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Dados: 2022.08.09 11:41:41
-03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto nº 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182



Capanema-Pa, 05 de Agosto de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Viseu/PA
Secretaria Municipal de Obras.

Assunto: Aditivo de Prazo

Contrato nº 016/2022/CPL.

CARTA CONVITE nº 002/2022.

OBJETO: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, estabelecida na Av. Barão de Capanema nº 1222, Bairro: Centro, Cidade de Capanema, inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64, por seu titular, o Sr. **Jeova de Oliveira e Silva**, portador da CNH 00728159282 e inscrito no CPF 356.558.362-20, vem **SOLICITAR** a V. Sª., o 1º ADITIVO DE PRAZO, referente ao CONTRATO Nº 016/2022/CPL, cujo o Objeto é FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, por mais 60 (Sessenta) dias, a contar de 03/09/2022 a 02/11/2022, em virtude dos atrasos ocorridos no CRONOGRAMA DA OBRA, pelas chuvas intensas na região, dificultando andamento dos serviços, bem como o acesso ao canteiro de obra, impactando principalmente nas entregas de materiais.

Atenciosamente

CONSTRUTORA NORTE
ALFA
EIRELI:17199057000164

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA NORTE ALFA
EIRELI:17199057000164
Dados: 2022.08.05 11:33:35
-03'00'

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP
CNPJ Nº 17.199.057/0001-64