



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: ADITIVO DE VALOR

Contrato: Nº 030/2022/CPL – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Contratada: PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 21.506.432/0001-49

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO (638,19m²) – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato: Nº 030/2022/CPL** que provocaram o acréscimo de serviços na execução das obras e serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO (638,19m²) – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois durante a execução foi constatado que majoritariamente a estrutura do telhado existente do prédio da escola, encontrava-se em péssimas condições, impossibilitando a execução da reforma. Além do **ACEITE DA EMPRESA**, para que fosse adicionado alguns serviços que não estavam inicialmente pré-determinados na planilha orçamentaria, sendo de fundamental importância para a conclusão da obra.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade do acréscimo de valor do contrato firmado com O MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU – FUNDEB** para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram em execução.

Deste modo se faz necessário o acréscimo de **R\$ 89.320,81 (Oitenta e nove mil, trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos)**, conforme planilha em anexo, valor necessário para execução dos serviços de reforma e ampliação do aparelho público em questão.


Anderson Jordão
Engenheiro Civil
C.R.C. 17.174/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, correspondente a aproximadamente **12,72%** do contrato inicial, logo para conclusão mencionada deve-se incorporar ao contrato já celebrado tal valor.

Viseu, 10 de novembro de 2022.

Jefferson Clayton Xavier Morais
Engenheiro Civil – PMV
CREA-PA: 151740068-6