



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

## RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

### 1 - PROJETO DE ENGENHARIA - OUTUBRO 2025

ITEM	OBJETO DO PROJETO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	DATA DE INÍCIO DO PROJETO	DATA DE FIM DO PROJETO
	APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NA SEDE NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	CIDADE DE VISEU	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.672.558,15	R\$ 0,00	180 DIAS	30/09/2025	24/12/2025
	PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANOS COM 50M DE PROFUNDIDADE	MUNICÍPIO DE VISEU	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 4.395.494,08	R\$ 0,00	365 DIAS	30/10/2025	31/10/2026
	REFORMA DO GINÁSIO – GONÇALO VIEIRA DE BRITO	COMUNIDADE DO KM 74	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 629.586,78	R\$ 0,00	120 DIAS	10/11/2025	31/07/2026
	REFORMA DO GINÁSIO – GUILHERME SANTANA	COMUNIDADE DE FERNANDES BELO	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 629.586,78	R\$ 0,00	120 DIAS	17/11/2025	14/08/2026
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM COBERTURA METÁLICA, VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA COBERTA - LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ,	COMUNIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.188.890,71	R\$ 0,00	150 DIAS	15/10/2025	16/10/2026



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA GREGÓRIO PANTOJA DE ARAÚJO, COM ÁREA DE (785 M²) - LOCALIDADE, KM 83, PÓLO PARÁ/MARANHÃO, MUNICÍPIO DE VISEU/PA	COMUNIDADE KM 83	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECRUSO PRÓPRIO	1.188.890,71	R\$ 0,00	150 DIAS	17/11/2025	14/08/2026
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA RAIMUNDO MARTINS DO REIS FILHO (885 M²)	COMUNIDADE DE FAZENDA REAL	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 1.188.890,71	R\$ 0,00	150 DIAS	10/11/2025	14/08/2026
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CARLOS DE SOUSA, COM ÁREA DE (785 M²) - LOCALIDADE DE VILA CARDOSO	VILA CARDOSO	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 1.188.890,71	R\$ 0,00	150 DIAS	17/11/2025	14/08/2026
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR DE OLIVEIRA BARROS, COM COBERTURA METÁLICA - LOCALIDADE DE LAGUINHO, MUNICÍPIO DE VISEU - PA.	LAGUINHO	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 2.571.206,79	R\$ 0,00	180 DIAS	22/10/2025	22/10/2026
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PESSOA BARROS, COM COBERTURA METÁLICA - LOCALIDADE DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU - PA	CURUPAITI	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 1.801.107,82	R\$ 0,00	180 DIAS	22/10/2025	22/10/2026
	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO CRISTAL, COM COBERTURA METÁLICA - LOCALIDADE DO CRISTAL, MUNICÍPIO DE VISEU - PA	CRSITAL	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 2.135.077,08	R\$ 0,00	180 DIAS	15/10/2025	16/10/2026
	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM COBERTURA METÁLICA, EM SÃO JOSÉ DO GURUPI - LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI, MUNICÍPIO DE VISEU - PA	SÃO JOSE DO GURUPI	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	FASE INTERNA	2025	FASE INTERNA	RECRUSO PRÓPRIO	R\$ 2.044.428,94	R\$ 0,00	180 DIAS	15/10/2025	16/10/2026