



RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

# 1 - PROJETO DE ENGENHARIA - SETEMBRO 2022

ITEM	OBJETO DO PROJETO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (SE HOUVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	DATA DE INICIO DO PROJETO	DATA DE FIM DO PROJETO		
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇÚ (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	REABERTURA EM: 29/09/2022	2022	TOMADA DE PREÇO 017/2022	RECURSO PRÓPRIO	RABERTURA EM: 29/09/2022	R\$ 0,00	180 DIAS	08/06/2022	30/06/2023		
		UBS (ITAÇU)							R\$ 0,00					
TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO)	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	REABERTURA EM: 29/09/2022	2022	TOMADA DE PREÇO 018/2022	RECURSO PRÓPRIO	RABERTURA EM: 29/09/2022	R\$ 0,00	120 DIAS	08/06/2022	30/06/2023		
		UBS (VILA NOVA JUÇARAL)							R\$ 0,00					
TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	2022	TOMADA DE PREÇO 020/2022	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	365 DIAS	08/08/2022	31/12/2022		
TOMADA DE PREÇO 021/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. EM JABUTI ASSADO, NA LOCALIDADE DE JABUTI ASSADO - POLO DO CRISTAL, COM 166,17 M²; E.M.E.F. EM IGARAPÉ DO UBIM, NA COMUNIDADE DE VILA VERDE – POLO JAPIM, COM 166,17M²; E.M.E.F. PITORÓ DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORÓ (POLO CURUPAITI) COM 166,17 M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	JABUTI ASSADO (CONSTRUÇÃO)	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU: A139890-3	ANÁLISE DO JURÍDICO: CANCELADO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	2022	TOMADA DE PREÇO 021/2022	RECURSO PRÓPRIO	ANÁLISE DO JURÍDICO: CANCELADO	R\$ 0,00	120 DIAS	26/08/2022	31/01/2023	
		IGARAPÉ DO UBIM (CONSTRUÇÃO)								R\$ 337.962,74				R\$ 0,00
		PIRORÓ DA PONTE (CONSTRUÇÃO)								R\$ 336.880,40				R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 022/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. EM OLHO D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGUA (POLO VILA CARDOSO) COM 130,89 M² E E.M.E.F. BENEDITO JOSÉ MOTA, NA LOCALIDADE DE PIQUIOIRA (POLO CURUPAITI) COM 150,17 M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/	ESCOLA EM OLHO D'ÁGUA	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU: A139890-3	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	2022	TOMADA DE PREÇO 022/2022	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 233.811,42	R\$ 0,00	90 DIAS	26/08/2022	29/12/2022
		ESCOLA BENEDITO JOSÉ MOTA - PIQUIOIRA		ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				R\$ 233.765,31	R\$ 0,00			
TOMADA DE PREÇO 023/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL MESSIAS, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO (POLO SEDE-RURAL) COM 332,07 M² E E.M.E.F. DIOMAR LIMA DO NASCIMENTO ALVES (POLO VILA CARDOSO) COM 867,79 M² NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA MANOELA MESSIAS - SANTO ANTONIO	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU: A139890-3	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	2022	TOMADA DE PREÇO 023/2022	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 591.088,40	R\$ 0,00	180 DIAS	26/08/2022	29/12/2022
		ESCOLA DIOMAR LIMA DOS NASCIMENTO ALVES - VILA CARDOSO						R\$ 770.896,30	R\$ 0,00			
TOMADA DE PREÇO 024/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE BRAÇO VERDE, BASÍLIA E SERINGA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BRAÇO VERDE	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	2022	TOMADA DE PREÇO 024/2022	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 862.963,21	R\$ 0,00	150 DIAS	08/08/2022	30/06/2023
		BASÍLIA		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP				R\$ 863.982,02	R\$ 0,00			
		SERINGA		G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI				R\$ 867.879,68	R\$ 0,00			
TOMADA DE PREÇO 025/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE SUMAÚMA E BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SAMAÚMA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2022	TOMADA DE PREÇO 025/2022	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 859.251,89	R\$ 0,00	150 DIAS	08/08/2022	30/06/2023
		BOMBOM						R\$ 859.251,89	R\$ 0,00			
TOMADA DE PREÇO 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-AÇU, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CENTRO ALEGRE	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	2022	TOMADA DE PREÇO 026/2022	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 864.181,14	R\$ 0,00	150 DIAS	08/08/2022	30/06/2023
		ITA-AÇU		G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI				R\$ 866.383,39	R\$ 0,00			



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS

<b>TOMADA DE PREÇO 027/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FIRMO LIMA, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU: A139890-3	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	2022	TOMADA DE PREÇO 027/2022	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.110.264,00	R\$ 0,00	180	14/09/2022	27/11/2023
-------------------------------------	--	-----------	--	--------------------------------	------	-----------------------------	--------------------	------------------	----------	-----	------------	------------