1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação ( ) Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Construção de (01) uma Quadra Poliesportiva, na localidade de Timbozal, Polo Japim, no Município de Viseu/PA, para atender os alunos regulamente matriculados na EMEF Rufino Nascimento, inscrito no INEP nº 15098524, e as demandas da Secretaria Municipal de Educação/ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – **FUNDEB**.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ( ) Média (x) Baixa ( )	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
Risco Operacional	Atraso na entrega da obra	Alta ( ) Média (x) Baixa ( )	Pode comprometer o cronograma da obra, atrasando a finalização da quadra e o início do uso pelos alunos. Também pode gerar aumento de custos com paralisações e recontratações	Empresa Contratada.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 017 Rubrica

Risco de Qualidade	Falha estrutural por materiais ruins	Alta ( ) Média (x) Baixa ( )	Materiais de baixa qualidade podem comprometer a resistência da estrutura, aumentando o risco de acidente e descarte mais rápido.	Empresa Contratada.
Risco de Segurança	Acidentes de trabalho	Alta (x) Média ( ) Baixa ( )	Compromete a segurança dos trabalhadores, pode gerar processos legais, afastamento de equipe e interdição temporária da obra. Também afeta a imagem do projeto perante a comunidade.	Empresa Contratada.

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na entrega da obra	Média	Alta	Alta	Estabelecer cronograma com fornecedores e contratos com cláusulas de prazo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 018 Rubrica

Falha estrutural por materiais ruins	Média	Alta	Alta	Uso de materiais certificados, fiscalização rigorosa.
Acidentes de trabalho	Alta	Alta	Alta	Implementar plano de segurança do trabalho e treinamentos periódicos. EPIs obrigatórios e supervisão constante.

Viseu/PA, 15 de maio de 2025.

Denise Trindade Gonçalves

DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 019
Rubrica