1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO N° 152/2026-DLCA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2026-DLCA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025-SRP QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E EMPRESA HIGOR TUDO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

O Município de Viseu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**, CNPJ-MF Nº 32.215.300/0001-84 com sede na Rua Dr. Lauro Sodré, n° 101, Centro, Viseu/Pará, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, a Sr.ª Sônia Maria Almeida dos Santos, nomeada pelo Decreto Municipal n° 008/2025, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade nº 1476554 e CPF nº 327.XXX.XXX-04, residente e domiciliada na Rua São Benedito, 512, Centro, 68.620-000, Viseu/PA, e a empresa **HIGOR TUDO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ n° 24.051.297/0001-82, denominado daqui por diante de CONTRATADA, sediada na Avenida Justo Chermont, 44, Centro, 68.620-000, Viseu/PA, telefone: (91) 98887 - 3319, e-mail: viseuconstrucao@outlook.com, neste ato representado pelo Sr. Higor Oliveira Silva, portador da Cédula de Identidade n° 7122005 – SEGUP/PA e CPF n° 004.XXX.XXX-00, com fundamento nos arts. 124, inciso I, alínea “d”, c/c o art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 006/2024 e nas cláusulas do Contrato originário, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Quantidade ao Contrato n° 152/2026-DLCA, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O Presente Termo Aditivo de Quantidade tem por objeto: Fornecimento de Material de Construção e Hidráulicos, objetivando atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Viseu/PA.

a) O presente instrumento tem por formalização de acréscimo quantitativo no limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento), com o valor estimado do presente termo aditivo de R$ 4.791,13 (Quatro mil, setecentos e noventa e um reais e treze centavos) conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANT. 25%	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
23	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO (COMUM)	UNID	4	1	R$ 24,90	R$ 24,90
25	BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1/2”	UNID	80	20	R$ 15,90	R$ 318,00
29	BOLSA SPUDE 11/2X2 - VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UNID	4	1	R$ 4,40	R$ 4,40
92	CHAPA GALVANIZADA BOBINA 0,43X1M	UNID	18	4	R$ 56,00	R$ 224,00
93	CHAPA ZINCADA EM ROLO P/ USO GERAL-1,20M X 3MTS: ESPESSURA: 0,50MM (CHAPA #26), LARGURA: 120CM (1,20 METRO), COMPRIMENTO: 3 METROS, PESO: 14KG	UNID	50	12	R$ 142,00	R$ 1.704,00
101	CIMENTO, EMBALAGEM C/ 50KG	SC	20	5	R$ 46,90	R$ 234,50
138	DOBRADIÇA 129 FC 3.1/2, CARTELA C/ 3 UND	UNID	30	7	R$ 27,00	R$ 189,00
139	DOBRADIÇA 129 FZP 3.1/2 CARTELA C/ 3 UND	UNID	30	7	R$ 17,70	R$ 123,90
140	DOBRADIÇA 184 FP 3.1/2, CARTELA C/ 3 UND	UNID	15	3	R$ 17,40	R$ 52,20
141	ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM PARA PIA CUBA BANHEIRO COZINHA: BITOLA SAÍDA DO CANO: 1/2, MATERIAL: PVC PP, PEAD	UNID	8	2	R$ 5,55	R$ 11,10

180	METALON RETANGULAR 20X50MM	UNID	100	25	R$ 64,50	R$ 1.612,50
183	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 3"	UNID	52	13	R$ 1,45	R$ 18,85
187	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16"X65MM, ZINCADO	UNID	120	30	R$ 0,75	R$ 22,50
203	PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	35	8	R$ 16,20	R$ 129,60
242	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ½ CR/BR	UNID	10	2	R$ 28,25	R$ 56,50
243	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ½ PT/BR	UNID	10	2	R$ 26,54	R$ 53,08
257	VÁLVULA/PIA COZINHA CUBA INOX 3.1/2: EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, BASE EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CESTO PARA CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS EVITANDO ENTUPIMENTO.	UNID	4	1	R$ 12,10	R$ 12,10
TOTAL						**R$ 4.791,13**

2. CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

2.1. Da Dotação:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1414 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18 122 0021 2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18 122 0079 2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
18 541 0080 2.076 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO SUSTENTÁVEL
18 122 0021 2.077 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18 541 0077 2.078 MANUTENÇÃO DE COLETA E RECICLAGEM SELETIVA DE LIXO
18 541 0077 2.079 MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
18 542 0024 2.080 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
18 542 0079 2.081 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
18 541 0017 2.082 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

3. CLAÚSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. Da Justificativa

Esta prorrogação e acréscimo quantitativo está justificado pelo Contratante:

"A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a necessidade de acréscimo quantitativo de materiais de construção hidráulicos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente exerce atividades de caráter permanente e contínuo, necessitando manter suas instalações físicas em condições adequadas de funcionamento, segurança, higiene e atendimento ao público. Para tanto, são necessários materiais hidráulicos destinados à A indisponibilidade desses materiais poderá comprometer a realização de serviços essenciais de manutenção hidráulica, ocasionando problemas de funcionamento das instalações sanitárias, vazamentos e outras situações que poderão prejudicar as condições adequadas de funcionamento da Secretaria. manutenção, conservação, reparação e adequação das instalações da Secretaria.

Os materiais hidráulicos são utilizados em serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reparos e substituições em tubulações, conexões, registros, torneiras, válvulas, caixas, componentes de abastecimento e demais sistemas hidráulicos existentes nas instalações da SEMMA.

Considerando a utilização contínua das instalações e a necessidade de realização de reparos e adequações ao longo do período contratual, verificou-se que os quantitativos inicialmente contratados não são suficientes para atender integralmente às demandas da Secretaria até o término da vigência contratual, tornando necessário o acréscimo dos quantitativos dos itens contratados, dentro do limite legal permitido.

A indisponibilidade desses materiais poderá comprometer a realização de serviços essenciais de manutenção hidráulica, ocasionando problemas de funcionamento das

instalações sanitárias, vazamentos e outras situações que poderão prejudicar as condições adequadas de funcionamento da Secretaria.
Dessa forma, o acréscimo quantitativo pretendido mostra-se necessário para garantir a continuidade dos serviços de manutenção das instalações, prevenir problemas estruturais e hidráulicos, preservar o patrimônio público e assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais da SEMMA".

4. CLAUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 Da Fundamentação

O presente instrumento tem fundamento legal no art. 124, inciso I, alínea "b", c/c o art. 125 e o art. 132, todos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, encontrando-se devidamente motivado nos autos do Processo Administrativo nº 2025.09.01.001 - Pregão Eletrônico nº 047/2025 – SRP, no qual restou demonstrada a necessidade técnica e a conveniência econômica do acréscimo quantitativo ora formalizado, observado o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato.

5. CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Da Ratificação

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 152/2026-DLCA ora aditado, naquilo em que não conflitarem com o presente Aditamento, declarando a CONTRATADA, neste ato, a manutenção integral das condições de habilitação e qualificação exigidas no certame originador, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença, na forma do art. 130 do mesmo diploma legal, observado, ainda, o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 125, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

6. CLAUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

67.1. Da Publicação

Incumbirá à CONTRATANTE, como condição de eficácia do presente instrumento, a divulgação do extrato deste Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados de sua assinatura, na forma do art. 94, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, bem como a respectiva publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), em observância ao art. 89, § 1º, e ao art. 91, parágrafo único, do mesmo diploma legal, em homenagem ao princípio constitucional da publicidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

7. CLAUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1. Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Viseu, Estado do Pará, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Termo Aditivo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Viseu (PA), 21 de outubro de 2026.

SONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS:32729979204

Assinado de forma digital por SONIA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS:32729979204
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ nº 32.215.300/0001-84
Sônia Maria Almeida dos Santos
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Contratante

HIGOR TUDO CASA E CONSTRUCAO LTDA:24051297000182
Assinado de forma digital por HIGOR TUDO CASA E CONSTRUCAO LTDA:24051297000182
Dados: 2026.10.21 16:22:59 -03'00'

HIGOR TUDO CASA & CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 24.051.297/0001-82
Higor Oliveira Silva
Sócio- Administrador
Contratada

Testemunhas:

1._____CPF:_____

2. _____ CPF:_____