PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: 1 º ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. Dr. ÁLVARO ADOLFO
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU-PA
PREFEITO INTERINO: AVELINO AVENTINA SIQUEIRA
ELABORAÇÃO: ENG.º JEFFERSON MORAIS

DATA: 10/11/2022

BDI: 30,00%
ORSE 2021/09
SEDOP 2021/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/10 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	COBERTURA E TRATAMENTOS	R$ 24.698,48	20,00%	30,00%	50,00%				100,00' %'
			R$ 4.939,70	R$ 7.409,54	R$ 12.349,24				R$ 24.698,48
2	FORROS:	R$ 59.437,80				50,00%	50,00%		100,00' %'
						R$ 29.718,90	R$ 29.718,90		R$ 59.437,80
3	VIDROS E ESQUADRIAS:	R$ 81.712,54				30,00%	50,00%	20,00%	100,00' %'
						R$ 24.513,76	R$ 40.856,27	R$ 16.342,51	R$ 81.712,54
4	SERVIÇOS FINAIS:	R$ 1.621,72						100,00%	100,00' %'
								R$ 1.621,72	R$ 1.621,72
		R$ 167.470,54	R$ 4.939,70	R$ 7.409,54	R$ 12.349,24	R$ 54.232,66	R$ 70.575,17	R$ 17.964,23	R$ 167.470,54
			R$ 4.939,70	R$ 12.349,24	R$ 24.698,48	R$ 78.931,14	R$ 149.506,31	R$ 167.470,54	

Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6

FISCAL DA OBRA
PORTARIA Nº 020/2021 - SEMOB-PMV
JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151740068-6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS 1537
Rubrica