COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 192 Rubrica

Ofício nº 1501/2022 – GS/SEMED/PMV Viseu-Pá, 31 de agosto de 2022

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o 1º **ADITIVO DE VALOR DE OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO** da EMEF DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA, LOCALIDADE DE AÇAITEUA, no Município de Viseu, contrato nº 514/2021/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021.

A obra necessita de Aditivo de Valor de R$ 92.027,36 (noventa e dois mil, vinte e sete reais e trinta e seis centavos), planilha em anexo, equivalente ao porcentual de 9,16%, qual será acrescentado uma sala de aula ao projeto inicial.

Dessa forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com empresa.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras n° 608/2022
- Aceite da Empresa.
- Planilha Orçamentaria Aditivada.
- Cronograma Físico-financeiro.
- Projeto Básico.
- Justificativa técnica.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 05/2019

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS 1913 Pública

Oficio N.º 608 / 2022 / SEMOB

Viseu, 31 de agosto de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA - AÇAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA – TOMADA DE PREÇO 013/2021.

Por meio deste, solicitamos à V.S.ª para analise o 1º ADITIVO DE VALOR DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA - AÇAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA, Contrato Administrativo Nº 514/2021/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021**.

A obra necessita de aditivo no valor de **R$ 92.027,36** (planilha em anexo), equivalente ao percentual de **9,16%**, pois houve a necessidade de ser acrescentado ao projeto inicial 01 SALA DE AULA.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Aceite da Empresa;
- Justificativa técnica;
- Planilha Orçamentaria Aditivada;
- Cronograma Físico-financeiro;
- Projeto básico;

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208 Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208 Dados: 2022.08.31 10:14:46 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras/Engenheiro Civil
Decreto nº 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

RECEBIDO EM: 31/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 1914
Rubrica

Ofício nº1478/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 29 de agosto de 2022.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUN. DE OBRAS / PMV
RECEBIDO ÀS 09:48 h
Em: 29 / 08 / 2022
Assinatura / Visto

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo, solicito a Vossa Senhoria, **ADITIVO DE VALOR** DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA, NA LOCALIDADE DE AÇAITEUA, no Município de Viseu – Pá, para que seja acrescentado mais 01 (UMA) sala de aula. O qual justifica-se devido ter acrescido mais um nível/serie e consequentemente o aumento da demanda de alunos matriculados através do Programa Busca-ativa para próximo ano letivo 2023. Outrossim, informamos que esse aumento de salas de aula irá proporcionar conforto ao alunado proporcionando um bom desempenho tanto para os docentes como para decentes da referida escola.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 05/2019

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.391.824-1 INSC. MUN. Nº 3800

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS. 1915 Rubrica

Capanema/Pa, 29 de Agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA.
SECRETARIA DE OBRAS
ATT. ENGº CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA
MD SECRETÁRIO

ASSUNTO: ACEITE DE TERMO ADITIVO DE VALOR – REF. TP Nº 013/2021. CONTRATO Nº 514/2021/CPL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 17.199.057/0001-64, estabelecida na Av. Barão de Capanema nº 1.222, Bairro: Centro CEP: 68.700-006 - Capanema – Pará, Tel nº (91) 98257-4017- E-mail: i.ave@hotmail.com, por seu representante legal infra assinado, vem por meio desta, apresentar seu **aceite e concordância** em manter a Prestação dos Serviços, através do TERMO ADITIVO DE VALOR, por motivo de adicionamento de alguns serviços que não estavam inicialmente pré-determinados na Planilha orçamentaria, sendo de fundamental importância para conclusão da obra. Desse modo faz-se necessário o acréscimo de R$92.027,36 (Noventa e Dois Mil, Vinte Sete Reais e Trinta e Seis Centavos), perfazendo um percentual de aproximadamente 9,16% do valor do contrato inicial, visto que o contrato atual é de R$1.004.030,26 o qual passará a ser de R$1.096057,50, deixando com o mesmo prazo inicial.

Atenciosamente

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI:17199057000164

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI:17199057000164
Dados: 2022.08.29 11:36:32 -03'00'

JEOVA DE OLIVEIRA E SILVA
Sócio Proprietário
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI