PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE lf_'.DUCACAO
GABINETE DA SECRETARIA

Oficio n° 678/2022 — GS/SEMED/PMV Viseu-P4, 25 de abril de 2027,
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissdo de Licitagdo

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o0 1° ADITIVO DE PRAZO DE OBRA
REFORMA E AMPLIACAO da EMEF FERNANDO GUILHOM, LOCALIDADE NA VILA
DE JUCARAL, no Municipio de Viseu, contrato n® 446/2021/CPL, que se refere a TOMADA DE
PRECO N° 05/2021.

A obra necessita de prorrogagdo de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra
com fase no 1° Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 21/05/2022 a 17/11/2022. E
~ assim sendo, ¢ suma importancia o acréscimo de prazo para conclusdo da obra mencionada, que
atualmente se encontra com avango de 32,05%, devendo o periodo de aditivo solicitado ser
incorporado ao contrato ja celebrado com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusio da obra
mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

e Oficio Sec. Obras n°® 264/2022 - SEMOB
e Justificativa Técnica
e Relatorio de Desempenho

Atenciosamente,

NGELA LIMA SILVA
Secretdria Municipal de Ed
Decreto n 019

Rua Major Olimpio, s/n°, Centro — Viseu-Pa
Email: educa_viseu@yahoo.com.br



