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PARECER TECNICO DO CONTROLE INTERNO

SOLICITANTE: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL
ORIGEM: TOMADA DE PRECO 013/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
E AMPLIACAO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA -
LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA - MARIANA E
E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAGCAS LIMA - ACAITEUA NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA.

FINALIDADE: 1° ADITIVO DE ©PRAZO AO CONTRATO N°
512/2021/CPL.

I. DA COMPETENCIA

A competéncia e finalidade do Controle Interno estio
prevista no art. 74 da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, que dispde dentre outras competéncias:
realizacdo de acompanhamento, levantamento, inspecdo e
auditoria nos sistemas administrativo, contébil, financeiro,
patrimonial e operacional relativo as atividades préprias do
ente federado, com vistas a verificar a legalidade e a
legitimidade de atos de gestdo pela execugdo orcamentéria,
financeira e patrimonial, além de avaliar seus resultados
quanto a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiéncia.

Nos termos da Resolucdo Administrativa n® 11.410/TCM-PA,
de 25/02/2014, além do disposto no §1°, do art. 11, da
RESOLUCAQO N° 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014, segundo as quais,
em virtude do processo licitatério implicar em realizacdo de
despesa, resta configurada a competéncia desta Coordenacdo de
Controle Interno para andlise e manifestacdo.

II. INTRODUGCAO

Foi encaminhado a esta Coordenacdo de Controle
para apreciagdo, manifestagdo gquanto a leg

verificagdo das demais formalidades administ
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consequente elaboragdo de Parecer referente a realizacdo
do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 512/2021, CELEBRADO
COM A EMPRESA WD COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CONFORME
TOMADA DE PREGO N° 013/2021.

A solicitacdo de prorrogagdo do prazo foi feita pela

empresa em 11 de maio de 2022, conforme a seguir:

PEDIDO DE PRORROGACAO DE PRAZO

A COMISSAO DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEL/PA

ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGACAO DE PRAZO

REFERENCIA: Lote 01: 512/2021/CPL - TOMADA DE PRECO 013/2021.

Prezados Senhores,

Viemos por mcio deste. apresentar pedido de prorrogugio do prazo de vigéncia ao
referido a TOMADA DE PRECO 013/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Viseu
¢ 4 Empresa WD COMERCIO F SERVICO EIRELIL, devidamente inscrita no CNPJ N¥
31L481.043/0001-60. que tem por objeto: “Reforma e ampliagio da E.M.E.I. Terezinha
Marina Costa - Limondeus, no Municipio de Viseu-PA™, conforme justificativa a seguir
exposta:

DA JUTISFICATIVA

A Empresa Contratada, WD COMERCIO E SERVICO EIRELI. apresentou
atrasos na referida obra, devido o aumento dos indices pluviométricos na regido, extrapolundo
dessa mancira o prazo inicialmente estipulado para conclusio da obra, destacando que até o
presente momento ja foi executada 18,97% da obra.

Em wvirtude do cxposto ¢ considerando que o prazo restante para encerramento do
contrato ndo sera suficiente para a conclusdo dessa obra. que possui significativa importancia
pira 0 Municipio, servimo-nos do presente para justificar e solicitar a prorrogugiio de pruzo
por mais 180 (cento ¢ ottenta) dias, conforme solicitagio.

O presente pedido de promogagio de prazo acresce ao prazo original do objeto
contratual em 180 (cento ¢ oitenta) dias, sendo de 21 de junho de 2022 a |8 de dezembro de
2022, gerando um novo cronograma fisico — (inanceiro.

Belém, 19 de maio de 2022,

W L SERVICO E COMERCIO Asunsdo de farma digital nar w D

3 SEMVICO E COMERCIO DE
DE MATERIAL DE MATERIAL DC .
CONSTRUCAO:314810430 congTRUCAC-11487 043000160
00160 fradas 2022 0% 19 111 0-%A QY00

W D COMERCIO E SERVICO EIRELI
CNPJ N” 31.481.043/0001-60
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Assim sendo, foli solicitado pelo Secretario de Obras e
Eng. Civil Carlos Augusto Pinto Correa através do oficio
n° 328/2022/SEMOB & Sr®. Sec. de Educacdo a prorrogacgao de
vigéncia contratual, pois o contrato mencionado foi
celebrado para vigorar de 23/12/2021 a 21/06/2022, dai a
necessidade de se prorrogar o prazo em mais 180 dias, ou
seja, de 21 de Jjunho de 2022 a 18 de dezembro de 2022,
conforme solicitagdo de prorrogacdo, parecer técnico e
relatdério de fiscalizacgdo de engenharia acostado aos autos.

No parecer técnico assinado pelo Engenheiro Civil
Jefferson Clayton Xavier Morais apresenta as justificativas

conforme a seguir:

PREFEITURA MURNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SJUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO
Contrato: N° 512/2021/CPL — TOMADA DE PREGO N° 013/2021

Contratada: WD SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
EIRELI

CNPJ: 31.481.043/0001-80

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. TEREZINHA MARINA COSTA —
LIMONDEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execucao do
Contrato: N® 512/2021/CPL que provocaram © atraso na execucac das obras e
servicos de REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. TEREZINHA MARINA COSTA —
LIMONDEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas decorrentes do
periodo do inverno regional que dificultam a execucao regular doa servicos e o acesso
ao cantewro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais,
comprometendo o cronograma de execucao da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO N°
011/2022 DE 30 DE ABRIL DE 2022 — GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU.
ESTADO DO PARA. que elucida as situacgbes pautadas

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogacao do prazo de vigéncia do
contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU. por intermédio do FUNDO DE
MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO BASICA E
VALORIZACAO DOS PROFISSINAIS DA EDUCAGAO DE VISEU — FUNDEB para
que seja cumprido © novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com
objetivo de dar continuidade ac andamento das obras que se encontram com avanco
fisico de 18,97%.

AsSsSim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e justificada

a prorrogacio da vigéncia do supracitado contrato -

@) Em consulta & contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestaco dos
servigos, ndo requerendo correcio do valor,

Fyona

Seoretana Muncipal de Obras o Infraestoutura = CNPJ 04 873 0 iS0001-17
Rua Nova coim a Jiavessa. Dirsdentes, 5ON7 Centro — Viseu = Paca
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Conforme parecer técnico acima e justificativa a obfé
encontra-se com 18, 97% de execucdo.

No dia 27 de maio de 2022 a Sr?®. Sec. de Educacdo Angela
Lima, encaminhou o oficio n°® 916/2022-GS/SEMED/PMV, &
Comissdo Permanente de Licitacdo com as documentacdes
pertinentes solicitando providéncias quanto a elaboracéo
do 1° termo aditivo de prazo do contrato mencionado.

A CPL encaminhou o0s autos & Procuradoria juridica
municipal para emissdo de parecer quanto a elaboracdo do
presente termo aditivo o qual opinou favoravelmente a
prorrogagdao de prazo do referido contrato na forma
solicitada, conforme a seguir: “Ante o exposto, conclui-se,
salvo melhor juizo, presentes os pressupostos de regularidade
juridica dos autos, ressalvado o Juizo de mérito da
Administragdo e oS8 aspectos técnicos, econémicos e
financeiros, que escapam a andlise dessa assessoria juridica,
que apds atestada a presenca de todos os requisitos elencados
neste parecer, serd juridicamente vdlida a realizagdo do
Termo Aditivo ao Contrato n° 512/2021 para prorrogar a
vigéncia até 18 de dezembro de 2022, nos termos do art. 57,
§ 1°, da Lei n® 8.666/93”.

Seguindo orientac¢des da Procuradoria Juridica, a CPL
solicitou Jjunto a empresa documentos de habilitacéo
atualizada, onde foram encaminhados e analisados pela CPL.
Foi solicitado também pela & Contabilidade informacdes
acerca de existéncia de recursos orcamentdrios do exercicio

de 2022. Informagdes estas positivadas através do memorando
n©118/2022 — contabilidade.

Finalmente, e apds parecer favoravel da Procuradoria
Geral, wvieram os autos a este Controle Intern para
apreciagdo e manifestacéo.

E o relatério!
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III. DA ANALISE E DISPOSICOES GERAIS

DA PRORROGAGCAO DO PRAZO CONTRATUAL
O presente processo foi instruido com base no artigo 57 da
Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, que permitem
a Administracdo Publica prorrogacdo de prazo na forma
pretendida desde que devidamente justificados pelas
autoridades competentes.

A Lei de Licitac®es prescreve que o prazo de duracdo dos
contratos relativos a prestagcdo de servicos a serem
executados de forma continua, poderd ser prorrogado, com
vistas a obtencdo de precos e condicdes mais vantajosas para
a Administragdo Publica, limitado ao prazo maximo de 60
(sessenta) meses. Para wviabilizar Jjuridicamente esta
faculdade, Administracdo deve consignar no ato originario de
contrato a possibilidade de prorrogagdo desse prazo.

No presente caso, constata-se que a prorrogagac do prazo
contratual concretiza o suporte fatico da norma contida no
art. 57, §1°, II, da Lei de Licitacdes assim como o contrato
origindrio em sua cldusula especifica, admite a prorrogacao
de prazo submetida a andlise.

Assim sendo, vale frisar o aspecto vinculativo da minuta,
fazendo-se constar no Termo Aditive a ratificacdo de todas as
cldusulas e condigdes do contrato em curso.

Foli requerida a prorrogagdo de prazo contratual em mais

180 (cento e oitenta) dias, justificando sua solicitacdo,

conforme jé& mencionado.

No que diz respeito a prorrogacdo de contratos,

8.666/93, admite tal possibilidade, desde que
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determinadas situag¢bes, elencadas no citado normativo legal
nos seguintes termos:

Art. 57. A duracgdo dos contratos regidos
por esta Lei ficara adstrita a vigéncia
dos respectivos créditos orcamentdrios,
exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de
execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a
manutencédo de seu equilibrio econdmico-
financeiro,

o)
§ 2° Toda prorrogagcido de prazo devera
ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato."

A dilagdo contratual buscada encontra-se devidamente

justificada e autorizada pela autoridade competente para
assinar o ajuste, em conformidade com o previsto no art. 87;
§ 2° da Leil 8.666/93.

IV. CONCLUSAO

Diante de todo exposto, esta Controladoria Geral Municipal
opina pela possibilidade do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
N° 512/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA WD COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 013/2021, por mais 180
dias, desde gque observadas as recomendacdes contidas no
parecer juridico da Procuradoria Geral e as seguintes: 1I)
Formalizagdo do procedimento nos mesmos autos do processo
administrativo de contratacdo; II) Manifestacdo de interesse

da contratada em prorrogar a vigéncia contratual;
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regularidade da empresa junto as Fazendas Publicas Federal,
Estadual e Municipal; V) Comprovacdo de existéncia de
disponibilidade orgamentédria para cobertura da despesa; VI)
Autorizagdo da autoridade competente de que trata O § 2° do
artigo 57 da Lei 8.666/1993; VII) Necessidade de que haja a
analise quanto ao cumprimento e correta execucao do contrato
até o momento; VIII) Necessidade de renovacdo da garantia, se
houver previsdo contratual ou em edital; IX) Formalizacdo do
ajuste e Publicacdo no D.0.U. No Portal dos Jurisdicionados
do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pard& -

TCM/PA.

Controlador Intgrna do Municipio

\ %
PAUDO FERNi;DES SILVA
1° 00§/2021

Decreto



