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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES — SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

3 TERMO ADITIVO DE
PRORROGACAO DE PRAZO AO
CONVENIO N° 134/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A SECRETARIA DE

grToan ESTADO DE TRANSPORTES -
Pulﬂ% ;') ‘3%0 ol SETRAN E A PREFEITURA
. oo i MUNICIPAL DE VISEU, CONFORME
D252 O+ e

ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO N° 2022/530490

Por intermédio do presente Instrumento, com base nos preceitos constitucionais ¢
legais em vigor, a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, ora
denominada CONCEDENTE, sediada a Av. Almirante Barroso, n°. 3639, Bairro do Souza,
CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretirio de Estado
Transportes, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, brasileiro, casado,
Contador, portador do RG n° 2762938 — SSP/PA e inscrito no CPF sob o n°. 395.488.052-
00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU, inscrita no CNPJ sob o n° 04.873.618/0001-17, situada na Av. Justo Chermont,
Centro, S/N, CEP: 68.620-000, Viseu/PA, representada neste ato pelo Prefeito Municipal,
Sr. CRISTIANO DUTRA VALE, brasileiro, portador da carteira de identidade n® 2133957
SSP/PA e inscrito no CPF sob o n® 330.964.732-34, ora denominado de CONVENENTE,
celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao CONVENIO n°
134/2022, observada a legislagdo em vigor, mediante as cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Termo Aditivo de Prorrogacio de Prazo ao Convénio n® 134/2022 ¢
decorrente da solicitagdo feita pela Prefeitura Municipal de Viseu através do Oficio n’
057/2023/Gab. datado em 11 de Abril de 2023 (seq. 99), em virtude de que a Ordem de
Servigo ainda ndo foi emitida devido a mudanga de gestdo em funcdo da nova eleigdo que
ocorreu no municipio. Desta forma o processo licitatorio encontra-se em andamento. Cabe
ressaltar que o repasse da parcela foi efetuado com atraso, o que também impediu o inicio da
obra, conforme atesta a Nota Técnica Setran (seq. 100). Sendo assim, 0 presente aditivo é
necessario para que a convenente tenha tempo hébil para o inicio e a conclusdo do objeto
proposto no Plano de Trabalho. A prorrogagdo de prazo encontra fundamento na Lei n®.
8.666/93, bem como na Cléusula Quinta, item 5.1, alineas *j”, passando consequentemente
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

O presente Convénio tem como objeto a aquisi¢do de 30.240 L de dleo diesel para
recuperagdo 32km de estradas vicinais Trecho (BR308-Boca da Cibrasa) Inicio:1°18'46"S -
46°32'12"0 e Final: 1°10'32"S - 46°21'33"0, no municipio de Viseu/PA.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGACAQ DE PRAZO:

Considerando que o prazo do Convénio n° 134/2022 encerrar-se-a4 em 21/04/2023,
fica esse prazo prorrogado, por solicitagio da convenente, por mais 120 (cento e vinte)
dias, a contar de 22/04/2023, estendendo, assim, 0 prazo de execugao até 19/08/2023.

E, por estar assim prorrogado o ajuste, a CONCEDENTE e a CONVENENTE
assinam o presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo, devera ser publicado no
Diario Oficial do Estado, a fim de que produza seus efeitos legais, permanecendo inalteradas
todas as demais Clausulas do Convénio n°® 134/2022.

Belém, de de 2023.

ADLER GERCHLEY ALMEIDA éVSlLVElRA
Secretarid de Estadp de Transgortes
ONCEDENTE |
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Sexta-feira, 28 DE ABRI

VALOR FINAL DO CONTRATO: R$ 32.347.867,33 (trinta e dois milhdes,
trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta
e trés centavos).
DATA DA ASSINATURA: 24 /04/2023.
CONTRATADA: CONSORCIO SYSTRA - PAT TRAFFIC.
CNPJ: 37.733.781/0001-33.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA.
Protocolo: 931316
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2022
PROCESSO: 2021/299841 ANEXO: 2022/1646330
JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitagdo feita pela Empresa Contratada,
Manifestacdo da DIRTEC, Manifestagdo da DIRTEC, Manifestacdo da
CONJUR, devida autorizagdo do Exmo. Sr. Secretdrio de Estado de
Transportes, com fundamento no Art. 57, §1, II da Lei Federal n°. 8.666/93.
INIC. DE VIG.: 31/12/2022 TERM.VIG.: 30/03/2023
PRAZO: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 22/03/2023.
CONTRATADA: CONSTRUTORA PLENA LTDA.
CNPJ: 27.105.370/0001-40. ;
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA ~ SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 931311
5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73/2018
PROCESSO N°: 2018/165447 ANEXO: 2023/190863
JUSTIFICATIVA: E decorrente de solicitagdo feita pela contratada, com
fundamento no Art. 65, I, alinea “a” e “b” c/c §1° da Lei n°. 8.666/93,
devidamente analisado pela Consultoria Juridica e Setor Técnico, bem
como autorizado pelo Gestor desta SETRAN.
VALOR INICIAL: R$ 32.599.047,70 (trinta e dois milhGes, quinhentos e
noventa e nove mil, quarenta e sete reais e setenta centavos).
OR ACRESCIDO: R$ 8.062.659,34 (oito milhdes, sessenta e dois mil,
icentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
VALOR SUPRIMIDO: R$ 286.961,57 (duzentos e oitenta e seis mil e
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).
REFLEXO FINANCEIRO: R$7.793.679,77 (sete milhdes, setecentos e
noventa e trés mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete
centavos).
VALOR FINAL: R$ 40.392.745,47 (quarenta milhdes, trezentos e noventa e
dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).
DOTACAO ORCAMENTARIA: Unidade: 29101; Programa de Trabalho:
26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso:
Tesouro; Fonte de Recurso: 01708000024.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2023.
CONTRATADA: AMETA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 04.101.986/0001-47
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES
Protocolo: 931314
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2022
PROCESSO: 2021/418188 ANEXO: 2022/1546953
JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitagdo feita pela Empresa Contratada,
Manifestacdo da DIRTEC, Manifestacdo da CONJUR, devida autorizagdo do
Exmo. Sr. Secretdrio de Estado de Transportes, com fundamento no Art.
57, 81, II da Lei Federal n°. 8.666/93.
INIC. DE VIG.: 26/01/2023 TERM.VIG.: 24/06/2023
Z0: 150 (cento e cinquenta) dias.
\ A DA ASSINATURA: 19/04/2023.
CONTRATADA: COPEM CONST. PARAENSE DE ESTRUTURAS METALICAS S/A.
CNPJ: 04.970.687/0001-49.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 931307

TERMO ADITIVO A CONVENIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACRO
DE PRAZO AO CONVENIO

N©. do Convénio: 166/2022 Processo n°® 2021/1033557
N©. do Termo: 2° Data de Assinatura: 24/04/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagao de Prazo ao Convénio
n° 166/2022 é em decorréncia da solicitagdo da Prefeitura Municipal de
Anajas através do Oficio AM 030/2023 datado em 14 de Abril de 2023 (seq.
111), em virtude de que a obra encontra-se em andamento, apresentando
o percentual de 32,13% de execugdo, prorrogacdo de prazo solicitada faz-
se necessaria para a o término da execugdo dos servigos propostos no
plano de trabalho. A prorrogacéo de prazo encontra fundamento na Lei
no. 8.666/93, bem como na Cldusula Quinta, item 5.1, alinea “h” e "},
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer
parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 25/04/2023 T. Vig.:
22/08/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJAS - CNPJ n° 05.849.955/0001-31.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 931297

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORRO,
DE PRAZO AO CONVENIO
N©. do Convénio: 134/2022 Processo n°: 2022/530490
NO. do Termo: 3° Data de Assinatura: 18/04/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacao de P
n° 134/2022 é decorrente da solicitacdo feita pela Prefeitu
Viseu através do Oficio n® 057/2023/Gab. datado em 11 de Ab
(seq. 99), Para a conclusdo dos procedimentos legais e 0 cumprimento
da finalidade do convénio. A prorrogacdo de prazo encontra fundamento
na Lei n%. 8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alineas “j",
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer
parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 22/04/2023 T. Vig.:
19/08/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU - CNP] n°® 04.873.618/0001-17.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA — SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 931302
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
N°. do Convénio: 116/2022 Processo n° 2022/618949
NO°. do Termo: 2° Data de Assinatura: 26/04/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogagdo de Prazo ao
Convénio n° 116/2022 é em decorréncia da solicitagdo da CONCEDENTE,
em virtude de que a obra encontra-se em andamento, apresentado o
percentual de 45,84% de execucdo, conforme atesta o Relatdrio de Vistoria
Técnica Setran (seq. 134). A prorrogacao solicitado faz-se necessario para
a o término da execucgdo dos servigos propostos no Plano de Trabalho
em, tempo habil. A prorrogagéo de prazo encontra fundamento na Lei n°.
8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alineas “j”, passando
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte
integrante deste Instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 28/04/2023 T. Vig.:
25/08/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA - CNPJ n° 04.873.592/0001-07
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 931287
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO
DE PRAZO AO CONVENIO
NO°. do Convénio: 199/2022 Processo n® 2022/791333
N©°. do Termo: 1° Data de Assinatura: 19/04/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao
Convénio n® 199/2022 é decorrente da solicitacdo da Prefeitura Municipal
de Quatipuru através do Oficio n® 127/2023 - GP datado em 23 de Margo
de 2023 (seq. 73), em virtude de que a obra ainda estd em andamento e
encontra-se com o percentual de 26,31% de execucdo, sendo necessario
o prazo proposto para cumprimento do Plano de Trabalho. A prorrogagdo
de prazo encontra fundamento na Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula
Quinta, 5.1, alineas “h” e “j” passando consequentemente os documentos
supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento..
Prazo: 228 (duzentos e vinte e oito) dias Inic. de Vig.: 26/04/2023 T. Vig.:
09/12/2023.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU - CNPJ n° 01.612.367/0001-29.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA — SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 931293
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACI\O
DE PRAZO AO CONVENIO
N°. do Convénio: 191/2022 Processo n® 2022/499003
NO°. do Termo: 2° Data de Assinatura: 19/04/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogacdo de Prazo ao
Convénio n® 191/2022 é em decorréncia da solicitagio da Prefeitura
Municipal de Itaituba através do Oficio GAB/PMI N° 051/2023 de 29 de
Margo de 2023 (seq. 98). A prorrogagao de prazo encontra fundamento na
Lei n°. 8.666/93, bem como na Clausula Quinta, item 5.1, alineas “h” e “j",
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer
parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 299 (duzentos e noventa e nove) dias Inic. de Vig.: 26/04/2023 T.
Vig.: 18/02/2024.
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - CNP] n° 05.138.730/0001-77.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 931299

DIARIA

PORTARIA N° 173 DE 25 DE ABRIL DE 2023
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
PAE n° 2023/456744
OBJETIVO: O Engenheiro se deslocard para fiscalizar obras na PA-154,
ponte sobre o Rio Camarazinho e os servigos de manutengdo nos municipios
de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari.
Origem: Belém




