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PARECER TECNICO DO CONTROLE INTERNO

SOLICITANTE: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL
ORIGEM: TOMADA DE PRECO 013/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
E AMPLIACAO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA -
LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA - MARIANA E
E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA - AGAITEUA NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA.

FINALIDADE: 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°
513/2021/CPL.

I. DA COMPETENCIA

A competéncia e finalidade do Controle Interno estao
prevista no art. 74 da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, que dispde dentre outras competéncias:
realizacdo de acompanhamento, levantamento, inspecao e
auditoria nos sistemas administrativo, contédbil, financeiro,
patrimonial e operacional relativo as atividades préprias do
ente federado, com vistas a verificar a legalidade e a
legitimidade de atos de gestdo pela execugdo orgamentaria,
financeira e patrimonial, além de avaliar seus resultados
guanto & legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiéncia.

Nos termos da Resolucdo Administrativa n® 11.410/TCM-PA,
de 25/02/2014, além do disposto no §1°, do art. 11, da
RESOLUCAO N° 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014, segundo as quais,
em virtude do processo licitatério implicar em realizagado de
despesa, resta configurada a competéncia desta Coordenagdo de
Controle Interno para andlise e manifestacao.

IT. INTRODUCAO

Foi encaminhado a esta Coordenacdo de Controle Interno,
para apreciacdo, manifestacdo quanto a legalida =

verificacdo das demais formalidades administratifas,| e
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consequente elaboragdo de Parecer referente a realizacao
do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 513/2021, CELEBRADO
COM A EMPRESA PROJETAR EDIFICAGAO E PAVIMENTAGAO EIRELI -
ME, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 013/2021.

A solicitacdo de prorrogagdo do prazo foi feita pela

empresa em 19 de maio de 2022, conforme a seguir:

Pag1 PROJETAR EDIFICACAQ E PAVIMENTACAO EIRELE - ME
CNPI: 21.506.432/0001-49

Belém-PA, 19 de Maio de 2022,

A
Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Obras

Projetar Edificagdo e Pavimentagio Eirele-ME, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.506.432.0001/49, com sede na Av.
Bernardo Say#o, 2050, Jurunas, Belém, Para, telefone (91) 98577 1175, por
seu representante legal infra assinado, por meio deste, SOLICITO o 1° ADITIVO
DE PRAZO DA Reforma e ampliagdo da E.M.E.1l. Raimunda Silva Oliveira — Mariana,
no Municipio de Viseu/Pa, Contrato n" 513/2021/CPL, que se refere a TOMADA
DE PREGO N° 013/2021. Esta empresa NAO APRESENTA OBICE ao termo do
aditivo.

Justificando-se devido primeiramente devido ao forte invernc amazénico,
e o fato de ndo conseguirmos colocar material na obra.

Sendo assim, necessita de prorrogacdo de tempo para dar-se
continuidade ao andamento da cobra com fase no 1° ADITIVO DE PRAZO,
adicionando 180 DIAS, a contar do dia 21/06/2022 a 18/12/2022.

Obra esta com 86,.84% de execuciio.

Assinado de forma digital

PROJETAR EDIFICACAQ Por PROJETAR EDIFICACAO E
PAVIMENTACAQ

E PAVIMENTACACQ
EIRELI:21506432000149
EIRFLI:21506432000149 pydos: 2022.05.1912.13,17
03'00°

Av. Bernardo Sayéao. 2050, sala B, Jurunas, Belém-PA 1
Tel;: 98577 1175 / e-mail:projelarcn@amall.com
https://www.projetarconstrutora,com
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Assim sendo, foi solicitado pelo Secretario de Obras e
Eng. Civil Carlos Augusto Pinto Correa através do oficio
n® 329/2022/SEMOB & Sr®. Sec. de Educagdo a prorrogagdo de
vigéncia contratual, pois o contrato mencionado foil
celebrado para vigorar de 23/12/2021 a 21/06/2022, dai a
necessidade de se prorrogar o prazo em mais 180 dias, ou
seja, de 21 de junho de 2022 a 18 de dezembro de 2022,
conforme solicitacdo de prorrogacgdo, parecer técnico e
relatdrio de fiscalizacdo de engenharia acostado aos autos.

No parecer técnico assinado pelo Engenheiro Ciwil
Jefferson Clayton Xavier Morais apresenta as justificativas
conforme a seguir:

. E 5\ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 613/2021/CPL — TOMADA DE PREGO N° 013/2021
Contratada: PROJETAR EDIFICACAO E PAVIMENTAGAO EIRELI
CNPJ: 21.506.432/0001-60

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.l. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA —
MARIANA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execugao do
Contrato: N° §13/2021/CPL que provocaram © atraso na execugao das obras e
servigos de REFORMA E AMPLIAGAC DA E.M.E.l. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA -—
MARIANA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas decorrentes do periodo
do inverno regional que dificultam a execugac regular dos services e o acesso ac
canteiro de obras, impactandc principalimente nas entregas de materiais,
comprometendo o cronograma de execugao da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO NE
011/2022 DE 30 DE ABRIL DE 2022 — GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU,
ESTADO DO PARA. que elucida as situacbes pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogacéo do prazo de vigéncia do
contrato firmadeo com © MUNICIPIO DE VISEU. por intermédio do FUNDO DE
MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO BASICA E
VALORIZAGAO DOS PROFISSINAIS DA EDUCAGAO DE VISEU — FUNDEB para
que seja cumprido o nove cronograma de obras proposto por esta engenharia com
objetivo de dar continuldade ac andamento das obras, que se encontram com avango
fisico de 86,84%

Assim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a antender viavel e justificada
a pronmogacac da vigensia de supracitado contrato:

a) Em consulta a contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestacao dos
servicos, nao requerendo corregao do valor,

b) A continuidade na execugao do objeto ja contratado minimiza custos e tempo, ja
que seria mals onerosc realizar nova licitagéo, evitando reajustes de pregos que

Secrataria Municipal de Obras @ tnfiaestruturs = CNIPJ 04 873 GLB/O001-1 7
Rua Nova com a Travessn Timdentes, SNV, Centro = Viseun — P'ara
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Conforme parecer técnico acima e Jjustificativa a obra
encontra-se com 86,84% de execucdo.

No dia 27 de maio de 2022 a Sr2®. Sec. de Educacdo Angela
Lima, encaminhou o oficio n° 918/2022-GS/SEMED/PMV, a
Comissdo Permanente de Licitacdo com as documentagdes
pertinentes solicitando providéncias quanto a elaboracao
do 1° termo aditivo de prazo do contrato mencionado.

A CPL encaminhou os autos a Procuradoria Jjuridica
municipal para emissdo de parecer quanto a elaboragdo do
presente termo aditivo o qual opinou favoravelmente a
prorrogagdo de prazo do referido contrato na forma
solicitada, conforme a seguir: “Ante o exposto, conclui-se,
salvo melhor juizo, presentes os pressupostos de regularidade
juridica dos autos, ressalvado o juizo de meérito da
Administragdo e os aspectos técnicos, econdémicos e
financeiros, que escapam a andlise dessa assessoria juridica,
que apds atestada a presenga de todos 0s requisitos elencados
neste parecer, serd juridicamente vdlida a realizagdo do
Termo Aditivo ao Contrato n°® 513/2021 para prorrogar a
vigéncia até 18 de dezembro de 2022, nos termos do art. 57,
§ 1°, da Lei n® 8.666/93”.

Seguindo orientacdes da Procuradoria Juridica, a CPL
solicitou Jjunto & empresa documentos de habilitagao

atualizada, onde foram encaminhados e analisados pela CPL.
Foi solicitado também pela a Contabilidade informagdes
acerca de existéncia de recursos orcamentarios do exercicio

de 2022. Informacdes estas positivadas através do memorando
n°119/2022 — contabilidade.

Finalmente, e apds parecer favoravel da Procuradg
Geral, wvieram os autos a este Controle Intern
apreciacdo e manifestacao.

E o relatério!
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III. DA ANALISE E DISPOSIGOES GERAIS

DA PRORROGAGAO DO PRAZO CONTRATUAL
O presente processo foi instruido com base no artigo 57 da
Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, que permitem
4 Administracdo Publica prorrogagdo de prazo na forma
pretendida desde que devidamente justificados pelas
autoridades competentes.

A Lei de Licitacdes prescreve que o prazo de duragdo dos
contratos relativos A& prestagdo de servigos a serem
executados de forma continua, poderda ser prorrogado, com
vistas a obtencdo de precos e condigdes mais vantajosas para
a Administracdo Publica, limitado a0 prazo maximo de 60
(sessenta) meses. Para viabilizar juridicamente esta
faculdade, Administracdo deve consignar no ato originario de
contrato a possibilidade de prorrogagdo desse prazo.

No presente caso, constata-se dque a prorrogagdo do prazo
contratual concretiza o suporte fatico da norma contida no
art. 57, §1°, II, da Lei de Licitag¢des assim como o contrato
originadrio em sua cléusula especifica, admite a prorrogagdo
de prazo submetida a analise.

Assim sendo, vale frisar o aspecto vinculativo da minuta,
fazendo-se constar no Termo Aditivo a ratificagdo de todas as
clausulas e condic¢des do contrato em curso.

Foi requerida a prorrogagdo de prazo contratual em mais
180 (cento e oitenta) dias, justificando sua solicitacgao,
conforme j& mencionado.

No que diz respeito a prorrogagdo de contratos, a Lei n°

8.666/93, admite tal possibilidade, desde que obsefx¥ada

%
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determinadas situacdes, elencadas no citado normativo lega

nos seguintes termos:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos
por esta Lei ficard adstrita a vigéncia
dos respectivos créditos orgamentarios,
exceto quanto aos relativos:

Coss )

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de
execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagido, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro,

(...)
§ 2° Toda prorrogagdo de prazo devera
ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato."

A dilacdo contratual buscada encontra-se devidamente

justificada e autorizada pela autoridade competente para
assinar o ajuste, em conformidade com o previsto no art. 57,
§ 2° da Lei 8.666/93.

IV. CONCLUSAO

Diante de todo exposto, esta Controladoria Geral Municipal
opina pela possibilidade do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
N° 513/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA PROJETAR EDIFICAGAO E
PAVIMENTACAO EIRELI - ME, CONFORME TOMADA DE PREGO N°
013/2021, por mais 180 dias, desde que observadas as
recomendacdes contidas no parecer juridico da Procuradoria
Geral e as seguintes: I) Formalizacdo do procedimento nos
mesmos autos do processo administrativo de contratacao; 11)

Manifestacdo de interesse da contratada em prorrogar

vigéncia contratual; III) Justificativa técnica

realizacdo do termo aditivo de prazo; IV) Verific
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situacdo de regularidade da empresa Jjunto as Fazendas
Pablicas Federal, Estadual e Municipal; V) Comprovacdo de
existéncia de disponibilidade orgamentdria para cobertura da
despesa; VI) Autorizacdo da autoridade competente de que
trata O § 2° do artigo 57 da Lei 8.666/1993; VII) Necessidade
de que haja a andlise quanto ao cumprimento e correta execugdo
do contrato até o momento; VIII) Necessidade de renovagao da
garantia, se houver previs&o contratual ou em edital; IX)
Formalizacdo do ajuste e Publicacdo no D.0.U. No Portal dos
Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municipios do

Estado do Pard — TCM/PA.

O

Viseu-PA, nho _de 2022.

A

PAULO FERNAN?S DA [SILVA

Controlador Inteyna do/Municipio

Decreto n® 008/4021



