ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA DE OBRAS
RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO
~
2 - EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - MARCO 2023
ADITIVO DE
LOCAL DA NOME DA VALOR PERCENTUAL | PERCENTUAL
ITEM OBJETO DA OBRA EXECUCAO DA EMPRESA SERVIDOR / FISCAL DA | DATA DE INICIO | DATA DE FIM PRAZO VALOR TOTAL DA ADITADO VALOR TOTAL TOTAL MENSAL VALOR APLICADO
OBRA DA OBRA DA OBRA UANDO OBRA APLICADO NO MES VIGENTE
OBRA CONTRATADA (rﬁ)uvsk) (SE HOUVER) APLICADO APLICADO
12 ADITIVO DE PRAZO
:31/12/2022 -
29/06/2022
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE ENGENHEIRO RESPONSAVEL: 20 ADITIVO DE PRAZO
TOMADA DE SERVICOS DE CONSTRUGAO E G.C.N. CONSTRUTORA |JEFFERSON CLAYTON XAVIER < - o o
PRECO 001/2021 |  REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICIPIO DE ZONA RURAL EIRELI MORAIS 14/04/2021 EM EXECUGAO : i:ﬁgﬁgg - R$ 2.325.354,30 R$ 554.736,32 R$ 2.880.090,62 79,81% 0,00% R$ 0,00
VISEU/PA. CREA PA: 1517400686
32 ADITIVO DE PRAZO
:26/12/2022 -
24/06/2023
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
AMPLIAGAO DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 12 .
DISTRITO: JUCARAL (581,73 M?), PIQUIATEUA (258,50 M?) PROJETAR EDIFICAGOES | IOt NHEIRO RESPONSAVEL: . 12 ADITIVO DE
UL E CARRAPATINHO (643,20 M?) E REFORMA E AMPLIAGAO PIQUIATEUA £ PAVIMENTAGRD | "EFFERSON CLAYTON XAVIER 19/03/2022 OBRANAO PRAZO: 25/05/2022 - R$ 736.006,74 R$ 183.288,71 R$ 919.295,45 100% 0% R$ 0,00
PRECO 005/2021 (AMPLIAGAO) MORAIS ENTREGUE
c / DE 02 ESCOLAS DO 32 DISTRITO: VILA CARDOSO (517,16 EIRELE - ME CREA PA: 151740068-6 17/11/2022
M?2) E VILA NOVA MARIANA (203,38 M?) NO MUNICIPIO ’ )
DE VISEU/PA
12 ADITIVO DE PRAZO
:19/03/2022 -
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 15;09;2022
REFORMA DE 03 (TRES) UNIDADES BASICAS DE SAUDE —
UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M?), ENGENHEIRO RESPONSAVEL: 20 ADITIVO DE PRAZO
ISR B2 LIMONDEUA (194,02 M?) E FER,NANDES BE','O (197,33 M) | USFBAIRRODO [ CONSTRUTORA NORTE | JEFFERSON CLAYTON XAVIER NAO INICIADA NAO INICIADA :15/09/2022 - RS 164.333,22 R$ 0,00 RS 164.333,22 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
pREco 008/2021 E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA — USF NAS MANGUEIRAO ALFA LDTA - EPP MORAIS 14/03/2023
LOCALIDADES DE KM 74 — VILA NAZARE (161,11 M?) E CREA PA: 151740068-6
BAIRRO DO MANGUEIRAO - SEDE (141,10 M?), NO N
MUNICIPIO DE VISEU/PA 32 ADITIVO DE PRAZO
:14/03/2023 -
27/09/2023
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA DE OBRAS
12 ADITIVO DE
_ _ PRAZO: 21/06/2022 -
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE 18/12/2022
01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE
ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRES) ASSENTAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
TOMADA DE | ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES IAPIM CONSTRUTORA 3R | JEFFERSON CLAYTON XAVIER 23/06/2022 EM EXECUCAO R 333.502,24 RS 0,00 RS 333.592,24 74,05% 0,00% RS 0,00
PRECO 010/2021 DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM (25ALAS) EIRELI MORAIS
ASSENTAMENTO), JOAO GRANDE (E.M.E.F. OLIMPIA CREA PA: 1517400686 22 ADITIVO DE
CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMELIA PRAZO: 18/12/2022 -
ARANHA) NO MUNICIPIO VISEU 16/06/2023
12 ADITIVO DE
PRAZO: 21/06/2022 -
) 18/12/2022
TOMADADE | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO ESCOLA ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
< G.C.N. CONSTRUTORA | JEFFERSON CLAYTON XAVIER
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ALVARO SEDE 28/03/2022 09/03/2023 R$ 3.027.943,47 R$ 167.470,54 R$ 3.195.414,01 100% 0% RS 0,00
PRECO 011/2021 ADOLFO NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. EIREL MORAIS
CREA PA: 151740068-6
22 ADITIVO DE
PRAZO: 18/12/2022 -
16/06/2023
PROJETAR EDIFICAGOES 0BRA NAO 12 ADITIVO DE
MARIANA E PAVIMENTAGCAO 07/02/2022 ENTREGUE PRAZO: 21/06/2022 - R$ 593.088,33 R$ 0,00 RS 593.088,33 100% 0% R$ 0,00
EIRELE - ME 18/12/2022
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAGAO ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
TOMADA DE DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA — LIMONDEUA, JEFFERSON CLAYTON XAVIER 12 ADITIVO DE
PRECO 013/2021 E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA — MARIANA E MORAIS PRAZO: 21/06/2022 -
E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA — AGAITEUA NO CREA PA: 1517400686 18/12/2022
MUNICIPIO DE VISEU/PA. AGAITEUA CONSTRUTORA NORTE 29/03/2022 07/03/2023 R$ 1.004.030,26 RS 92.027,36 RS 1.096.057,62 100% 0% RS 53.877,62
ALFA LDTA - EPP
22 ADITIVO DE
PRAZO: 18/12/2022 -
16/06/2023
PUBLICA CONSTRUGAO DO TERMINAL DE INTEGRAGAO (PORTO DE ITAMIXILA BRIGIDO DE OLIVEIRA |’ MORAIS 26/12/2021 EM EXECUCAO | PRAZO: 21/12/2022 - R$ 5.970.871,08 R$ 0,00 R$ 5.970.871,08 87,46% 4,71% RS 281.100,22
003/2021 FORA AO PORTO DO ITAMIXILA) EM VISEU/PA, NESTE EIRELI CREA PA: 151740068-6 19/06/2023
MUNICIPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVENIO
054/2021
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA DE OBRAS
12 ADITIVO DE
SEDE - ABEL CHAVES | G. C. N. CONSTRUTORA -
05/01/2023 EM EXECUGAO PRAZO: 22/12/2022 - RS 646.720,78 RS 156.016,84 RS 802.737,62 15,45% 0,00% RS 0,00
(REFORMA) EIRELI
20/06/2023
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA DA E.M.E.F. ABEL CHAVES — SEDE E PARA
TOMADA DE REFORMA E AMPLIAGAO DAS E.M.E.F. S.R. ABEL RIBEIRO VILANOVA JUCARAL " ARQUITETA E URBANISTA 12 ADITIVO DE
DO NASCIMENTO - VILA NOVA JUGARAL, E.M.E.F. ABEL PROJETAR EDIFICAGAO E RESPONSAVEL: 01/08/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 22/12/2022 - RS 382.797,65 R$ 0,00 RS 382.797,65 89,49% 0,00% RS 0,00
N O RIBEIRO(REFORMA E | PAVIMENTACAO - EIRELI| IVONE BRAZ PINHEIRO CAU . e ' o . . '
PRECO 001/2022 JORNALISTA ROMULO MAIORANA — LIMONDEUA E AMP(LIA(}/'AO) ¢ PA: A13989-3 20/06/2023
E.M.E.F. MARIA DE NAZARE REIS SANTOS — BOMBOM, NO :
MUNICIPIO DE VISEU/PA.
LIMONDEUA -
ROMULO 12 ADITIVO DE
CONSTRUTORA NORTE ~
MAIORANA ALFA EIRELI - EPP 20/05/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 22/12/2022 - RS 747.723,32 R$ 0,00 RS 747.723,32 90,23% 23,93% RS 178.934,81
(REFORMA E 20/06/2023
AMPLIACAO)
12 ADITIVO DE
CONSTRUTORA NORTE ~
KM 83 (REFORMA) ALFA EIRELL-EPP 11/10/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 22/12/2022 - | R$ 533.479,83 R$ 0,00 RS 533.479,83 40,86% 0% RS 0,00
20/06/2023
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES ~ VILA KM 83 £ VILA JAPIM ENGENHEIRO RESPONSAVEL: 12 ADITIVO DE
PARA REFORMA E AMPLIAGAO DAS E.M.E.F. MARGARIDA CONSTRUTORA NORTE : . 5
TOMADA DE DOS SANTOS MONTEIROC— VILA DE SAPUCAIA KM 74, (REFORMA E ALFAEIRELI - Epp | FEFFERSON CLAYTON XAVIER 08/12/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 22/12/2022 - | R$ 790.816,13 R$ 0,00 RS 790.816,13 41,73% 0% RS 0,00
PRECO 002/2022 | ¢ £ F. RAIMUNDO SILVA CORREIA - JAPIM E E.M.EF. AMPLIACAO) CREA Px?zf;iooss 6 20/06/2023
GEREMIAS PASTANA - VILA NOVA PIQUIA, NO MUNICIPIO ’
DE VISEU/PA.
VILA NOVA PIQUIA 12 ADITIVO DE
CONSTRUTORA NORTE ~
(REFORMA E ALFA EIRELI - EPP 20/09/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 22/12/2022 - | R$ 779.830,30 R$ 0,00 RS 779.830,30 71,36% 0% RS 0,00
AMPLIACAO) 20/06/2023
12 ADITIVO DE
FERNANDES BELO | G. C. N. CONSTRUTORA .
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA (REFORMA) EIRELI 17/01/2023 EM EXECUGAO PRAZO: 22/12/2022 - RS 518.059,50 RS 126.172,67 RS 644.232,17 42,47% 23,16% R$ 120.000,00
REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO — ENGENHEIRO RESPONSAVEL: 20/06/2023
TOMADA DE LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILA OLIVEIRA JEFFERSON CLAYTON XAVIER
PRECO 003/2022 SANTANA — FERNANDES BELO E PARA REFORMA E MORAIS
AMPLIACAO DA E.M.E.F. JOAO DAMASCENO FURTADO — BRACO VERDE CREA PA: 151740068-6 12 ADITIVO DE
BRAGO VERDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PROJETAR EDIFICAGAO E )
: (REFORMA E PAVIMENTACEO (E;I RELI 08/08/2022 10/03/2023 PRAZO: 22/12/2022 - R$ 702.130,42 RS 89.320,81 RS 791.451,23 100% 0,00% R$ 0,00
AMPLIACAO) 20/06/2023
12 ADITIVO DE
. CONSTRUTORA NORTE -
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEDE ALFA EIRELL-EPP 05/07/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 22/12/2022 - RS 305.269,77 RS 0,00 RS 305.269,77 75,34% 0,00% RS 0,00
REFORMA DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS: ENGENHEIRO RESPONSAVEL: 20/06/2023
TOMADA DE QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA — POLO JEFFERSON CLAYTON XAVIER
PREGO 004/2022 | SEDE, QUADRA POLIESPORTIVA MIGUEL ROSA - POLO MORAIS
AGAITEUA E QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA - POLO CONSTRUTORA 3R CREA PA: 151740068-6 12 ADITIVO DE
CRISTAL, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA CRISTAL EIRELI 22/08/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 22/12/2022 - RS 261.320,87 R$ 0,00 RS 261.320,87 23,04% 0% RS 0,00
20/06/2023
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA DE OBRAS
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA )
WD SERVIGOSE  |ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
TOMADA DE PERFURACAO DE 10 (DEZ) POCOS SEMI ARTESIANOS 30 MUNICIPIO DE COMERCIO DE JEFFERSON CLAYTON XAVIER 12 ADITIVO DE
(TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA VISEU MATERIAL DE MORAIS 15/07/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 04/12/2022 - R$ 245.708,74 R$ 0,00 RS 245.708,74 80% 0% R$ 0,00
PRECO 005/2022 | s cperaRiA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED/PMV NO CONSTRUCAO EIRELI CREA PA: 151740068-6 02/06/2023
MUNICIPIO DE VISEU/PA .
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA WDSERVICOSE  |ENGENHEIRO. RESPONSAVEL:
A g ]
TOMADA DE PERFURAGAO DE 22(VINTE DOIS) POCOS SEMI SEMI MUNICIPIO DE COMERCIO DE JEFFERSON CLAYTON XAVIER " - 12 ADITIVO DE - " -
ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A VISEU MATERIAL DE MORAIS NAO INICIADA NAO INICIADA | PRAZO: 04/12/2022 - R$ 540.559,22 R$ 0,00 RS 540.559,22 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PRECO 006/2022 DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONSTRUCAO EIRELI CREA PA: 151740068-6 06/06/2023
SEMUS/PMV NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. ’
. ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
TOMADA DE CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRACA G. C. N. CONSTRUTORA | JEFFERSON CLAYTON XAVIER 12 ADITIVO DE
SAO BENEDITO NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO | FERNANDESBELO | ™ ™ ™ " o0 MORAIS 24/05/2022 17/02/2023 PRAZO: 16/12/2022 - | R$ 526.247,01 R$ 0,00 RS 526.247,01 47,91% 0,00% R$ 0,00
PRECO 007/2022 (2.583,00M2), NO MUNICIPIO DE VISEU/PA CREA PA: 151740068-6 14/06/2023
" ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 12 ADITIVO DE
TOMADA DE CONSTRUTORA NORTE |JEFFERSON CLAYTON XAVIER ~
REFORMA DA PRAGA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AGAITEUA ALFA EIRELIEPP VORAIS 28/06/2022 EM EXECUGAO | PRAZO: 23/12/2022 - R$ 515.387,31 R$ 0,00 R$ 515.387,31 0% 0% RS 0,00
PRECO 008/2022 |  careuA (1.806,68M7) NO MUNICIPIO DE VISEU/PA CREA P 151740068.6 21/06/2023
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENGENHEIRO RESPONSAVEL 10 ADITIVO DE
TOMADA DE FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DA E.M.E.F. GREGORIO G. C. N. CONSTRUTORA CARLOS AUGUSTO PINTO . 3
ITAGU 31/05/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 23/12/2022 - RS 1.044.787,17 R$ 0,00 R$ 1.044.787,17 43,20% 0,00 RS 0,00
PRECO 009/2022 | DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO —~ LOCALIDADE DE ¢ EIRELI CORREA CREA 105/ ¢ z1/os§zu/23 s 3 3 : ; S
ITAGU-PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PA: 151598341-2
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ENGENHEIRO RESPONSAVEL 10 ADITIVO DE
TOMADA DE FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DA E.M.E.F. MANOEL . CONSTRUTORA NORTE CARLOS AUGUSTO PINTO ~ N
¢ ¢ ITAMBA 16/06/2022 EM EXECUGAO | PRAZO: 23/12/2022 - R$ 1.160.583,79 R$ 0,00 R$ 1.160.583,79 40,32% 0,00% RS 0,00
PRECO 010/2022 | FURTADO - POLO CURUPAITI ~ LOCALIDADE DE ITAMBA ALFA EIRELI-EPP CORREA CREA 21/06/2023
PADRAO FNDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PA: 151598341-2
" ARQUITETA E URBANISTA
TOMADA DE CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUTORA NORTE Q RESPONSAVEL: 12 ADITIVO DE
REFORMA DA PRAGA SAO BENEDITO — 444,33M2, NA SEDE - VISEU ALFA EIRELIEPP \VONE BRAZ PINHEIRO CAU 05/07/2022 EM EXECUGAO | PRAZO: 17/12/2022 - RS 224.276,54 R$ 0,00 RS 224.276,54 0% 0% RS 0,00
PRECO 011/2022 CIDADE DE VISEU/PA oA A12080.3 15/06/2023
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARQUITETA E URBANISTA 10 ADITIVO DE
TOMADA DE LC.N. AVEL: . 3
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEDE - VISEU G. C. N. CONSTRUTORA RESPONSAVEL 25/05/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 17/12/2022 - R$ 322.931,37 R$ 0,00 RS 322.931,37 0% 0% R$ 0,00
PRECO 012/2022 | REFORMA DA PRACA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE EIRELI IVONE BRAZ PINHEIRO CAU 15/06/2023
1.272,48M?, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PA: A13989-3
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PERFURAGAO DE 16 (DEZESSEIS) POCOS SEMI WDSERVIGOSE ~ |ENGENHEIRO RESPONSAVEL: .
TOMADA DE ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A MUNICIPIO DE COMERCIO DE JEFFERSON CLAYTON XAVIER 1¢ ADITIVO DE
¢ NAO INICIADA NAO INICIADA | PRAZO: 17/12/2022 - R$ 396.163,01 R$ 0,00 RS 396.163,01 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PREGO 013/2022 DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VISEU MATERIAL DE MORAIS 15/06/2023
ADMINISTRAGAO — SEMAD/PMV, NO MUNICIPIO DE CONSTRUGAO EIRELI CREA PA: 151740068-6
VISEU/PA
TOMADA DE L CONSTRUTORA NORTE | : CARLOS AUGUSTO PINTO . SEM ADITVO DE
MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA — FAZENDA REAL ALFA EIRELI-EPP CORREA 06/09/2022 EM EXECUCAO PRAZO R$ 1.104.507,68 R$ 0,00 R$ 1.104.507,68 28,97% 0,00% RS 0,00
PRECO 014/2022 | | caLIDADE DE FAZENDA REAL ~ PADRAO FNDE, NO
- CREA PA: 151598341-2
MUNICIPIO DE VISEU/PA.
FINALIZACAO DA CONSTRUGAG DA £ M . LUCELIA OE
TOMADA DE . e CONSTRUTORA NORTE | : CARLOS AUGUSTO PINTO . SEM ADITVO DE
FATIMA SANTOS — POLO DE AGAITEUA — LOCALIDADE DE | CENTRO ALEGRE ALFA EIRELI-EPP CORREA 04/01/2023 EM EXECUCAO PRAZO RS 1.184.696,13 R$ 0,00 RS 1.184.696,13 8,44% 8,44% RS 100.000,00
PRECO 015/2022 CENTRO ALEGRE PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE
CREA PA: 151598341-2
VISEU/PA.
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENGENHEIRO RESPONSAVEL
TOMADA DE FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DA E.M.E.F. PROFESSORA CONSTRUTORA NORTE CARLOS AUGUSTO PINTO - ~ SEM ADITVO DE N N ~
¢ ¢ TAPEREBATEUA NAO INICIADA NAO INICIADA ! RS 1.390.574,81 R$ 0,00 RS 1.390.574,81|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PRECO 016/2022 ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA — ALFA EIRELI-EPP CORREA CREA PRAZO
LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRAO FNDE, NO PA: 151598341-2
MUNICIPIO DE VISEU/PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

CREA-PA: 1520099177

SECRETARIA DE OBRAS
- _ . SEM ADITVO DE ~ - -
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA UBS (BITEUA) NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO RS 195.702,48 RS 0,00 RS 195.702,48 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE —
UBS’S COM AREA CONSTRUIDA DE 90,37M?2, NA WDSERVICOSE ~ |ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
TOMADA DE LOCALIDADE DE BITEUA (REGIAO DO 12 DISTRITO) E A COMERCIO DE JEFFERSON CLAYTON XAVIER
PREGO 017/2022 | CONSTRUGAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE ~ MATERIAL DE MORAIS
UBS’S COM AREA CONSTRUIDA DE 90,37M?2, NA CONSTRUGAO EIRELI CREA PA: 1517400686
LOCALIDADE DE ITACU (REGIAO DO 22 DISTRITO) NO
MUNICIPIO DE VISEU
- ~ SEM ADITVO DE - ~ ~
UBS (ITACU) NAO INICIADA NAO INICIADA RAZO RS 195.702,48 R$ 0,00 RS 195.702,48|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
UBS ~ SEM ADITVO DE "
CONTRATAGKO OF ENPRESA ESPECIALZAOA PARA A (CARRAPATINHO) 17/01/2023 EM EXECUCAO RAZO RS 195.702,48 RS 0,00 RS 195.702,48 0% 0% R$ 0,00
CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS DE WDSERVICOSE | ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
TOMADA DE . . . N COMERCIO DE JEFFERSON CLAYTON XAVIER
SAUDE (UBS), COM AREA CONSTRUIDA DE 90,37M? CADA, MATERIAL DE MORAIS
PRECO 018/2022 NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA CONSTRUCAO EIRELI CREA PA: 151740068-6
JUGARAL — 12 DISTRITO, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA UBS (VILA NOVA : SEM ADITVO DE
( NAO INICIADA NAO INICIADA ) RS 195.702,48 R$ 0,00 RS 195.702,48 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
JUGARAL) PRAZO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A .
CONSTRUGAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
TOMADA DE " - ) - - SEM ADITVO DE - - ~
(UBS), COM AREA CONSTRU{DA DE 90,37M?, NA VILA NOVA PIQUIA if&S;;iISS:PNORTE JEFFERSONJCL)’;VAT:N XAVIER |\ R0 INICIADA NAO INICIADA PR:\[Q RS 231.171,50 R$ 0,00 RS 231.171,50 | NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PRECO 019/2022 || 5caLiDADE DE VLA NOVA PIQUIA ~ POLO DO JAPIM, NO
’ CREA PA: 151740068-6
MUNICIPIO DE VISEU/PA
ENGENHEIRO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TRANSMISAT RESPONSAVEL:
TOMADA DE ~ ~ MUNICIPIO DE | MONITORAMENTO ’ . SEM ADITVO DE N . -
PRECO 020/2022 NA IMPLANTAGAO DE SUBESTACAO, PARA AS VISEU DE SEGURANCA WALLEF CARLOS 28/02/2023 NAO INICIADA RAZO RS 1.318.812,74 R$ 0,00 RS 1.318.812,74 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
¢ ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA LTDA ¢ GONGALVES SILVA
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JABUTI ASSADO ANALISE DO ANALISE DO JURIDICO: SEM ADITVO DE
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - JURIDICO: : ANALISE DO JURIDICO: CANCELADO
- (CONSTRUGAO) CANCELADO PRAZO
PARA CONSTRUGAO DA E.M.E.F. EM JABUTI CANCELADO
ASSADO, NA LOCALIDADE DE JABUTI ASSADO - ENGENHEIRO
POLO DO CRISTAL, COM 166,17 M% E.M.E.F. | IGARAPE DO G.C.N. RESPONSAVEL:
TOMADA DE . - | SEM ADITVO DE
PRECO 021/2022 EM IGARAPE DO UBIM, NA COMUNIDADE DE UBIM CONSTRUTORA WALLEF CARLOS 08/12/2022 | EM EXECUGAO PRAZO RS  337.962,74 R$ 0,00 RS 337.962,74 91,73% 0,00% R$ 0,00
VILA VERDE — POLO JAPIM, COM 166,17M?; | (CONSTRUGAO) EIRELI GONGALVES SILVA
E.M.E.F. PITORO DA PONTE, LOCALIDADE DE RGO e CREA-PA: 1520099177
PITORO (POLO CURUPAITI) COM 166,17 M?, | PIRITORO DA CONSTRUCOES M ADITVO DE
NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PONTE COMERC?O . ' 03/01/2023 | EM EXECUGAO PRAZO RS  336.880,40 R$ 0,00 RS 336.880,40 0% 0% R$ 0,00
CONSTRUGAO
( CAO) SERVICOS LTDA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ESCOLA EM E;;%:ggg . SEM ADITVO DE
PARA REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F. OLHO D'AGUA | PAVIMENTACAD ENGENHEIRO 17/01/2023 | EM EXECUGAO PRAZO RS  233.811,42 R$ 0,00 RS 233.811,42 81,40% 0% R$ 0,00
EM OLHO D’AGUA, NA COMUNIDADE DE EIRELIC ) RESPONSAVEL:
TOMADA DE OLHO D’AGUA (POLO VILA CARDOSO) COM ;
; WALLEF CARLOS
PREGO 022/2022 | 130,89 M2 E E.M.E.F. BENEDITO JOSE MOTA,
NA LOCALIDADE DE PIQUIOIRA (POLO ESCOLA ACACIO LEITE GONGALVES SILVA
. BENEDITO JOSE | CONSTRUGOES, | CREA-PA: 1520099177 < | SEMADITVO DE
2 0, 0,
CURUPAITI) COMDlESS,ézx , NO MUNICIPIO MOTA - COMERCIO E 03/01/2023 | EM EXECUGAO PRAZO RS  233.765,31 R$ 0,00 RS 233.765,31 70,47% 0% R$ 0,00
PIQUIOIRA SERVIGOS LTDA
ESCOLA
MANOELA SEM ADITVO DE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MESSIAS - 09/01/2023 | EM EXECUCAO PRAZO RS  591.088,40 R$ 0,00 RS 591.088,40 18,61% 0% R$ 0,00
PARA REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F. SANTO ENGENHEIRO
TOMADADE | VANOEL MESSIAS, NALOCALIDADE DE SANTO| _ ANTONIO CONSTRUTORA RESPONSAVEL:
PRECO 023/2022 ANTONIO (POLO SEDE-RURAL) COM 332,07 ESCOLA NORTE ALFA EIRELI|  WALLEF CARLOS
M? E E.M.E.F. DIOMAR LIMA DO NASCIMENTO | DIOMAR LIMA -EPP GONGALVES SILVA
2 -PA: ~ ~ EM ADITVO DE ~ ~ ~
ALVES (POLO VILA CARDOSO) COM 867,79 M pos CREA-PA: 1520099177 56 iniciapa | NAO INIciaDA | ° o R$  770.896,30 RS$ 0,00 RS 770.896,30 | NAO INICIADA | NAO INICIADA | NAO INICIADA
NO MUNICIPIO DE VISEU/PA NASCIMENTO PRAZO
ALVES - VILA
CARDOSO
FPRUJETAR
EDIFICAGAO E ~ | SEm ADITVO DE
A ~ . 'y ” il i ’ o ’ o b g
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | BRAGO VERDE PAVIMENTACAO 06/01/2023 | EM EXECUGAO PRAZO RS  862.963,21 R$ 0,00 RS 862.963,21 49,14% 12,75% R$ 110.000,00
PARA A CONSTRUGAO DE 03 (TRES) QUADRAS EIREIL ENGENHEIRO
EAGE POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E ) CONSTRUTORA RESPONSAVEL: | sem aoimvo ot
PRECO 024/2022 ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM AREA BASILIA NORTE ALFA EIRELI| JEFFERSON CLAYTON | 07/01/2023 | EM EXECUGAO PRAZO RS  863.982,02 R$ 0,00 RS 863.982,02 32,41% 13,89% R$ 120.000,00
CONSTRUIDA DE 885 M2 CADA UMA, NAS - EPP XAVIER MORAIS
LOCALIDADES DE BRAGO VERDE, BASILIA E G.C.N CREA PA: 151740068-6
i N - | SEM ADITVO DE
SERINGA, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA SERINGA CONSTRUTORA 28/10/2022 | EM EXECUCAO PRAZO RS  867.879,68 R$ 0,00 RS  867.879,68 57,24% 0,00% R$ 0,00
EIRELI
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SAMAUMA 05/01/2023 | EM EXECUGAO SEMADITVO DE RS  859.251,89 R$ 0,00 RS 859.251,89 0% 0% R$ 0,00
PARA A CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) W D SERVIGOS E ENGENHEIRO ¢ PRAZO e ' o v ? ’
TOMADAIDE QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E COMERCIO DE RESPONSAVEL:
PRECO 025/2022 ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM AREA MATERIAL DE JEFFERSON CLAYTON
CONSTRUIDA DE 885 M? CADA UMA, NAS CONSTRUGAO XAVIER MORAIS
J : N ~ ~ SEM ADITVO DE ~ ~ -
LOCALIDADES DE SUMAUMA E BOMBOM, NO | g\ 155 EIRELI CREAPA: 151740068-6( \ 25 iniciaDA | NAO INICIADA RS  859.251,86 R$ 0,00 RS 859.251,86 | NAO INICIADA | NAO INICIADA | NAO INICIADA
MUNICIPIO DE VISEU/PA PRAZO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CENTRO ALEGRE Ncc)g:ESI\F:LJ;(E)liéu NAO INICIADA | NAO INICIADA SEMADITVO DE RS  864.181,14 R$ 0,00 RS 864.181,14 | NAO INICIADA | NAO INICIADA | NAO INICIADA
PARA A CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) £pp ENGENHEIRO PRAZO o ' e
TOMADADE | QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E . RESPONSAVEL:
ARQUIBANCADAS COBERTA! M AREA EFFERSON CLAYTON
PRECO 026/2022 QUIBANCADAS CO S, CO J SON CLAYTO|
CONSTRUIDA DE 885 M? CADA UMA, NAS G.CN XAVIER MORAIS
- - : N - - SEM ADITVO DE - - -
LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-ACU, ITA-GU CONSTRUTORA | CREAPA: 15174006861 55 \\iciapa | NAO INICIADA RS  866.383,39 R$ 0,00 RS 866.383,39 | NAOINICIADA | NAO INICIADA | NAO INICIADA
NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PRAZO
EIRELI
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRO
TOMADA DE PARA A REFCORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F G C-N. RESPONSAVEL: SEM ADITVO DE
" | CURUPAITI CONSTRUTORA WALLEF CARLOS 03/01/2023 NAO INICIADA RS 2.110.264,00 R$ 0,00 RS  2.110.264,00 14,22% 0% R$ 0,00
PREGO 027/2022 | FIRMO LIMA, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, PRAZO
NO MUNICIPIO DE VISEU/PA EIRELI GONGALVES SILVA
CREA-PA: 1520099177
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRO
PARA O SERVIGO DE PAVIMENTAGAO G.CN RESPONSAVEL :
UCLLDZ0L: ASFALTICA DE 1,9 KM NA COMUNIDADE DE LAGUINHO CONSTRUTORA CARLOS AUGUSTO NAO INICIADA | NAO INICIADA NAO INICIADA | NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA | NAOINICIADA | NAO INICIADA
PRECO 029/2022 | LAGUINHO, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA,
CONFORME O CONVENIO SEDOP Ne EIRELI PINTO CORREA
CREA PA: 151598341-2
285/2022
CONCORRENCIA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
- CONSTRUGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA G. C. N. CONSTRUTORA | JEFFERSON CLAYTON XAVIER o SEM ADITVO DE o o,
PUBLICA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICIPIO DE FERNANDES BELO EIRELI MORAIS 08/04/2022 EM EXECUCAO PRAZO RS 5.961.786,97 R$ 0,00 R$ 5.961.786,97 76,79% 2,02% R$ 1.382.000,00
001/2022 VISEU/PA CREA PA: 151740068-6
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VISEU/PA, CONFORME O CONVENIO SEDOP
N2 286/2022.

CREA PA: 151598341-2

SECRETARIA DE OBRAS
comdonecu o
HTEEEER ASFALTICA DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE |CENTRO ALEGRE G.C.N. RESPONSAVEL : SEM ADITVO DE
PUBLICA CENTRO ALEGR’E £ JUTAL NO MUNICIPIO DE JUTAT CONSTRUTORA CARLOS AUGUSTO NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
002/2022 4 . EIRELI PINTO CORREA
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