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A

ALVORADA CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA

SR. RICARDO QUEIROZ LISBOA

ASSUNTO: NOTIFICACAO REF. CONTRATO 130/2020/CPL- CONSTRUCAO DE 01
ESCOLA DE 01 SALA DE ALVENARIA NA LOCALIDADE DE IGARAPE DE PEDRA NO
MUNICIPIO DE VISEU, ORTUNDO DA TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-CONTRATAGAO
DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE 03 ESCOLAS DE ALVENARIA MO MUNICIOPIO DE
| VISEU/PA. NAS LOCALIDADES DE IGARAPE DE PEDRA, PACU E GIZ E REFORMA E
AMPLIACAO DA ESCOLA DE CARANA DE BASILIA.

Prezado Senhor,

A Comissio Permanente de Licitagdo, responsavel nas licitagdes e demais atos pertinentes as
Licitagdes Publicas do Municipio de Viseu, apos solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras em con-
comitincia com a Secretaria Municipal de Educagdo requer que a empresa ALVORADA CONTRU-
COES E COMERCIO LTDA, seja devidamente NOTIFICADA, pelo ndo cumprimento de contrato n°
130/2020/CPL-Construgdo de 01 escola de 01 sala de alvenaria na localidade de Igarapé de pedra no
municipio de Viseu , mesmo apos TERMO ADITIVO DE CONTRATO, a empresa encontra-se a mais

de 213 (duzentos e Treze) dias de atraso.

Vale mencionar que existe no processo administrativo 02 (Dois) termos aditivos de contrato,
onde fora exposto a paralisagdo devido a PANDEMIA de COVID-19, o qual paralisou a obra em sua
totalidade, como forma de prevengdo do surto, além as intensas chuvas que assolam a regido, impactando
diretamente nas obras publicas. E perfeitamente possivel que o contratado ndo apresente, no momento da
solicitagdio, condigdes materiais de execugao do termo aditivo, mesmo que mantido o equilibrio econdmi-
co financeiro devido. A par de qualquer ponderagdo sobre a limitagdo circunstancial do exercicio de
prerrogativas pela Administragao contratada, parece claro que, ocorrendo tal situag@o ¢ estando demons-
trando no processo administrativo a conduta escusavel do contratado, estardo afastados a possibilidade e o
dever de aplicar sangdes. Nessa linha, até mesmo situagdes que configurariam, rigorosamente, descum-

primento de contrato poderdo ser ensejadoras de analise diferenciada voltada ndo apenas a aplicagéo
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objetiva das normas legais e contratuais, mas a identificagdo de uma solu¢o especialmente aderente ao

momento atual.

Neste contexto o gestor e o fiscal do Contrato, ja que estdo sob seu encargo as anotagdes rela-
tivas a ocorréncias, a avaliagdo dos impactos da possivel infragdo nos objetivos do contrato e a prestagio
de informagdes necessarias a instru¢do do processo de aplicagdo de sangdes, que podera culminar em uma
rescisdo. Contudo, outros agentes exercerdo papel fundamental, sendo eles: o0 advogado publico, assessor
Juridico ou procurador municipal, conforme o caso, e a autoridade competente para aplicar a sangio e
rescindir o contrato. Com efeito, ndo compete ao gestor ou ao fiscal do contrato decidir o que devera ser

_feito. nem orientar de forma definitiva a tomada de decisdo. E certo que deverio ser ouvidos para todo e
qualquer fim, como ja ¢ de praxe nesses procedimentos, bem como estar mais atentos a necessidade de

caracterizar todos os fatos no processo, indispensaveis a justa avaliagio da questdo. Entretanto, a defini-

¢do sobre a aplicagdo ou ndo da sang¢do ndo lhes cabe.

Desta feita, NOTIFICA a empresa e tome providéncias para o fiel cumprimento do contrato ou
em caso de ndo cumprimento do contrato, apresente defesa no prazo de até 10 dias sob pena de rescisdo
unilateral e aplicagdo de san¢des na forma da Lei Federal 8.666/93:

“(...)Art. 77. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a

sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas
em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

V - a paralisacéo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem
justa causa e prévia comunicacdo a Administragao;

Paragrafo Gnico. Os casos de resciséo contratual serao

formalmente motivados nos autos do processo, assegura-
do o contraditdrio e a ampla defesa.

Viseu (PA), 01 de setembro de 2021.

Presidente
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Oficio n® 471/2021/CPL

A
Secretaria Municipal de Obras

Carlos Augusto Pinto Corréa

Prezado,

Ao cumprimenta-lo, a Comissdo Permanente de Licitagdo, através da entdo Presidente
que abaixo assinard, solicita todos os atos necessarios, como Relatério fotografico da obra, para
tomarmos medidas cabiveis junto a empresa Alvorada Construgdes & Comércio Ltda ao
Processo Licitatério Tomada de Pregos 008/2020, cujo objeto é Lote 01: Contratacdo de
empresa para constru¢do de 01 escola de 01 sala de alvenaria na localidade de Igarapé de
Pedra, sendo assim, solicitamos a esta secretaria relatério para tal ato.

Sem mais para 0 momento.

Atenciosamente,

Viseu-PA, 25 de novembro de 2021.

Nil€e-Muarid Sousa Monteiro
Comissao Permanente de Licitagdo
Presidente da CPL
Portaria n° 001/2021/GAB

Prefeitura Municipal de Visew/PA — CNPJ: 04.873.618/0001-17
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RELATORIO TECNICO DE
VISTORIA DE OBRA

Obra: Construgdo da Escola de 1 Sala de Alvenaria
Localidade: Igarap¢ de Pedra no Municipio de Viseu

Data da Vistoria: 29/11/2021

Situacio da Obra: Paralisada sem justificativa
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Sumario executivo

Carlos Agosto Pinto Correa, Engenheiro Civil, contratado pela Prefeitura Municipal
de Viseu, Estado do Para, para ser responsavel técnico pelas obras do Municipio.

“De maneira geral, as vistorias servem para perpetuar um retrato fiel e
verdadeiro do bem vistoriado. Muitas vezes, as vistorias sdo confundidas, ou
resumidas a simples relatorios fotograficos. Porém as vistorias sdo
constatagdes técnicas e as imagens sdo apenas uma parte do processo que
exige uma descrigdo precisa e detalhada. Em muitos casos, as vistorias
necessitam de ensaios tecnologicos, aferigdo de medidas (como temperatura,
fissuras, ruidos), provas de carga entre outros requisitos que dependem
fundamentalmente de profissionais experientes e habilitados.”.

Flavio Figueiredo, Eduardo M. Burin, Emilio Daniel, Iara C. S. Mourdo e
Marcio S. Santos a publicarem o livro “Vistorias na Construcgio Civil —
Conceitos e Métodos”. Ed. PINL

Local da obra

Localizada na Comunidade Igarapé de Pedra em Viseu-Para ha est4 situada conforme (2°0029.5"S
46°37'21.0"W). Na imagem abaixo ¢ possivel ver a 4rea em questio.
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Do Contrato

Em 19 de Agosto de 2020 a Prefeitura Municipal Viseu por meio do contrato N° 130/2020 pactuou
com a empresa ALVORADA CONSTRUGOES & COMERCIO LTDA, CNPJ: N° 83.302976/0001-46
os servigos de Execugdo de construgdo da Escola de 1 Sala de alvenaria na localidade do Igarapé de
Pedra no Municipio de Viseu.

O valor do contrato assinado foi R$ 205.200 (duzentos e cinco mil e duzentos reais)

O prazo para conclusao dos servigos ¢ 06 (seis) meses contados a partir da assinatura da ordem de
SErvigo.

Dos Pagamentos

Pagamentos
V.NOTA FISCAL PAGAMENTO NF DATA MEDICAO
R$ 41.161,70 R$ 41.161,70 139 04/11/2020 1
RS$ 40.903,54 R$ 40.903,54 145 21/01/2021 2
R$ 41.161,70 R$ 41.161,70 150 11/03/2021 3
R$ 44.475,30 RS 44.475,30 160 14/06/2021 4
TOTAL R$ 167.702,24

A Prefeitura Municipal repassou para a empresa até 0 momento R$ 167.702,24 0 que corresponde a
81,73% do valor do contrato.

Relatorio fotografico

Foto 01-Vista da fachada da Escola




o
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU oFis v
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS R\‘"’&J

Foto 02 - Vista Sala de Aula
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Foto 07-Vista WC.

Foto 08-Vista Sala Administragdo
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Foto 09-Vista fundos (sala de aula)

Foto 10-Vista do padrio de energia

Foto 11-Vista revestimento banheiro
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O historico fotografico se encontra arquivado e disponivel para simples consulta ou auditoria.

Das Alegacdes Finais

A vistoria foi realizada no dia 29/11/2021, a obra encontra-se paralisada, com sinais de abandono e
sem evolugdo a mais de 120 dias.

A obra encontra-se com o cronograma de execugdo atrasado
Com relagao aos pagamentos a obra encontra-se em equilibrio fisico-financeiro.

Com relagdo a execugdo dos servigos foi verificado que a empresa executou conforme o projeto.

Cond en @ enio.

Responsavel Técnico

CARLOS CORREA
Eng® Civil -CREA 151598341-2




