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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissao de Licitagdo

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o 1° ADITIVO DE PRAZO DE OBRA
REFORMA E AMPLIACAO da EMEF DONA ROSA CALVACANTE, LOCALIDADE DE
VILA CARDOSO, no Municipio de Viseu, contrato n® 449/2021/CPL, que se refere a TOMADA
DE PRECO N° 05/2021.

A obra necessita de prorrogagdo de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra
com fase no 1° Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 21/05/2022 a 17/11/2022. E
assim sendo, ¢ suma importincia o acréscimo de prazo para conclusio da obra mencionada, que
atualmente se encontra com avango de 68,95%, devendo o periodo de aditivo solicitado ser
incorporado ao contrato ja celebrado com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusdo da obra
mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:
e Oficio Sec. Obras n® 261/2022 - SEMOB
¢ Justificativa Técnica
e Relatorio de Desempenho

Atenciosamente,

Decreto n°® 05/2019

Rua Major Olimpio, s/n®, Centro — Viseu-Pa
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