PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 511/2021/CPL - TOMADA DE PREGO N° 012/2021
Contratada: CGS COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 04.821.763/0001-54

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO E.M.E.I. MARIA PAIVA FERREIRA - SEDE, DO
MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execugéo do
Contrato: N° 511/2021/CPL que provocaram o atraso na execucdo das obras e
servicos de REFORMA E AMPLIAGAO E.M.E.l. MARIA PAIVA FERREIRA - SEDE, DO
MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas decorrentes do periodo do inverno
regional que dificultam a execucé@o regular dos servicos e o acesso ao canteiro de
obras, impactando principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o
cronograma de execucao da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO N°
011/2022 DE 30 DE ABRIL DE 2022 - GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU,
ESTADO DO PARA, que elucida as situagdes pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogacéo do prazo de vigéncia do
contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio do FUNDO DE
MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO BASICA E
VALORIZAGAO DOS PROFISSINAIS DA EDUCAGAO DE VISEU - FUNDEB para
que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com
objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram com avanco
fisico de 59,96%.

Assim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e justificada
a prorrogacéo da vigéncia do supracitado contrato:

a) Em consulta a contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestacdo dos
servicos, nao requerendo correcdo do valor;

b) A continuidade na execucdo do objeto ja contratado minimiza custos e tempo, ja
que seria mais oneroso realizar nova licitagdo, evitando reajustes de precos que
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poderiam gerar custos a Administragdo Publica, além de atrasar mais ainda a

conclusao do objeto contratado;

¢) Permite a continuidade sem tumulto dos servigos, porque nao implica em mudancas
estruturais;

d) Os servigos vém sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos
desejados, tendo em vista que os profissionais sdo habilitados e tem vasta experiéncia
na area;

e) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § |, da Lei 8.666/93, prevé que os prazos de
inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE
PRAZO, adicionando 180 DIAS a contar do encerramento (21/06/2022 a 18/1 2/2022)

do contrato, para a conclusdo das obras e servigos.

Viseu, 20 de maio de 2022.
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