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PARECER TECNICO DO CONTROLE INTERNO

SOLICITANTE: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL
ORIGEM: TOMADA DE PRECO 013/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
E AMPLIACAO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA -
LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA - MARIANA E
E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA - ACAITEUA NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA.

FINALIDADE: 1° ADITIVO DE PRAZO AQO CONTRATO N°
514 /2021 /CPL.

I. DA COMPETENCIA

A competéncia e finalidade do Controle Interno estdo
prevista no art. 74 da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, que dispde dentre outras competéncias:
realizagdo de acompanhamento, levantamento, inspecdo e
auditoria nos sistemas administrativo, contédbil, financeiro,
patrimonial e operacional relativo as atividades préprias do
ente federado, com vistas a verificar a legalidade e a
legitimidade de atos de gestdo pela execugdo orgamentaria,
financeira e patrimonial, além de avaliar seus resultados
gquanto a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiéncia.

Nos termos da Resolugdo Administrativa n® 11.410/TCM-PA,
de 25/02/2014, além do disposto no §1°, do art. 11, da
RESOLUGCAO N° 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014, segundo as quais,
em virtude do processo licitatério implicar em realizacdo de
despesa, resta configurada a competéncia desta Coordenacdo de

Controle Interno para analise e manifestacéio.

IT. INTRODUGAO
Foi encaminhado a esta Coordenacido de Controle Interno,
para apreciagao, manifestacdo quanto a legalidade e

verificagdo das demais formalidades administ vas, \e

),
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consequente elaboracgdao de Parecer referente & realizacédo
do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 514/2021, CELEBRADO
COM A EMPRESA CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP, CONFORME
TOMADA DE PRECO N° 013/2021.

A solicitacdo de prorrogacdo do prazo foi feita pela

empresa em 20 de maio de 2022, conforme a seguir:

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-E
CNPI/MF N2 17.199.057/0001-64

3
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INSC. ESTADUAL N2 15.391.824-1 INSC. MUN, N2 3800 )\ —;-ﬂ——/
Whrica

Capanema-Pa, 20 de Maio de 2022.

A
Prefeitura Municipal de Viseu/PA
Secretaria Municipal de Obras.

Assunto: Solicitagao de Aditivo de Prazo

Contrato n® 514/2021/CPL.

Tomada de Prego n® 013/2021:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F DARIA MARIA DAS GRAGCAS LIMA
— ACAITEUA NO MUNICPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, estabelecida na Av. Barao de Capanema
n® 1.222, Bairro: Centro, Cidade de Capanema. Inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64,
por seu titular, o Sr. Jeova de Oliveira e Silva, portador da CNH 00728159282 e inscrito
no CPF 356.558.362-20, vem SOLICITAR a V. S, 0 1° ADITIVO DE PRAZO, referente
ao CONTRATO N° 514/2021: cujo o Objeto e REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F
DARIA MARIA DAS GRACAS LIMA — ACAITEUA NO MUNICPIO DE VISEU/PA, por
mais 180 (Cento e Oitenta ) dias, a contar de 21/06/2022 a 18/12/2022, em virtude dos
atrasos ocorridos no CRONOGRAMA DA OBRA, pelas chuvas intensas na regiao,
impactando andamento dos servigos.

Atenciosamente

CONSTRUTORA  Mwnedederonms does) . JEOVA DE
NORTE ALFA 8 OLIVEIRA £ ok
ERELL1719905700 £ s e SIVA35655H30 2

0164 el ' o220 i se At
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP
CNPJ N° 17.199.057/0001-64 .

g

END: AV. BARAO DE CAPANEMA, N° 1.222, BAIRRO - CENTRO - CEP: 68.700- 008~
CAPANEMA — PARA — E-MAIL: | aveyinholimail com - Tel: (91)98257-4017
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Assim sendo, foli solicitado pelo Secretario de Obras e
Eng. Civil Carlos Augusto Pinto Correa através do oficio
n°® 327/2022/SEMOB a Sr?. Sec. de Educacdo a prorrogacdo de
vigéncia contratual, pois o contrato mencionado foi
celebrado para vigorar de 23/12/2021 a 21/06/2022, dai a
necessidade de se prorrogar o prazo em mais 180 dias, ou
seja, de 21 de junho de 2022 a 18 de dezembro de 2022,
conforme solicitagdo de prorrogacdo, parecer técnico e
relatdrio de fiscalizagdo de engenharia acostado aos autos.

No parecer técnico assinado pelo Engenheiro Civil
Jefferson Clayton Xavier Morais apresenta as justificativas

conforme a seguir:



- ESTADO DO PARA
Visei PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Rubdrice

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 514/2021/CPL - TOMADA DE PRECO N° 013/2021
Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Objeto: REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAGAS LIMA
- ACAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execugao do
Contrato: N° §14/2021/CPL que provocaram o atraso na execugdo das obras e
servigos de REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAGAS LIMA -
AGAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas decorrentes do
periodo do inverno regional que dificultam a execugéo regular dos servicos e 0 acesso
ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais,
comprometendo o cronograma de execugdo da obra previsto inicialmente.,

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO N°
011/2022 DE 30 DE ABRIL DE 2022 - GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU,
ESTADO DO PARA, que elucida as situagdes pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogagao do prazo de vigéncia do
contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio do FUNDO DE
MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO BASICA E
VALORIZAGAO DOS PROFISSINAIS DA EDUCAGAO DE VISEU = FUNDER para
que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com
objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram em
execucao.

Assim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e justificada
a prorrogagao da vigéncia do supracitado contrato:

.
a) Em consulta a contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestacéo dos
servigos, néo requerendo corregdo do valor,
b) A continuidade na execugao do objeto ja contratado minimiza custos e tempo, ja
que seria mais oneroso realizar nova licitagdo, evitando reajustes de pregos que
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No dia 27 de maio de 2022 a Sr®. Sec. de Educacdo Angela
Lima, encaminhou o oficio n® 917/2022-GS/SEMED/PMV, a
Comissdo Permanente de Licitacdo com as documentacdes
pertinentes solicitando providéncias quanto a elaboracdo
do 1° termo aditivo de prazo do contrato mencionado.

A CPL encaminhou os autos a Procuradoria Jjuridica
municipal para emissdo de parecer quanto a elaboracdo do
presente termo aditivo o qual opinou favoravelmente a
prorrogacdo de prazo do referido contrato na forma
solicitada, conforme a seguir: “Ante o exposto, conclui-se,
salvo melhor juizo, presentes 0s pressupostos de regularidade
juridica dos autos, ressalvado o juizo de mérito da
Administracdo e os aspectos técnicos, econdémicos e
financeiros, que escapam a andlise dessa assessoria juridica,
gue apos atestada a presenc¢a de todos os reguisitos elencados
neste parecer, serd juridicamente vdlida a realizacdo do
Termo Aditivo ao Contrato n°® 514/2021 para prorrogar a
vigéncia até 18 de dezembro de 2022, nos termos do art. 57,
§$ 1°, da Lei n® 8.666/93”.

Seguindo orientag¢des da Procuradoria Juridica, a CPL
solicitou Jjunto a empresa documentos de habilitacdo
atualizada, onde foram encaminhados e analisados pela CPL.
Foi solicitado também pela a Contabilidade informacdes
acerca de existéncia de recursos orcamentdrios do exercicio

de 2022. Informacgdes estas positivadas através do memorando
n®120/2022 - contabilidade.

Finalmente, e apds parecer favoravel da Procuradoria

Geral, wvieram os autos a este Controle Interno para
apreciac¢do e manifestacao.

E o relatério!

III. DA ANALISE E DISPOSIGCOES GERAIS r\
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DA PRORROGAGCAO DO PRAZO CONTRATUAL
O presente processo foi instruido com base no artigo 57 da
Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, que permitem
a Administracdo Publica prorrogagcdo de prazo na forma
pretendida desde que devidamente justificados pelas
autoridades competentes.

A Lei de Licitacgles prescreve que o prazo de duracdo dos
contratos relativos a prestagcdo de servigos a serem
executados de forma continua, poderd ser prorrogado, com
vistas a obtengdo de pregos e condigdes mais vantajosas para
a Administragcdo Publica, limitado ao prazo maximo de &0
(sessenta) meses. Para wviabilizar juridicamente esta
faculdade, Administracdo deve consignar no ato originario de
contrato a possibilidade de prorrogacdoc desse prazo.

No presente caso, constata-se que a prorrogagdo do prazo
contratual concretiza o suporte fatico da norma contida no
art. 57, §1°, II, da Lei de Licitacdes assim como o contrato
originario em sua clausula especifica, admite a prorrogacéao
de prazo submetida a anéalise.

Assim sendo, vale frisar o aspecto vinculativo da minuta,
fazendo-se constar no Termo Aditivo a ratificacdo de todas as
clausulas e condicdes do contrato em curso.

Foli requerida a prorrogacdo de prazo contratual em mais
180 (cento e oitenta) dias, justificando sua solicitacédo,
conforme ja mencionado.

No que diz respeito a prorrogacdo de contratos, a Lei n°
B.666/93, admite tal possibilidade, desde gque observadas
determinadas situacgdes, elencadas no citado normativo legal

nos seguintes termos:

\
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Art. 57. A duragdo dos contratos regidos
por esta Lei ficara adstrita & vigéncia
dos respectivos créditos orgamentarios,
exceto quanto aos relativos:

{oss)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de
execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogag¢do, mantidas as demais
cladusulas do contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econémico-
financeiro,

(...)
§ 2° Toda prorrogagdo de prazo devera
ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato."

A dilagdo contratual buscada encontra-se devidamente

justificada e autorizada pela autoridade competente para
assinar o ajuste, em conformidade com o previsto no art. 57,
§ 2° da Lei 8.666/93.

IV. CONCLUSAO

Diante de todo exposto, esta Controladoria Geral Municipal
opina pela possibilidade do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
N° 514/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA NORTE ALFA
EIRELI - EPP, CONFORME TOMADA DE PRECO N° 013/2021, por
mais 180 dias, desde que observadas as recomendac¢des contidas
no parecer juridico da Procuradoria Geral e as seguintes: 1I)
Formalizagcdo do procedimento nos mesmos autos do processo
administrativo de contratacdo; II) Manifestacdo de interesse

da contratada em prorrogar a vigéncia contratual; I1I)

Justificativa técnica para a realizacdo do termo aditi

prazo; IV) Verificacdo da situacgdo de regularidade
junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e

Comprovacdo de existéncia de disponibilidade

rcamentédri
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para cobertura da despesa; VI) Autorizacdo da autoridade
competente de que trata O § 2° do artigo 57 da Lei 8.666/1993;
VII) Necessidade de que haja a andlise quanto ao cumprimento
e correta execugdo do contrato até o momento; VIII)
Necessidade de renovagdo da garantia, se houver previsédo
contratual ou em edital; IX) Formalizacdo do ajuste e
Publica¢do no D.0.U. No Portal dos Jurisdicionados do

Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Para - TCM/PA.

Viseu-PA, de junho de 2022.

P "

PAU\&SLFERN DES DA $ILVA
Controlador Intgrna do Nunicipio
Decreto n° 008/20p1




