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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissdo de Licitagdo

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o 1° ADITIVO DE PRAZO DE OBRA
REFORMA E AMPLIACAO da EMEF JOAO ALVES DA CUNHA, LOCALIDADE VILA
MARIANA, no Municipio de Viseu, contrato n° 450/2021/CPL, que se refere a TOMADA DE
PRECO N° 05/2021.

A obra necessita de prorrogag¢do de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra
com fase no 1° Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 21/05/2022 a 17/11/2022. E
assim sendo, ¢ suma importincia o acréscimo de prazo para conclusio da obra mencionada,
devendo o periodo de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato ja celebrado com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusdo da obra
mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

e (Oficio Sec. Obras n° 260/2022 - SEMOB
e Justificativa Técnica

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretaria Municipal de E a
) Decreto n 019
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