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PARECER TECNICO DO CONTROLE INTERNO

SOLICITANTE: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL
ORIGEM: TOMADA DE PRECO 005/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 1° DISTRITO: JUCARAL
(581,73 M2), PIQUIATEUA (258,50 M2) E CARRAPATINHO
(643,20 M2) E REFORMA E AMPLIACAO DE 02 ESCOLAS DO 3°
DISTRITO: VILA CARDOSO (517,16 M2) E VILA NOVA MARTIANA
(203,38 M) NO MUNICIPIO DE VISEU/PA.

FINALIDADE: 1° ADITIVO DE PRAZO AQO CONTRATO N° TP
450/2021.

I. DA COMPETENCIA

A competéncia e finalidade do Controle Interno estédo
prevista no art. 74 da Constituigdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, que dispde dentre outras competéncias:
realizacdo de acompanhamento, levantamento, inspecgdo e
auditoria nos sistemas administrativo, contédbil, financeiro,
patrimonial e operacional relativo as atividades préprias do
ente federado, com vistas a verificar a legalidade e a
legitimidade de atos de gestdo pela execugdo orcamentéria,
financeira e patrimonial, além de avaliar seus resultados
quanto a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiéncia.

Nos termos da Resolugdo Administrativa n® 11.410/TCM-PA,
de 25/02/2014, além do disposto no §1°, do art. 11, da
RESOLUGAO N° 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014, segundo as quais,
em virtude do processo licitatério implicar em realizacdo de

despesa, resta configurada a competéncia desta Coordenacdo de

Controle Interno para andlise e manifestacdo.
II. INTRODUGAO

Foi encaminhado a esta Coordenacdo de Con¥roYe Interno,

para apreciacdo, manifestacdo quanto a | legalidade e

verificacdo das demais formalidades adminkstrativas, e
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consequente elaboracdo de Parecer referente & realizacdao
do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° TP 450/2021, CELEBRADO
COM A EMPRESA CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, CONFORME
TOMADA DE PRECO N° 005/2021.

A solicitacgdo de prorrogagdo do prazo foi feita pelo Sr.
Secretario de Obras e Eng. Civil Carlos Augusto Pinto
Correa, em 22 de abril de 2022.

O contrato mencionado tem vigéncia até 21 de maio de
2022, dal a necessidade de se prorrogar o prazo em mais 180
dias, ou seja, de 21 de maio de 2022 a 17 novembro de 2022,
conforme solicitagdo de prorrogagdo e parecer técnico
acostado aos autos.

No dia 25 de abril de 2022 a Sr®. Sec. de Educacédo Angela
Lima, encaminhou o oficio n°® 673/2022-GS/SEMED/PMV, &
Comissdo Permanente de Licitacdo com as documentacdes
pertinentes solicitando providéncias gquanto a elaboracédo
do 1° termo aditivo de prazo do contrato mencionado.

A CPL encaminhou os autos a Procuradoria Jjuridica
municipal para emissdo de parecer quanto a elaboracdo do
presente termo aditivo o qual opinou favoravelmente a
prorrogacao de prazo do referido contrato na forma
solicitada, conforme a seguir: “Ante o exposto, conclui-se,
salvo melhor juizo, presentes os pressupostos de regularidade
juridica dos autos, ressalvado o juizo de mérito da

Administracdo = os aspectos técnicos, econémicos =
financeiros, gque escapam a andlise dessa assessoria juridica,

que apds atestada a presenca de todos os requisitos/ elencados

neste parecer, serd juridicamente vadlida a regdlizacdo\do

Termo Aditivo aos Contratos n° 446/2021, 447/2021, 448/2021,
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449/2021, 450/2021 para prorrogar a vigéncia até 17/11/2022,
nos termos do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93”.

Apbds parecer favordvel da Procuradoria Geral, vieram os
autos a este Controle Interno para apreciacéao e
manifestacgdo.

E o relatoério!

III. DA ANALISE E DISPOSICOES GERAIS

DA PRORROGAGAO DO PRAZO CONTRATUAL

O presente processo foi instruido com base no artigo 57 da
Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, que permitem
a Administragdo Publica prorrogacdo de prazo na forma
pretendida desde que devidamente justificados pelas
autoridades competentes.

A Lei de Licitag¢des prescreve que o prazo de duracdo dos
contratos relativos a ©prestagdo de servicos a serem
executados de forma continua, poderd ser prorrogado, com
vistas a obtengdo de pregos e condigdes mais vantajosas para
a Administragdo Publica, limitado ao prazo maximo de 60
(sessenta) meses. Para viabilizar juridicamente esta
faculdade, Administragao deve consignar no ato origindrio de
contrato a possibilidade de prorrogacdo desse prazo.

No presente caso, constata-se que a prorrogagcdo do prazo
contratual concretiza o suporte fatico da norma contida no
art. 57, §1°, II, da Lei de Licitacdes assim como o contrato
originario em sua clausula especifica, admite a prorrogacéo

de prazo submetida a analise.

Assim sendo, vale frisar o aspecto vinculativo
fazendo-se constar no Termo Aditivo a ratificaca

clausulas e condigdes do contrato em curso.
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Foi requerida a prorrogagao de prazo contratual em mais
180 (cento e oitenta) dias, Jjustificando sua solicitacgédo,
conforme ja mencionado.

No que diz respeito a prorrogagdo de contratos, a Lei n°
8.666/93, admite tal possibilidade, desde que observadas
determinadas situagdes, elencadas no citado normativo legal

nos seguintes termos:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos
por esta Lei ficara adstrita a vigéncia
dos respectivos créditos orcamentarios,
exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de
execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdao, mantidas as demais
cladusulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro,

(...)
§ 2° Toda prorrogagdo de prazo devera
ser Jjustificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato."

A dilacdo contratual buscada encontra-se devidamente

justificada e autorizada pela autoridade competente para
assinar o ajuste, em conformidade com © previsto no art. 57,
§ 2° da Lei 8.666/93.

IV. CONCLUSAO

Diante de todo exposto, esta Controladoria Geral Municipal
opina pela possibilidade do 1° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
N° TP 450/2021, CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUT

ALFA EIRELI-EPP, CONFORME TOMADA DE PRECO N°

mais 180 (sessenta e dois) dias, desde qu
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Geral e as seguintes: I) Formalizacdo do procedimento nos
mesmos autos do processo administrativo de contratagdo; II)
Manifestacdo de 1interesse da contratada em prorrogar a
vigéncia contratual; III) Justificativa técnica para a
realizacdo do termo aditivo de prazo; IV) Verificagdo da
situacdo de regularidade da empresa Jjunto as Fazendas
Piblicas Federal, Estadual e Municipal; V) Comprovagdo de
existéncia de disponibilidade orcamentaria para cobertura da
despesa; VI) Autorizacdo da autoridade competente de que
trata O § 2° do artigo 57 da Lei 8.666/1993; VII) Necessidade
de que haja a andlise quanto ao cumprimento e correta execugdo
do contrato até o momento; VIII) Necessidade de renovacgdo da
garantia, se houver previsdo contratual ou em edital; IX)
Formalizacdo do ajuste e Publicacgdo no D.0.U. No Portal dos
Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municipios do

Estado do Para — TCM/PA.

03 de maio| de 2022.

\

PAULC FERNRNDES DA SILVA
Controlador Interna dp Municipio
Decreto /n® 00842021
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