PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

"Z'i-' -~ @ PREFEITURADE

et e GABINETE DA SECRETARIA

lseu SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
Oficio n° 764/2023 — GS/SEMED/PMV Viseu-P4, 06 de junho de 2023.

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissdo de Licitagdo

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o 2° ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE
. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA, POLO CRISTAL, no Municipio de Viseu,

contrato n® 033/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PRECO N° 04/2022.

A obra necessita de prorrogagdo de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase
no 2° Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 20/06/2023 a 17/12/2023. E assim sendo, é
suma importancia o acréscimo de prazo para conclusio da obra mencionada, que atualmente se encontra
com avango de 61,46%, devendo o periodo de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato ja celebrado
com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusdo da obra
mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:
* Oficio Sec. Obras n° 179/2023— SEMOB.
. » Justificativa Técnica.
¢ Relatorio Fotografico.
* Boletim de Medigo.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA .
Secretaria Municipal {e Educacio
DECRETFON® 04/2023

Rua Major Olimpio, s/n°, Centro — Viseu-Pa
Email: educa_viseu@yahoo.com.br
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Oficio N.° 0179/ 2023/ GS / SEMOB / PMV
Viseu, 2 de junho de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: Secretaria Municipal de Educagao
Angela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITACAO DE 2° ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA - POLO CRISTAL,
NO MUNICIPIO DE VISEU-PA — TOMADA DE PREGO 004/2022.

Por meio deste, solicitamos a V.S.? para analise o 2° ADITIVO DE
PRAZO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ
LIMA - POLO CRISTAL, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, Contrato
Administrativo N° 033/2022/CPL, que refere-se a TOMADA DE PRECO N°
004/2022.

Sendo assim, necessita de prorrogacdo de tempo para dar-se

continuidade ao andamento da obra com fase no 2° ADITIVO DE PRAZO,
adicionando 180 DIAS, a contar do dia 20/06/2023 a 17/12/2023. A obra
encontra-se com 61,46 % de execucado fisico-financeira. Conforme a
justificativa técnica da engenharia em anexo.

E desta forma, € de suma importdncia o acréscimo de prazo para
conclusdo da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato ja
celebrado com a empresa.

Em anexo:

« Oficio SEMED — SOLICITANDO ANALISE TECNICA;
+ Solicitacdo de Aditivo da Empresa;
« Justificativa Técnica e
e (Certidoes da Empresa.
Atenciosamente,
CARLOS AUGUSTO PINTO  Assinado de forma digital por CARLOS
CORREA_0M33788208 AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208
Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras/Engenheiro Civil - =
Decreto n°® 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2 Y -
Prefeitura Municipal de Viseu-PA noL

-V ©8/06 /33
- f 9\3 CQ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17

Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para
gemobrigiviseu.pa.gov br
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JUSTIFICATIVA TECNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 033/2022/CPL - TOMADA DE PRECO N° 004/2022
Contratada: CONSTRUTORA 3R EIRELI.

CNPJ: 27.772.324/0001-02

Objeto: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA - POLO
CRISTAL, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a
execucdo do Contrato: N° 033/2022/CPL que provocaram o atraso na execugao
das obras e servicos de REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA
- POLO CRISTAL, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, pois devido as chuvas
decorrentes do periodo do inverno regional que dificultam a execugéo regular dos
servicos e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente na
mobilizagdo de pessoas e nas entregas de materiais, comprometendo o
cronograma de execuc¢ao da obra previsto inicialmente.

Em consonancia com o disposto no paragrafo anterior temos o DECRETO
N° 021/2023 DE 26 DE MARCO DE 2023 - GABINETE DA PREFEITURA DE
VISEU ESTADO DO PARA que elucida as situagdes pautadas.

Sendo assim, DESTACAMOS a necessidade de prorrogagdo do prazo de
vigéncia do contrato firmado com O MUNICIPIO DE VISEU, por intermédio do
FUNDO DE MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO BASICA
E VALORIZAGAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAGAO DE VISEU -
FUNDEB, para que seja cumprido 0 novo cronograma de obras proposto por esta
engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se
encontram com 61,46% executada.

Assim apresentamos a seguir as razdes que nos levam a entender viavel e
justificada a prorrogagao da vigéncia do supracitado contrato:
a) Em consulta a contratada, este manifestou o interesse em manter a
prestaga@o dos servigos, nao requerendo corregéo do valor;
b) A continuidade na execug@o do objeto ja contratado minimiza custos e

tempo, ja que seria mais oneroso realizar nova licitagdo, evitando reajustes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para
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de 'prec:os que ;;de_ri:r: gerar custos a Administracao Pubiica, além ‘g "4
atrasar mais ainda a conclus&o do objeto contratado;

c) Permite a continuidade sem tumulto dos servigos, porque nao implica em
mudancas estruturais;

d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevé que 0s
prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega
admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e

assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o 2° (SEGUNDO) TERMO
ADITIVO DE PRAZO, adicionando 180 DIAS a contar do encerramento
(20/06/2023 a 17/12/2023) do contrato, para a conclusdo das obras e servicos.

Viseu, 02 de Junho de 2023.

CARLOS AUGUSTO Assinado de forma digital por
PINTO CARLOS AUGUSTO PINTO

CORRE_A;OO‘I-3§788208 CORREA:00433788208
Carlos Augusto Pinto Corréa
Secretario de Obras e Infraestrutura/Engenheiro Civil
Decreto n® 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura - CNPJ: (04.873.618/0001-17
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/N°, Centro — Viseu — Para

gemobr@viseu pa.gov br
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RELATORIO FOTOGRAFICO

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA -
POLO CRISTAL, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA.

FOTO 01: Quadra em ron:i:

FOTO 04: Detalhe do bloco de banheiros.

LJ-
FOTO 05: Quadra interna.

FOTO 06: Arquibancada.

FOTO 07: Cobertura. FOTO 08: Detalhe de reforma do piso.
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3 “ Construtora 3R EIRELI - ME

SOLICITAIAQ DE ADITIVO PRAZO

Ananindeua -PA, 22 de maio de 2023.
A
Prefeitura Municipal de Viseu

‘cretan‘a Municipal de Obras

Construtora 3R Eireli, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 27.772.324/0001-02, com sede
no Conjunto Julia Seffer rua 06, N*13, Aguas Lindas Ananindeua, Par3, telefone (91) 98719-1902, por seu representante legal

infra-assinado, por meio deste, SOLICIUAR o 2° ADILTVO DE PRAZO DA - Reforma da Quadra Poliesportiva Braz Lima (785
m?) - Pélo Cristal, no Municipio de Viseu/P3, Contrato n° 033/2022/CPL, que se refere a 'OMADA DE PRE10 N° 004/2022.
Esta empresa NAO APRESENIA OBICE ao termo do aditivo.

Justificando-se primeiramente, que a falta de material nas proximidades da Vila Cristal, tem dificultado e muito o
andamento da execuiao da quadra, esse problema teve a sua piora no final do ano de 2022 com o inicio das chuvas ate
meados do més de maio 2023, quando diminui-o a intensidade das chuvas e a prefeitura comeiou as manutenides nas

estradas de acesso a vila, o que possibilitou o transporte de seixo e areia que nao existem no local e imediaiodes.
! Afirmamos também, que a obra se encontra com 61% dos servicos EXECUTADOS.

Sendo assim, solicitamos a prorrogacao de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra, conforme este
2° ADILIVO DE PRAZO, adicionando 180 DIAS, a contar do dia 20/06/2023 a 17/12/2023.

Assinado de forma digital por

CONSTRUTORA 3R CONSTRUTORA 3R

y LTDA:27772324000102
LTDA:27772324000102 Dados: 2023.05.22 10:57:01 -03'00'

Construtora 3r EIRELI - ME
CNPJ: 27.772.324/0001-02

Construtora 3r EIRELI - ME

‘ CNPJ: 27.772.324/0001-02 — INSC. ESTADUAL: 15574975-7

3 l\ Rua 06, 13, lulia Seffer, Ananindeua - PA, Cel.: (91) 98719-1902
CEP: 67.020-430, E-mail: 3rconstrutora0l@gmail.com




Firefox https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVICO GRATUITO

i\i‘»i"
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

e CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscri¢do Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de

. responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¢
certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributaria, incritos ou ndo na Divida Ativa.

A presente Certiddo, emitida nos termos do Decreto n.® 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apds a
confirmagdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:31:10 do dia 14/12/2022 _—~

Vilida até: 12/06/2023 -

Nimero da Certiddo: 702022081167873-9

Cédigo de Controle de Autenticidade: 76D6BB 76.A5AAA123.0BC578AB.4566B245

Observagio:

. - Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certiddo podera, independente de notificacao
prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipoteses
previstas no art. 6° da Instrucdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassagdo da certidio sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta piiblica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Valida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

b

lof2 14/12/2022 10:32



Firefox https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCgrtidao.action

SERVICO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

| CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA |

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
Inscricdo Estadual: 15.391.824-1
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, €

. certificado que NAO CONSTAM, até a presente data, pendéncias em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza nio tributdria, incritos na Divida Ativa.

A presente Certiddo, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrugio Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzira efeitos apos a
confirmagdo de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servigo da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no enderego eletrénico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:31:10 do dia 14/12/2022—

Vilida até: 12/06/2023 o

Niimero da Certiddo: 702022081167874-7

Cédigo de Controle de Autenticidade: 31324FC0.0C53A0F0. 1DD729EB.B19A911D

Observacio:

. - Nos termos da legislagdo pertinente a presente Certiddo podera, independente de notificacdo

: prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipdteses
previstas no art. 9° da Instrugdo Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorréncia da suspensdo de medida liminar.

- A cassagdo da certiddo sera efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta publica no enderego eletronico www.sefa.pa.gov.br.

Vilida em todo territorio paraense.
SERVICO GRATUITO

2of2 14/12/2022 10:32
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA
CNPJ: 17.199.057/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Coédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideracgdo para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidéo
negativa.

Esta certiddo € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administracdo direta a ele vinculados. Refere-se a situacdo do
sujeito passwo no 4mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:03:00 do dia 17/05/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 13/11/2023.

Cédigo de controle da certiddo: 7760.229F.2A7E.DF81

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS

- CRF

Inscrigdo: 17.199.057/0001-64

Razdo Social: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

Endereco: AV JOAO PAULO II S/N / IGREJINHA / CAPANEMA / PA / 68700-223

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se
em situacdo regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer débitos
referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagdes com o
FGTS.

Validade:25/05/2023 a 23/06/2023 4

Certificagdo Nimero: 2023052501532239207981"

Informacdo obtida em 26/05/2023 09:23:16 o

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificacdo
de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br




PODER JUDICIARIO
JUSTIGA DO TRAEBALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA 3R LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.772.324/0001-02

Certidao n°: 12186488/2023 #

Expedicdo: 22/03/2023, as 07:19:38

Validade: 18/09/2023 -(180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicéo.

Certifica-se que CONSTRUTORA 3R LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n® 27.772.324/0001-02, NAO CONSTA comc inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacgdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

O0s dados constantes desta Certiddo sdao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgadeo ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicgdo legal, contiver forga executiva.

®



ALVARA DE FUNCIONAMENTO - ANO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS
CNPJ 05.149.091/0001-45

InformagGes Cadastrais da Empresa

Cédigo CMC:;
Titulo Estabelecimento:

Nome Empresarial:
CPF / CNPJ:
Logradouro:
Complemento:
Bairro/Distrito:

CODIGO  DESCRIGAO DA ATIVID

3800

CNA LTDA

CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA

17.199.057/0001-64

AV BARAO DE CAPANEMA Numero: 1222
Edificio/Sala: INSC MUN-3800 CEP: ©8700005

CENTRO Municipio/UF: CAPANEMA /PA

45292 OORAS DE OUTROS TIPOS

3811400 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAD-PERIGOSOS

. A120460 A4120-4.00 _CONSTR'JCJ\O DE EDIFICIOS

utam. 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAGYO - RUAS, PRAGAS E CALGADAS

. - B
= 5
k'

-

: 05/12/2012

| DataEmissio: 10012023 Venci
B

e = e -

NOTA: PARA FUNCIONAMENTO EM HORARIO COMERCIAL

€
nte %ﬁm/

|

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS

AUA JUAQ PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA - (91} 2462-5072

ool de Alvara-PMC
P/CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

2 QUINZINHO - 10/01/2023 1535

©



