ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUANOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N&, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa. gov.br

~
2 - EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - JULHO 2026
LOCAL DA NOME DA MODALIDADE DA N'DO ADITIVO DE VALOR PERCENTUAL
z ORIGEM DO z SERVIDOR / DATA DE INICIO DATA DE FIM PRAZO VALOR TOTAL DA VALOR TOTAL PERCENTUAL VALOR APLICADO
ITEM ORIETOIDSIORRE DICEDIN LR IATGRY RECURSO IEILCD EROCESSO) FISCAL DA OBRA DA OBRA DA OBRA (QUANDO OBRA ADIVAND APLICADO TOTAL APLICADO WIIREIAL NO MES VIGENTE
OBRA CONTRATADA CONTRATADA LICITATORIO HOUVER) (SE HOUVER) APLICADO
1° ADITIVO DE PRAZO:
17/12/2022 - 15/06/2023
2 ADITIVO DE PRAZO:
15/06/2 212023
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ARQUITETA E
PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA G.CN REC URBANISTA . )
HOVIADADD ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA NA SEDE - VISEU CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PRECO m‘“’\z’é h"‘;‘ﬂ; RECO RESPONSAVEL: NAO INICIADA NAO INICIADA 'KP’\:‘;'I";? l‘),g (I)(R?(ﬁj RS 322.931.37 RS 0,00 RS 322.931,37 0% 0% RS 0,00
PRECO 0122022 | 1RAvESSA FERNANDES BELO DE 127248\, NO EIRELI 207 IVONE BRAZ PINHEIRO 1212023 - 09106202
MUNICIPIO DE VISEUPA CAU PA: A13989-3
4 ADITIVO DE PRAZO:
09/06/2024 - 06/1212024
5 ADITIVO DE PRAZO:
06/12/2024 - 0410612024
1° ADITIVO DE PRAZO:
24/08/2023 - 2010212024
2 ADITIVO DE PRAZO:
20/02/2024-18/082024
3 ADITIVO DE PRAZO:
18/08/2024 - 30/04/2025
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRA ?
PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA EM.EF. CONSTRUTORA o, | RESPONSAVEL : cARLOS
WERLANALDS ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO FAZENDA REAL NORTE ALFA EIRELI- FNDE TomapADE PREGO | TOMADA PEIRECO | T suGusTo pinTo 06/09/2022 28/07/2023 RS 1.104.507,68 RS 0,00 RS 1.104.507,68 37.57% 0.00% RS 0,00
PRECO 014/2022 | | j\iONDEUA - LOCALIDADE DE FAZENDA REAL ? CORREA
PADRAO FNDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. CREA PA: 1515983412
4 ADITIVO DE PRAZO:
30/04/2025 - 27/1012025
5 ADITIVO DE PRAZO:
27/10/2025 - 250412026
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6 ADITIVO DE PRAZO:
25/04/2026 - 30/11/2026
1° ADITIVO DE PRAZO:
10/10/2023-07/04/2024
2° ADITIVO DE PRAZO:
07/04/2024 - 04/10/2024
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 3° ADITIVO DE PRAZO:|
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ENGENHEIRO 04/10/2024 - 30/04/2025
ESPECIALIZADA PARA FINALIZACAO DA CONSTRUTORA . RESPONSAVEL
P;E&Alll)l ‘2/‘1)::11 CONSTRUCAO DA EM.EF. PROFESSORA TAPEREBATEUA NORTE ALFA EIRELI- FNDE TOMADA DE PRECO TUMA‘?I’? ?ﬂig RECO | carros augusTo 12/04/2023 EM EXECUGAO RS 1.390.574,81 RS 0,00 RS 1.390.574,81 TLIT% 0.00% RS 0,00
ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA EPP /0% PINTO CORREA
~LOCALIDADE DE: TAPEREBATEUA - PADRAO CREA PA: 1515983412 4° ADITIVO DE PRAZO:
FNDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA 3010412025 - 271102025
5° ADITIVO DE PRAZO:
27/10/2025 - 25/04/2026
6 ADITIVO DE PRAZO:
25/0412026 - 30/11/2026
UBS (BITEUA) NAO INICIADA NAOINICIADA |7 ADITIVO DE PRAZO: g 195.702,48 RS 0,00 RS 195.702.48 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
TRUC 17/04/2023 - 16/04/2024
BASICA DE SAUDE — UBS’S COM AREA W D SERVICOS E ENGENHEIRO
CONSTRUIDA DE 90,37M, NA LOCALIDADE DE COMERCIO DE PONSAVEL
IOVLADALID BITEUA (REGIAO DO 1° DISTRITO) E A MATERIAL DE RECURSO PROPRIO |  TOMADA DE PRECO TOWA‘;)I';/;;"I:’RFCO CARLOS AUGUSTO
PRECO 017/2022 | cONSTRUGAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE CONSTRUGAO ? PINTO CORREA
SAUDE - UBS’S COM AREA CONSTRUIDA DE EIRELI CREA PA: 1515983412
90.37M=, NA LOCALIDADE DE ITACU (REGIAO DO 2°
DISTRITO) NO MUNICIPIO DE VISEU
i N 1° ADITIVO DE PRAZO: . N R N
S (ITAQ NAO INICIAD, NAO INICIAD, 95.702, X 95.702.41 NAO INICIAD. NAO ) 0O INICIAD,
UBS (ITAGU) AO INICIADA Aomiciaba |1 s teosz0ns | B 195.702,48 RS 0,00 RS 195.702.48 AO INICIADA AO INICIADA NAO INICIADA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) UNIDADES W D SERVICOS E ENGENHEIRO
TOMADA DE BASICAS DE SAUDE (UBS). COM AREA 1BS (v . COMERCIO DE ) ] 5 RESPONSAVEL . . . . . . .
PR:Z)CO R CONSTRUIDA DE 90,37M CADA, NAS LB?&&QE_“W'\ MATERIAL DE RECURSO PROPRIO |  TOMADA DE PRECO T""'Am,?;f“w CARLOS AUGUSTO NAO INICIADA NAO INICIADA 'Hﬁ',ﬂ‘f;’ ?f gf;‘ﬂzf: RS 195.702.48 RS 0,00 RS 195.702.48 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA CONSTRUCAO - PINTO CORREA o -
JUCARAL — 1° DISTRITO, NO MUNICIPIO DE EIRELI CREA PA: 151598341-2
VISEUPA
1° ADITIVO DE PRAZO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRO 10/03/2023 - 29/08/2023
PARA A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE CONSTRUTORA RESPONSAVEL
TOMADA DE BASICA DE SAUDE (UBS), COM AREA CONSTRUIDA| ; B ‘ TOMADA DE PRECO . N
PRECO 01972022 DE 90 37V, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA VILANOVAPIQUIA  [NORTE ALFA EIRELI- |[RECURSO PROPRIO [ TOMADA DE PRECO o1 CARLOS AUGUSTO NAO INICIADA NAO INICIADA RS 23L171.50 RS 0,00 RS 23117150 | NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PIQUIA ~ POLO DO JAPIM, NO MUNICIPIO DE EPP N’:K\;m (?'::r’; 5
VISEUPA CREA PA: 151598341 2" ADITIVO DE PRAZO:
29/08/2023 - 25/02/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17 ELABORADORA: CARLA NAZARE LISBOA DA SILVA
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1° ADITIVO DE PRAZO:
17/10/2023 - 14/04/2024
2° ADITIVO DE PRAZO.
14/04/2024 - 11102024
3% ADITIVO DE PRAZO
11/10/2024 - 09/04/2025
ENGENHEIRO
. TRANSMISAT R .
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA § g RESPONSAVEL: SIMAO
TOMADA DE h A . MADA DI i ¢
IMPLANTACAO DE SUBESTACAO, PARA AS MUNICIPIO DE VISEU Mg:g‘;%m‘\:fno RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PREGO | T M“) ADEPRECO | ™ e pR0 QUADROS 281022023 EM EXECUGAO RS 1318.812.74 RS 0,00 RS 1318.812,74 80.48% 0.00% RS 0,00
PRECO 020/2022 ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA o TEIXEIRA
CREA PA: 1521489947
4° ADITIVO DE PRAZO:
09/04/2025 - 06/10/2025
5% ADITIVO DE PRAZO:
06/10/2025 - 04/04/2026
6" ADITIVO DE PRAZO.
04/04/2026 - 01102026
1° ADITIVO DE PRAZO:
24/01/2025 - 23/07/2025
ENGENHEIRA 27 ADITIVO DE PRAZO:
01 A PRESA ESPECIALIZA ;.. SPONSA “ARLOS 23/07/2025 - 19/01/2026
TOMADA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ) 6N o | toMaDA E pREECO | RESPONSAVEL :CARLOS . . ) . )
CONSTRUGAO E REFORMA DE PONTES DE VISEU CONSTRUTORA | RECRUSO PROPRIO | TOMADA DE PRECO 0y AUGUSTO PINTO 2910172023 EM EXECUGAO RS 281540822 RS 183.967.88 RS 2.999.376,10 74.66% 0,00% RS 0,00
PRECO 007/2023 MADEIRA NO MUNICIPIO DE VISEU/PA EIRELI 208 CORREA
CREA PA: 1515983412
3 ADITIVO DE PRAZO:
19/01/2026 - 18/07/2026
1° ADITIVO DE PRAZO:
07/03/2025 - 07/03/2026
CONSTRUGAO DE CRECHE PADRAO SEDUC, HE
CONCORRENCIA | [0CALIZADA A RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, CONSTRUTORA CONCORRENCIA RESPDF:S\F\E‘TZ%NEL
PUBLICA N° EM VILA DE CURUPAITI-VISEU/PA, CONFORME CURUPAITI NORTE ALFA EIRELI | RECRUSO PRORPIO CONCORRENCIA | it ieoa' N0 0022023 | LIMA SILVA CREA PA 15/03/2024 EM EXECUGAO RS 6.434.709,40 RS 0,00 RS 6.434.709.40 80.98% 0,00% RS 0,00
002/2023 CONVENIO N° 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO EPP. ! 0 A 1933818
ADMINISTRATIVO N° 2023/1199405. o
2° ADITIVO DE
PRAZO:07/03/2026 -
07032027
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNP: 04.873.618/0001-17 ELABORADORA: CARLA NAZARE LISBOA DA SILVA
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SERVICOS DE EXECUGAO DE DRENAGEM,

ENGENHEIRO

1° ADITIVO DE PRAZO:
31/12/2024 - 30/09/2025

POLO JAPIM NO MUNICIPIO DE VISEU/PA

CREA PA: 522312552

PAVIMENTAGAO, CALCADAS E SINALIZACAO NO F B CONSTRUGOE: N N . .
CONCORRENCIA | /7 i GURUPL LOCALIZADO NA SEDE DO | CIDADE DE VISEU COMERCIO E SEOP CONCORRENCIA O L oAt 290412024 EM EXECUGAO RS 9.979.223,40 RS 0,00 RS 9.979.223,40 87.68% 0% RS 0,00
001/2024 MUNICIPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVENIO SERVICOS LTDA e om a1
N° 07/2024-SEOP 319233
2° ADITIVO DE PRAZO:
3010912025 - 30/09/2026
1° ADITIVO DE PRAZO:
31/1212024 - 30/09/2025
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE MASSA ENGENHEIRO
@ A oL ; 3 F B CONSTRUCOES, ORRENG: e 2° ADITIVO DE PRAZO
CONCORRENCIA | ASFALTICA CBQU, PARA PAVIMENTACAO NA > ) . CONCORRENCIA | RESPONSAVEL: GABRIEL
/  PAR/ ! C ) “ON / M EXECUGA 3010912025 - 26/12/2025 59,05 %
o COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS KM 74 S;ﬁrﬁfg&o‘ B | recorsororio CONCORRENCIA 02028 LIMA SILVA CREA DA 011072024 EM EXECUGAO RS 2.494.459.05 RS 0,00 RS 2.494.459.95 0% RS 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE g 1519233418
E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISEUPA
ADITIVO DE PRAZO
26/12/2025 - 26/12/2026
. N
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCORRENCIA .
CONCORRENCIA OBRAS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ; CONSTRUTORA RSO PRO CONCORRENCIA ! NN R SEM ADITIVO DE .
X 3 i 16062025 ECU 60.723. . 60.723, 90,.89% 0.00% g
ELETRINICA N*001/2025 | CONSTRUCAO DE MUROS DE ALVENARIADE | ZONARURAL EURBANA || SOPFITION A | RECURSO PROPRIO O EROMOA BLETRINICAN CARLOS AUGUSTO EM EXECUGAO ATy RS 1.860.72330 RS 0,00 RS 1.860.723.30 RS 0,00
O - VISEU- 202
ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE VISEU-PA CREA PA 1515089412
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
ENGENHEIRA
PARA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA . ONCORRE PONS, :
. N cN . CONCORRENCIA | RESPONSAVEL : CARLOS
CONCORRENCIA PARA A REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA LOCALIDADE DE one RSO PRO CONCORRENCIA e o . SEM ADITIVO DE ) " o,
LR ONI A N 00812025 | MUAICIEAL O NG PN AL RENIDA ACAITEUA CONSTRUTORA [ RECURSO PROPRIO LETROMOA ELETRONICAN AUGUSTO PINTO 181072025 111052026 oRAZO RS 1.908.101.84 RS 0,00 RS 1.908.101.84 100% 0.00% RS 0,00
EM ACAITEUA NA LOCALIDADE DE ACAITEUA NO CREA DA 1518083412
MUNICIPIO DE VISEU- PA -
EXECUGAO DE “CONSTRUGAO DO ESPACO
ESPORTIVO COMUNITARIO, NO MUNICIPIO DE
VISEU/PA (NOVO PAC) A SER REALIZADA NO ENGENHEIRA
2 MUNICIPIO DE VISEU-PA; COMPOSTA DE CAMPO F B CONSTRUGOES, < ONCORRENC CONCORRENCIA | RESPONSAVEL : CARLOS . ) !
LETRON A e b1oos | DE FUTEBOL COM GRAMASINTETICA, MEIA | LOCALIDADE DE KM 74 COMERCIO E RN O ELETRONICA N AUGUSTO PINTO 16/12/2025 EMEXECUGRO |1 ADITINO DR BEAZC: RS 1.457.000.00 RS 0,00 RS 1.457.000.00 9.72% 9.72% RS 141.684.27
QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E SERVICOS LTDA g L 0102025 20720 202
PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) NA VILA DE CREA PA: 1515983412
NAZARE ~ KM 74, CONFORME TERMO DE
COMPROMISSO N° 960151/2024/MESP/CAIXA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ; . CONCORRENCIA RESPONSAVEL: .
ELE%?gﬁﬂj‘;Rﬁyﬁ;?mls CONSTRUGAO DE UMA (01) QUADRA O oo+ | RECURSO PROPRIO e ELETRONICAN® | RUAN CALEBE DUARTE 131082025 30006123026 SEM ADITIVO DE RS 1.051.97281 RS 0,00 RS 1.051.97281 100% 0.00% RS 0,00
POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO TIMBOZAL, A ’ 01272025 DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUANOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N&, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa. gov.br

ELABORADORA: CARLA NAZARE LISBOA DA SILVA
PUBLICADORA GEO OBRAS

CPF: 842.255.562-04



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONCORRENCIA RESPONSAVEL
CCONCORRENCIA REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA LOCALIDADE DE CONSTRUTORA 5 CONCORRENCIA 3 SEM ADITIVO DE
£ “URSO PROP] X AN g 21/08/2025 091042026 RS 963.587.27 RS 0,00 RS 963.587.27 100% 0.00% RS 0,00
ELETRONICA N° 013/2025 | POLIESPORTIVA ELINALDO CORREA DOS SANTOS, LIMONDEUA NORTE ALFALTDA | RECURSOPROPRIO ELETRONICA “‘hm",'lﬁ" N RUANDLEA(';:I‘i,EEILI’zLAM” N PRAZO s s s s
NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, POLO 5 CREA DA 522312552
LIMONDEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA —
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONCORRENCIA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIDADE DE . . CONCORRENCIA Ay " < SEM ADITIVO DE " . .
A “ONS “URS ! AN : 241092025 1510612026 RS 2.248.836,73 RS 0,00 RS 2.248.836.73 100% 0.00% RS 0,00
ELETRONICA N° 014/2025 [ DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FERNANDES BELO | FERNANDES BELO CONSTRUTORA | RECURSO PROPRIO ELETRONICA ELE;T:J;";A N R”AND‘EA(';EI%EI‘I)&ARTE . PRAZO s . 504 s s
NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO CREA PS03 1255
MUNICIPIO DE VISEU-PA 2l
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL G.C.N. . CONCORRENCIA RESPONSAVEL: . 9
- Fﬁ;’gﬁ:’&“ﬁfﬁ"’/‘ms DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA RAIMUNDA [ COMUNIDADE DE JAPIM | CONSTRUTORA | RECURSO PROPRIO r?”“fg;;?*‘ ELETRONICAN® | RUAN CALEBE DUARTE 31102025 30107/2026 SEM ;“;?;‘(\)0 PE | s 2.074.737,37 RS 0,00 RS 2.074.737,37 100% 0,00% RS 0,00
: SILVA OLIVEIRA, INSCRITO NO INEP N° 15553701, LTDA 01572025 DE OLIVEIRA .
NA LOCALIDADE DO JAPIM, NO MUNICIPIO DE CREA PA: 522312552
VISEU-PA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ¢ CONCORRENCIA RE'\;‘;AF)I;I\IIQI/EIVRI'KI)
CONCORRENCIA REFORMA E AMPLIAGAO DE QUADRA ¢ | . CONCORRENCIA P P b p . SEM ADITIVO DE
R CAN® . 2025 M EXECU % .00%
ELETRONICA N° 0162025 | POLIESPORTIVA ANTONIO VIEIRA LIMANA | COMUNIDADE DE JAPIM (‘ONSTRL;JIORA RECURSO PROPRIO ELETRONICA EL FTO:(;)%ESA N RUANDLhA(I)fl}:/!;l[;L\ARTF 31/1012025 EM EXECUCAO PRAZO RS 126843738 RS 149.119.16 RS 1.417.556,54 100,007 0.00% RS 0,00
LOCALIDADE DO JAPIM, POLO JAPIM, NO : o CREA PA: szmlzss“
MUNICIPIO DE VISEU/PA ATAeERs
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRO
« |EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE APLICACA( . N . N AN RESPONSAVEL: . p
CONC;’:;::“E?SC'A N FORNECIMENTO DE 994,47 M3 DE MASSA CIDADE DE VISEU ’DDAEM(‘L';‘SS::;‘ RECURSO PROPRIO “E’EE;JSNE‘VCL;A (ONL“,’I‘?‘;%";;'A N[ RuaN CALEBE DUARTE 231062026 EM EXECUGAO SEM :Rng(v)o DE RS 2.585.000,00 RS 0,00 RS 2.585.000,00 38.30% 38.30% RS 989.959,19
ASFALTICA CBUQ, PARA PAVIMENTACAO NA > DE OLIVEIRA
SEDE DO MUNICIPIO CREA PA: 522312552
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A F B CONSTRUCOES, ) . ) . NOENHEIRO. . X '
CONC&;‘;&;“C“ N | REFORMA DO GINASIO GUILHERME SANTANA, NA fg‘;}m&’g{;g COMERCIO E RECURSO PROPRIO C;’CE?&T’:;(\'A (ONCOOI‘;‘;;;‘E AN G A’Bl;fgfm?; iva 2810112026 Em ExECUGRO | o (A;';'_‘Z’f r[))r :’5;072‘; RS 621.000,00 RS 0,00 RS 621.000,00 100% 0,00% RS 0,00
> LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO ! SERVICOS LTDA ! § CREA DA 1519233415 OORIERse - 04 °
FERNANDES BELO NO MUNICIPIO DE VISEU-PA APAII2
CCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ENGENHEIRO
CONCORRENCIA N* REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA . J DE OLIVEIRA RS, 4 CCONCORRENCIA CCONCORRENCIA N* RESPONSAVEL: N ok 1° ADITIVO DE PRAZO:| JOT . JOT o "
02012025 POLIESPORTIVA RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FAZENDA REAL DAMASCENO LTDA | RECURSOPROPRIO ELETRONICA 02012025 GABRIEL LIMA SILVA 200172026 EMEXECUCAO 0510672026 - 0511212026 RS 1.141.264,32 ks 0,00 RS 1.141.264,32 1% 0,00% Rso.00
FILHO NA LOCALIDADE DE FAZENDA REAL POLO CREA PA: 1519233418
DE LIMONDEUA NO MUNICIPIO DE VISEU/PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A . . . . . RESPONSAVEL:
. 2 y o N o . ADITIV
CONC"OZ':’;IE:'SC'A N REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE sept po MuNicipio | COSTAOLIVEIRA |y prOPRIO L;[Eﬂ'jgﬁlé\"\ CONL;)Z'E%T; AN RUAN CALEBE DUARTE 2310372026 EM EXECUGAO SEM ;]L{u\)o PE ks 283.846.88 RS 0.00 RS 283.846,88 72.63% 30.28% RS 85.954,08
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS o DE OLIVEIRA
APEVI), NA SEDE DO MUNICIPIO CREA PA: 522312552
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
‘OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA G.C.N. RESPONSAVEL:
O e REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA ‘o”;t’j‘\f;“l""zs&“’“" CONSTRUTORA | RECURSO PROPRIO CONCORMNCIN | CONCORRENCIAN' | RuAN CALEBE DUARTE NAO INICIADA NAO INICIADA SN A O PE RS 1182.946.25 RS 0,00 RS 1.182.946.25 38.6% 21,30% RS 252.000,00
POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA LTDA e DE OLIVEIRA
PIQUIA, POLO JAPIM NO MUNICIPIO DE VISEU-PA CREA PA: 522312552
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM G.CN RI-F\L(;I(;’;\I‘ISH;I\’RFKI)
CONCORRENCIA N* OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A R | o . CONCORRENCIA | CONCORRENCIA N® S o - SEM ADITIVO DE . . N
raa02s CONSTRUGAO DA CRECHE MUNICIPAL £ Sa | SA0IOSEDOGURUPL | CONSTRUTORA || RECURSO ROPRIO iy SN s RUAN CALEBE DUARTE 0710312026 EM EXECUCAO ) RS 2.003.028,03 RS 0,00 RS 2.003.028,03 5037% RS 352.000,00
JOSE DO GURUPI NO MUNICIPIO DE VISEU-PA CREA PA: 522312552
CONT] RATACA() DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
o REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL . - . o RESPONSAVEL: - P o
B DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PESSOA CURUPAITI oo o | RECURSO PROPRIO T ROnCIA | CONCORRENCIAN" | RUAN CALEBE DUARTE 181062026 EM EXECUGAO SEMADITROPE | ks 1.720.000,00 RS 0,00 RS 1.720.000,00 RS 350.000.00
" BARROS, INSCRITO NO INEP N° 15169618 NA g ! ? DE OLIVEIRA !
LOCALIDADE DO CURUPAITI NO MUNICIPIO DE CREA PA: 522312552
VISEU/PA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
. REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL G.C.N. n Y - e ~ n o RESPONSAVEL: « P
CONC‘?;:/RZ“EZCIA & DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR DE LAGUINHO CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO (g’;]t:kr{fr){:l:;{l;\lA (ONL;’JD!TR::‘E‘:IA N RUAN CALEBE DUARTE 20/03/2026 EM EXECUCAO SEM ;gLTZl;/)U DE RS 2.497.363,30 RS 0.00 RS 2.497.363,30 49.33% RS 508.000,00
OLIVEIRA BARROS, INSCRITO NO INEP N° 15169600 LTDA = DE OLIVEIRA
NA LOCALIDADE DE LAGUINHO NO MUNICIPIO DE CREA PA: 522312552
VISEU/PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A G.C.N, . - RESPONSAVEL: .
N e CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL NA CRSITAL CONSTRUTORA | RECURSO PROPRIO T ROnCIA | CONCORRENCIAN' | RUAN CALEBE DUARTE NAO INICIADA NAO INICIADA S O e RS 2,088.983.39 RS 0,00 RS 2,088.983.39 100% 0% RS 0,00
LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICIPIO DE LTDA ! - DE OLIVEIRA g
VISEU - PA CREA PA: 522312552
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
‘OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ENGENHEIRO
CONCORRENCIA N* REFORMA E AN[PLIAC;\() DA QUADRA J COSTA OLIVEIRA . - CONCORRENCIA CONCORRENCIA N* RESPONSAVEL: 202 . J SEM ADITIVO DE 4 % 0,
003/2026 POLIESPORTIVA GREGARIO PANTOJA DA ARAUIO COMUNIDADE KM 83 LTDA RECURSO PROPRIO ELETRONICA 00312026 GABRIEL LIMA SILVA 13/04/2026 EM EXECUCAO PRAZO RS 1.151.845,14 RS 0,00 RS 1.151.845,14 88,48% 13,64% RS 157.104,91
NA LOCALIDADE DE KM 83, POLO KM 74, NO CREA PA: 1519233418
MUNICIPIO DE VISEUPA
(CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
CONCORRENCIA N* REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA COMUNIDADE DE | J COSTA OLIVEIRA . CONCORRENCIA | CONCORRENCIAN® RESPONSAVEL: N R SEM ADITIVO DE
’ PROP! ! 2003 : iAo 252,996, . 252,996, 92,04% 76% 210.000,
00472026 POLIESPORTIVA JOSE EMANOEL ATAIDE NA CURUPAITI LTDA RECURSO PROPRIO ELETRONICA 0042026 GABRIEL LIMA SILVA 0/0312026 FM EXECLCA PRAZO RS 1.252.996.28 ks 0.00 RS 12529928 2.04 1676 R210.000.00
LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNIC{PIO DE CREA PA: 1519233418
VISEU-PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
‘OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ENGENHEIRO
CONCORRENCIA N* REFORMA E AMPLL'\C;\() DA QUADRA . ~ Q CONSTRUTORA - - CONCORRENCIA CONCORRENCIA N* RESPONSAVEL: o 02 - ICA SEM ADITIVO DE 2 56 5 "
00572026 POLIESPORTIVA CARLOS DE SOUSA NA 'VILA CARDOSO NORTE ALFA LTDA RECURSO PROPRIO ELETRONICA. 005/2026 GABRIEL LIMA SILVA 13/04/2026 EM EXECUCAO PRAZO RS 1.147.000,00 RS 0.00 RS 1.147.000,00 82,56% 21,80% RS 250.000,00
LOCALIDADE DE VILA CARDOSO NO MUNICIPIO CREA PA: 1519233418
DE VISEU-PA
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE CONSTRUGAO E
CCONCORRENCIA N* REFORCI\:IJA‘?DLE)PONOTESAES/PZNT\Lc:gES EfADMiD;EA iARA G. C. N. CONSTRUTORA CONCORRENCIA CONCORRENCIANe  [FNGENHEIRA RESPONSAVEL
g ZONARURAL RECURSO PROPRI N g ARLOS AUGUSTO PINT 4/202 EM EXECUGAO £M ADITIVO DE PRAZ! R$4.720.161,31 R R$4.720.161,31 16,7 4,2 RS 1 7
00612026 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ONARU LTDA CURSO PROPRIO ELETRONICA 006/2026 CARLOS Ci‘;ﬁ:‘f ° 30/04/2026 “ E ° ° $4.720.161,3 5000 $4.720.161,3 676% 20% 5 19804378
E INFRAESTRUTURA VINCULADA A SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VISEU-PA.
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAGAO ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
CONCORRENCIAN® | DAESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SR. CONSTRUTORA NORTE CONCORRENCIA CONCORRENCIAN® | RUAN CALEBE DUARTE DE .
. COMUNIDADE DE CAIUEIRO RECURSO PROPRIO 05/05/2026 EM EXECUGAO SEM ADITIVO DE PRAZO R$ 490.478,00 R$0,00 R$ 490.478,00 64,22% 0,00% RS 0,00
00772026 FIRMO LUIZ DE ATAIDE, INSCRITO NO INEP N° 15140911, ALFALTDA ELETRONICA 007/2026 LIVEIRA 105/ “ s s s s
NALOCALIDADE DO CAJUEIRO NO MUNICIPIO DE VISEU- CREA PA: 522312552
PA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE OBRAS/ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO, COM EXTENSAO .
ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
DE 10 (DEZ) METROS LINEARES DE COMPRIMENTO, SOBRE
CCONCORRENCIA N* ! G. C. N. CONSTRUTORA . CONCORRENCIA CONCORRENCIAN® | RUAN CALEBE DUARTE DE
O IGARAPE DO RAUL, LOCALIZADO NA VILA DO AGAITEUA, | COMUNIDADE DE AGAITEUA RECURSO PROPRIO N NAO INICIADA NAO INICIADA SEM ADITIVO DE PRAZO RS 662.593,28 R$000 RS 662.593,28 0% 0% RS 0,00
008/2026 LTDA ELETRONICA 008/2026 OLIVEIRA
ZONA RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
. CREA PA: 522312552
DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA VINCULADA A
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO DO MUNICIPIO DE VISEU-
PA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS £ ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
CONCORRENCIAN® | SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA G.C.N. CONSTRUTORA CONCORRENCIA CONCORRENCIAN® | RUAN CALEBE DUARTE DE .
SEDE - MUNICIPIO RECURSO PROPRIO EM EXECUGAO SEM ADITIVO DE PRAZO R$ 1.511.752,17 R$0,00 R$1.511.752,17 14,55% 1455% RS 220.000,00
009/2026 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA DUTRA LTDA ELETRONICA 009/2026 OLIVEIRA “ s - s s s
SOUZA VALE NO MUNICIPIO DE VISEU-PA CREA PA: 522312552
ADMINISTRAGAO: ZONA .
RURAL £ ZONA URBANA 24/04/2026 EM EXECUGAO R$2.911.793,50 602% 0,00% RS 0,00
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
CCONCORRENCIA N* SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A PERFURACAO DE | g1y 20, 20N RURALE | CONSTRUTORA NORTE CONCORRENCIA CONCORRENCIANs | ENGENHEIRO RESPONSAVEL
POCOS SEMI ARTESIANOS, OBJETIVANDO ATENDER AS \CA RECURSO PROPRIO N . GABRIEL LIMA SILVA 27/04/2025 EM EXECUCAO SEM ADITIVO DE PRAZO RS 439.516,00 R$0,00 RS 4.560.000,00 361% 0,00% RS0,00
. ZONA URBANA ALFALTDA ELETRONICA 010/2026
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAGAO, CREA PA: 1519233418
EDUCAGAO E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISEU-PA
‘SAUDE: ZONA RURAL E ZONA h h
NAO INICIADA NAO INICIADA RS 1.208.669,00 0% % R$0,00
RS 4.559.978,50
CONSTRUGAO DE MUROS E ALVENARIA DE ESCOLA ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
CONCORRENCIAN® | o CONSTRUTORA NORTE . CONCORRENCIA CONCORRENCIA Ne .
PUBLICAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE [ ZONA RURAL E URBANA RECURSO PROPRIO ELETRONICA o11/2026 GABRIEL LIMA SILVA 13/07/2026 EM EXECUGAO SEM ADITIVO DE PRAZO [ RS 1.320.000,00 R$000 RS 1.320.000,00 22,12% 9,25% RS 122.056,79
VISEU/PA CREA PA: 1519233418
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17 ELABORADORA: CARLA NAZARE LISBOA DA SILVA
RUANOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, /N, CENTRO ~ VISEU ~ PARA PUBLICADORA GEO OBRAS
semobr@viseu.pa.gov.br CPF: 842.255.562-04



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CCONCORRENCIA N°
01212026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA
MARIA NUNES DA SILVA, INSCRITO NO INEP N° 15160726,
NA LOCALIDADE DE IGARAPE DE AREIA, POLO VILA
CARDOSO NO MUNICIPIO DE VISEU/PA

IGARAPE DO AREIA

J COSTA OLIVEIRALTDA

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
CONCORRENCIA CONCORRENCIAN® | RUAN CALEBE DUARTE DE 18/06/2026 EM EXECUCAO SEM ADITIVO DE PRAZO | R

ELETRONICA 012/2026 OLIVEIRA
CREA PA: 522312552

483.274,27 R$ 0,00

RECURSO PROPRIO

483.274,27

34,50%

34,50%

RS 166.749,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
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