ESTADO DO PARA

@

IS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DO
EXECUTIVO MUNICIPAL

2 - EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - ABRIL 2026

ITEM

OBJETO DA OBRA

LOCAL DA
EXECUCAO DA
OBRA

NOME DA
EMPRESA
CONTRATADA

ORIGEM DO
RECURSO

MODALIDADE DA
LICITACAO
CONTRATADA

N°DO
PROCESSO
LICITATORIO

SERVIDOR /
FISCAL DA OBRA

DATA DE INICIO
DA OBRA

DATA DE FIM
DA OBRA

ADITIVO DE
PRAZO
(QUANDO
HOUVER)

VALOR TOTAL
DA OBRA

VALOR
ADITADO
(SE HOUVER)

VALOR TOTAL
APLICADO

PERCENTUAL
TOTAL
APLICADO

PERCENTUAL
MENSAL
APLICADO

VALOR
APLICADO NO
MES VIGENTE

TOMADA DE
PRECO 009/2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FINALIZAGCAO DA CONSTRUCAO DA EM.EF
GREGORIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO —

LOCALIDADE DE ITAGU-PADRAO FNDE NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA

ITACU

G.C.N.
CONSTRUTORA
EIRELI

FNDE

TOMADA DE PRECO

TOMADA DE PRECO
009/2022

ENGENHEIRO
RESPONSAVEL :
(

CREA PA: 1515983412

31/05/2022

2010412023

1° ADITIVO DE PRAZO:
23/12/2022 - 21/06/2023

2° ADITIVO DE PRAZO:
21/06/2023 - 18/12/2023

3 ADITIVO DE PRAZO:
18/12/2023 - 15/06/2024

4° ADITIVO DE PRAZO:
15/06/2024 - 30/04/2025

5° ADITIVO DE PRAZO:
3010412025 - 27/10/2025

6° ADITIVO DE PRAZO:
27/10/2025 - 24/0412026

RS 1.044.787,17

R$ 0,00

RS 1.044.787,17

100%

0%

RS 0,00

TOMADA DE
PRECO 010/2022

CCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA
EM.EF. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI —
LOCALIDADE DE ITAMBA PADRAO FNDE, NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUA NOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N°, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa.gov.br

ITAMBA

CONSTRUTORA

NORTE ALFA EIRELI-

EPP

FNDE

TOMADA DE PRECO

TOMADA DE PRECO
010/2022

ENGENHEIRO
RESPONSAVEL
CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA
CREA PA: 1515983412

15/06/2022

22002/2024

1° ADITIVO DE PRAZO:
23/12/2022 - 21/06/2023

2° ADITIVO DE PRAZO:
21/06/2023 - 18/12/2023

3° ADITIVO DE PRAZO:
18/12/2023 - 15/06/2024

4° ADITIVO DE PRAZO:
15/06/2024 - 30/04/2025

RS 1.160.583,79

R$ 0,00

RS 1.160.583,79

40,32%

0,00%

RS 0,00

ELABORADORA: CARLA NAZARE LISBOA DA SILVA

PUBLICADORA GEO OBRAS
CPF:842.255.562-04



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

5° ADITIVO DE PRAZO:
3010412025 - 27/10/2025

6° ADITIVO DE PRAZO:
27/10/2025 - 25/0412026

7° ADITIVO DE PRAZO:
25/04/2026 - 30/11/2026

CCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA

1° ADITIVO DE PRAZO:
17/12/2022 - 15/06/2023

2° ADITIVO DE PRAZO:
15/06/2023 - 12/12/2023

ARQUITETA E URBANISTA|

PADRAO FNDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUA NOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N°, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa.gov.br

CREA PA: 1515983412
4° ADITIVO DE PRAZO:
30/04/2025 - 27/10/2025

5° ADITIVO DE PRAZO:
27/10/2025 - 25/04/2026

TOMADA DE . 1 Pl SPONSAV] N . N . 3 V P) .
o ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA NA SEDE - VISEU CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO TOMADA DE PRECO lnMA;’I’; I;’(l;; RECO |V'(J£ES;|:TL§:|\N‘;]LII(O NAO INICIADA NAO INICIADA 3]2?: IZ;]\Z? L()); :](R:f':) RS 322.931,37 RS 0,00 R$ 322.931,37 0% RS 0,00
PRECO 012/2022 TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M, NO EIRELI - CAU PA: ALI0893 A -
MUNICIPIO DE VISEU/PA A
4° ADITIVO DE PRAZO:
091062024 - 06/1212024
5° ADITIVO DE PRAZO:
06/12/2024 - 0410612024
1° ADITIVO DE PRAZO:
24/08/2023 - 2010212024
20 ADITIVO DE PRAZO:
20/02/2024-18/0812024
3* ADITIVO DE PRAZO:
N 18/08/2024 - 30/042025
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRA
PARA FINALIZACAO DA CONSTRUGAO DA EMEF. CONSTRUTORA NHEIR/
NI ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO FAZENDAREAL | NORTE ALFA EIRELI- FNDE TomADADE PREGO [ T O O 06092022 28072023 RS 1.104.507.68 RS 0,00 RS 1.104.507.68 37.57% 0.00% RS 0,00
PRECO 014/2022 | {1\ONDEUA - LOCALIDADE DE FAZENDA REAL EPP 207 !

ELABORADORA: CARLA NAZARE LISBOA DA SILVA

PUBLICADORA GEO OBRAS
CPF:842.255.562-04
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

6° ADITIVO DE PRAZO:
25/04/2026 - 30/11/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA EM.EF

CONSTRUTORA

1° ADITIVO DE PRAZO:
24/08/2023 - 20/02/2024

2° ADITIVO DE PRAZO:
20/02/2024-18/08/2024

3° ADITIVO DE PRAZO:
18/08/2024 - 30/04/2025
ENGENHEIRA

LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRAO FNDE,
NO MUNICIPIO DE VISEUPA

CREA PA: 1515983412 4° ADITIVO DE PRAZO:

30/04/2025 - 27/10/2025

5° ADITIVO DE PRAZO:
27/10/2025 - 25/0412026

6° ADITIVO DE PRAZO:
25/04/2026 - 30/11/2026

TOMADA DE A y , (PONSAVEL : CARLOS
o LUCELINA DE FATIMA SANTOS - POLO DE CENTRO ALEGRE NORTE ALFA EIRELI- FNDE TOMADA DE PRECO loMA:‘)I;; lz)(l;; RECO ;:(\ K_I ON:)T’TV\?II-U((:)I:{I]:LSA 04/01/2023 07/04/2026 RS 1.184.696,13 RS 0,00 RS 1.184.696,13 63,38% 0,00% RS 0,00
PRECO 015/2022 ACAITEUA - LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE EPP (.'RM PA: 1515083412
PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. Sk 4° ADITIVO DE PRAZO:
30/04/2025 - 27/10/2025
5° ADITIVO DE PRAZO:
27/10/2025 - 25/04/2026
6° ADITIVO DE PRAZO:
25/04/2026 - 30/11/2026
1° ADITIVO DE PRAZO:
10/10/2023-07/04/2024
2° ADITIVO DE PRAZO:
07/04/2024 - 04/10/2024
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 3" ADITIVO DE PRAZO:
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ENGENHEIRO 04/10/2024 - 30/04/2025
ESPECIALIZADA PARA FINALIZACAO DA CONSTRUTORA RESPONSAVE
TOMADA DE 1 ’ > ;
o CONSTRUGAO DA EMEF. PROFESSORA ANGELINA|  TAPEREBATEUA | NORTE ALFA EIRELL- ENDE TomApADEPRECO [ TOMADADEPRECO | ¢ ARt AuGUSTO PINTO 12042023 EM EXECUGAO RS 139057481 RS 0,00 RS 139057481 7% 0.00% RS 0,00
PRECO 016/2022 OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA — EPP o CORREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUA NOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N°, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa.gov.br
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA UBS (BITEUA) NAO INICIADA NAO INICIADA " Anmvf) DEPRAZO: g 195.702.48 RS 0,00 RS 195.702.48 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PARA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA 17/04/2023 - 16/04/2024
DE SAUDE — UBS’S COM AREA CONSTRUIDA DE ENGENHEIRO
z W D SERVICOS E
90,37M?, NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIAO DO 1° - - o) .
LOMEDSION DISTRITO) E A CONSTRUGAO DE 01(UMA) UNIDADE COMERCIO DE RECURSO PROPRIO TOMADA DE PRECO | TOMAPADEPRECO | (31 0§ AUGUSTO PINTO
PRECO 017/2022 BASICA DE SAUDE - UBS'S COM AREA MATERIAL DE 0172022 CORREA
CONSTRUIDA DE 90,37M?, NA LOCALIDADE DE CONSTRUCAO EIRELI CREA PA: 151598341-2
ITAC il (REGIAO DO 2° DISTRITO) NO MUNICIPIO DE
VISEU
. . 1° ADITIVO DE PRAZO: . . .
S (ITAC 12 95.702,4 3 9 7 y 12 1
UBS (ITACU) NAO INICIADA NAO INICIADA 17/04/2023 - 16/04/2024 RS 195.702,48 RS 0,00 RS 195.702,48 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRO
PARA A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES W D SERVICOS E RESPONSAVEL
TOMADA DE BASICAS DE SAUDE (UBS), COM AREA CONSTRUIDA UBS (VILANOVA COMERCIO DE . TOMADA DE PRECO o " 1° ADITIVO DE PRAZO:
Il \ AU I N N . X 5.702;: N NAO N,
PRECO 018/2022 DE 90,373 CADA. NAS LOCALIDADES DE TUCARAL) MATERIAL DE RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PRECO 18200 CARLOS Qgs&}:zo PINTO AO INICIADA AO INICIADA \ow2023 - 110w004. | RS 195.702,48 RS 0,00 RS 195.702,48 NAO INICIADA AO INICIADA AO INICIADA
CARRAPATINHO E VILA NOVA JUCARAL - 1° CONSTRUCAO EIRELI CREA PA: 1515083412
DISTRITO, NO MUNICIPIO DE VISEUPA AR
1° ADITIVO DE PRAZO:
CCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHEIRO 10/03/2023 - 29/08/2023
TOMADA DE  PARA A CONSTRUGAO DE 01 (UMA) UNIDADE , v CONSTRUTORA ) ) TOMADA DE PRECO RESPONSAVEL : .
PRECO 019/2022 BASICA DE SAUDE (UBS), COM AREA CONSTRUIDA | VILANOVA PIQUIA  |NORTE ALFA EIRELI- |RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PRECO 0192022 CARLOS AUGUSTO PINTO NAO INICIADA NAO INICIADA RS 23117150 RS 0,00 RS 231.171,50 | NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
DE 90.37M?, NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIA EPP o CORREA
POLO DO JAPIM, NO MUNICIPIO DE VISEUPA CREA PA: 1515983412 29 ADITIVO DE PRAZO:
29/08/2023 - 25/02/2024
1° ADITIVO DE PRAZO:
17/10/2023 - 141042024
2° ADITIVO DE PRAZO:
14/0412024 - 11/102024
3° ADITIVO DE PRAZO:
11/10/2024 - 09/04/2025
NGENHE
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TRANSMISAT Rcspgr\g\::{;_t»mgnw;\o
TOMADA DE DE £ T N N ; A DE PRE : s ;
IMPLANTAGAO DE SUBESTACAO, PARA AS MUNICIPIO DE VISEU ":‘;g’;gm’:\'i C-;O RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PRECO TOM’\'OJS ,?Otzf RECO PEDRO QUADROS 2810272023 EM EXECUCAO RS 131881274 RS 0,00 RS 131881274 80.48% 0.00% RS 0,00
PRECO 020/2022 ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEUPA oA 2 TEIXEIRA
g CREA PA: 1521489947
ADITIVO DE PRAZO:
09/04) 06/1012025
5° ADITIVO DE PRAZO:
06/10/2025 - 04/04/2026
6 ADITIVO DE PRAZO:
04/04/2026 - 01/10/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUA NOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N°, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa.gov.br
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

1° ADITIVO DE PRAZO:
24/01/2025 - 23/07/2025
ENGENHEIRA 2° ADITIVO DE PRAZO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM G.C.N a 23/07/2025 - 19/01/2026
TOMADA DE . AD Vi oy
@ CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE VISEU CONSTRUTORA RECRUSO PROPRIO | TOMADA DE PRECO TOMMOJ!; DEuP RECO /:‘fgzg?g’l‘,\lﬁ';occg';'ﬂs\ 29/01/2023 EM EXECUCAO RS 2.815.408.22 RS 183.967.88 RS 2.999.376,10 74,66% 0.00% RS 0,00
PRECO 007/2023 MADEIRA NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. EIRELI !
CREA PA: 1515983412
3° ADITIVO DE PRAZO:
19/01/2026 - 18/07/2026
1° ADITIVO DE PRAZO:
07/03/2025 - 07/03/2026
CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO SEDUC, NHE
CONCORRENCIA | 10CALIZADA A RUA DO CASULO, /N, ZONA 23M, CONSTRUTORA concorrincia | rese gggﬂ:gf'gﬁgmﬁ
PUBLICA N° EM VILA DE CURUPAITI-VISEU/PA, CONFORME CURUPAITI NORTE ALFA EIRELI -[  RECRUSO PRORPIO CCONCORRENCIA ; Apiobvied 4 15/03/2024 EM EXECUCAO RS 6.434.709.40 RS 0,00 RS 6.434.709.40 80.98% 0.00% RS 0,00
ONVE . On PUBLICA N’ 00272023 | LIMA SILVA CREA PA:
002/2023 CONVENIO N° 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO EPP. <
0N 1519233418
ADMINISTRATIVO N° 2023/1199405.
2° ADITIVO DE
PRAZO:07/03/2026 -
07/032027
1° ADITIVO DE PRAZO:
31/12/2024 - 30/09/2025
SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENAGEM, ENGENHEIRO
i PAVIMENTACAO, CALCADAS E SINALIZACAO NO F B CONSTRUGO] Y n ANCY Q] NG AVE ~ o
CONCORRENCIA RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO CIDADE DE VISEU COMERCIO E SEOP CONCORRENCIA ¢ O\IT’S:RZ);;:I( 1A R; T?SI(I\;TIA\\& (':{II:ZHELH 29/04/2024 EM EXECUGAO RS 9.979.223,40 RS 0,00 RS 9.979.223,40 87,68% 0% RS 0,00
001/2024 MUNICIPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVENIO N SERVICOS LTDA N >!5NZU4!§
07/2024-SEOP o
2° ADITIVO DE PRAZO:
30/09/2025 - 30/09/2026
1° ADITIVO DE PRAZO:
31/12/2024 - 30/09/2025
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE MASSA 5 ENGENHEIRO . P
i : F B CONSTRUGOES, . , 2° ADITIVO DE PRAZO:
CONCORRENCIA ASFALTICA CBQU, PARA PAVIMENTACAO NA > . 2 CONCORRENCIA | RESPONSAVEL: GABRIEL
! y . N . 3 ECU 5 " \ . 7202 EM EXE o 30/09/2025 - 26/12/2025 494.459, X 2 .95 % X
00212024 COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS KM 74 Sé:g:ggﬂtm RECURSO PROPRIO CCONCORRENCIA 0022024 LIMA SILVA CREA PA: 01/07/2024 CUCA 6 RS 2.494.459,95 RS 0,00 RS 2.494.459.9: o RS 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E 1519233418
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISEU/PA
3° ADITIVO DE PRAZO.
26/12/2025 - 26/1212026

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUA NOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N°, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa.gov.br
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ENGENHEIRO

FUNDAMENTAL SENHOR MARCELO CORREA, NA
LOCALIDADE DE FIRMIANA, POLO LAGUINHO, NO
MUNICIPIO DE VISEU/PA

1519233418

. CONCORRENCIA RESPONSAVEL:
CONCORRENCIA OBRAS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUTORA ; . CCONCORRENCIA < SEM ADITIVO DE .
£ X JRSO PROP! 5 AN ” 'S AUGUSTO PN 16/06/2025 XECUG/ S 3, S 90.89% 0,00%
AR AR RS CONSTRUCAO DE MUROS DE ALVENARIA DE | ZONARURAL EURBANAL (o 1y | RECURSO PROPRIO ELETRONICA ELE;{;{IITAE;\ N CARLOS CA([);[‘{JE%;\I'O PINTO EM EXECUCAO PRAZO RS 1.860.723,30 RS 0,00 RS 1.860.723,30 RS 0,00
ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE VISEU-PA CREA PA: 1515983412
CCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO
DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LORENGO, . G.C.N. CONCORRENC CONCORRENCIA OGS . .
T Fgggﬁ?c‘aklfr‘lﬁ:/\ms NA LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO DE IOL,.T;;\I;::S: DE CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO ¢ (::\‘:':"::{LI):-IT(A[A ELETRONICA N° R;"T;ON\IAMI(_;:\“ELH 18/07/2025 27/0112026 SEM :::/':7'2:0 DE RS 775.274,77 RS 130.494,74 R$ 905.769,51 100% 0,00% RS 0,00
o CURUPAITI E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO LTDA 00612025 B !

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUA NOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N°, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa.gov.br
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA 6o CONCORRENCIA ENGENHEIRA
CONCORRENCIA PARA A REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA LOCALIDADE DE ; ) CONCORRENCIA RRENCIA | RESPONSAVEL : CARLOS . AGUARDANDO DATA|  SEM ADITIVO DE . .
ELETRONICA N° 008/2025 | MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REUNIDA ACAITEUA CONSTRUTORA || RECURSOPROPRIO ELETRONICA e " |AuGusTO PINTO CORREA| 1810772025 PARA ENTREGA PRAZO RS 1.908.101,84 Rs0.00 RS 1.903.101,84 100% 0.00% R$000
EM AGAITEUA NA LOCALIDADE DE ACAITEUA NO g 2023 CREA PA: 1515983412
MUNICIPIO DE VISEU- PA
EXECUGAO DE “CONSTRUGAO DO ESPAGO
ESPORTIVO COMUNITARIO, NO MUNICIPIO DE
VISEU/PA (NOVO PAC) A SER REALIZADA NO ENGENHEIRA
MUNICIPIO DE VISEU-PA; COMPOSTA DE CAMPO DE F B CONSTRUCOES, . CONCORRENCIA
; ! VEL : C Ve
ELEgzgﬁﬁz‘?ﬁnﬁ:ﬁz 025 | FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA | LOCALIDADE DEKM 74 [ COMERCIO E M o0 O i ELETRONICA N | SESPORSAVEL (CARLOS | 16122025 EM EXECUGAO SEMADITIVO DE RS 1.457.000,00 RS 0,00 RS 1.457.000,00 100% RS 0,00
DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE SERVICOS LTDA S 0102025 CREA DA 191395501 3
CAMINHADA (TIPO A) NA VILA DE NAZARE - KM 74, 341
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°
960151/2024/MESP/CALXA
('UNTRATA('A() DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
- S /] . CONCORRENCIA RESPONSAVEL:
i .0C. E DE “ONS v. . o o ENC] - JUA SE! V( E
EL Fg‘;gﬁ:)ck/\lenNﬂclll?zozs CONSTRUCAO DE UMA (01) QUADRA ! ()frﬁ\:‘:}?;;rill DE N(()!({)::ZTE-T?':QA JRSO PROPRIO ((::\l:-‘(::{R[)Ry\l“YZ-TA ELETRONICA N* RUAN CALEBE DUARTE 13/08/2025 AC \[ t‘{‘]z‘\[’;?? ‘\’[:l A SEM ::27':‘0 DI RS 1.051.972,81 RS 0,00 R$ 1.051.972,81 100% 0,00% RS 0,00
o POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO TIMBOZAL, o 012/2025 DE OLIVEIRA .
POLO JAPIM NO MUNICIPIO DE VISEU/PA CREA PA: 522312552
('(\NTRATA(‘AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM -
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONCORRENCIA RI;:.(}:(F‘ZHF RO
EOMEDATDAEIL REFORMA E AMPLIAGAO DE QUADRA LOCALIDADE DE CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO CCONCORRENCIA ELETRONICAN® | RUAN CALEBE DUARTE 21/082025 09/042026 SEMADITIVO DE RS 963.587,27 RS 0,00 RS 963.587,27 100% 0,00% RS 0,00
ELETRONICA N° 013/2025 | POLIESPORTIVA ELINALDO CORREA DOS SANTOS, LIMONDEUA NORTE ALFA LTDA ELETRONICA P PRAZO
n 013/2025 DE OLIVEIRA
NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, POLO CREA PA: 522312552
LIMONDEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA Isees
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A 6o CONCORRENCIA REEVS‘;EE‘S‘E'ROL
CONCORRENCIA REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIDADE DE ) CONCORRENCIA : AVEL: s A SEM ADITIVO DE .
Il N ¥ e N CA J. 24/09/202 EM EXECUCAO RS 2.248.836,73 R$ 0,00 RS 2.248.836,73 86,66% 11,56% RS 260.000,00
ELETRONICA N° 01412025 | DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FERNANDES BELO |  FERNANDES BELO CONSTRUTORA || RECURSOPROPRIO ELETRONICA FLETMOMA N | RUAN SALo: PUARTE ? ¢ PRAZO $ s b $
NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO g 2023 CROA AL S32t1m552
MUNICIPIO DE VISEU-PA' ATAESIE
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL G.CN ) . CONCORRENCIA RESPONSAVEL: .
ELEgggﬁﬁlTlSm(;?z 25|  DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA RAIMUNDA | COMUNIDADE DEJAPIM | CONSTRUTORA | RECURSO PROPRIO O A ELETRONICAN® | RUAN CALEBE DUARTE 317102025 EM EXECUGAO SEMADITIVODE ] pg 207473737 RS 0,00 RS 207473737 85.51% 14,56% RS 302.000,00
SILVA OLIVEIRA, INSCRITO NO INEP N° 15553701, NA| 0152025 DE OLIVEIRA
LOCALIDADE DO JAPIM, NO MUNICIPIO DE VISEU- CREA PA: 522312552
PA.
CONTRAT AQ'AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM .
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONCORRENCIA K‘;\‘S:”(h):l:il\l/(é?_
CONCORRENCIA REFORMA E AMI'LlAk'AO DE QUADRA - - S— - CONCORRENCIA - A N ‘U - - . x SEM ADITIVO DE . 268 47
ELETRONICA N° 016/2025 POLIESPORTIVA ANTONIO VIEIRA LIMA NA COMUNIDADE DE JAPIM C ()NbLllli)UAl ORA RECURSO PROPRIO ELETRONICA ELE L?;):,ESA N RLIAV]):/?;:}\?::;XAR TE 31/1012025 EM EXECUCAO PRAZO RS 1.268.437,38 RS 0,00 RS 1.268.437,38 0,00% RS 0,00
LOCALIDADE DO JAPIM, POLO JAPIM, NO . CREA PA: 522312552
MUNICIPIO DE VISEU/PA - -
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

LOCALIDADE DO CURUPAITI NO MUNICIPIO DE
VISEU/PA

CREA PA: 522312552

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ENGENHEIRO
. | EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS DE APLICACAO E ’ . RESPONSAVEL: ) :
CONC‘?:,:E;C'A N FORNECIMENTO DE 994,47 M3 DE MASSA CIDADE DE VISEU J[E)EMO/\L;;&? RECURSO PROPRIO C‘EEE%‘g,f"éTA COVCOOIR,‘EE:LC AN RUAN CALEBE DUARTE NAO INICIADA NAO INICIADA SEM ’P\E'\Tz'go DE RS 2.585.000,00 RS 0,00 RS 2.585.000,00 100% RS 0,00
ASFALTICA CBUQ, PARA PAVIMENTAGAO NA SEDE ‘ ! o DE OLIVEIRA !
DO MUNICIPIO CREA PA: 522312552
CCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
o OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A y . F B CONSTRUGOES, ONCH . ONC AN . AV . "
CONC&';,:::;’SC'A N | REFORMA DO GINASIO GUILHERME SANTANA, ;&m’i&?&?_‘é COMERCIO E RECURSO PROPRIO ¢ %EET(;R(;E;Z(AM coNe ﬁl‘;’;@’; IAN - Ag;f;fﬂr: ;’1\ A 28012026 eMEXECUGAO | ! 0:;’5‘;:]\72’_%5 :"R/Z’:éi’ RS 621.000,00 RS 0,00 RS 621.000,00 RS 201.640,20
LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO SERVICOS LTDA CREA PA: 1519233415 et
FERNANDES BELO NO MUNICIPIO DE VISEU-PA ! o
COBRAS £ SERVICOS DE ENGENIARIA PARAA F B CONSTRUCOES ENGENHEIRO
CONC;)II;E::ZC[A O REFORMA DO GINASIO GONCALO VIEIRA BRITO NA| COMUNIDADE DO KM 74 COMERCIO E RECURSO PROPRIO E :E:: :)I:{(:{):ITTA (40\‘(\:"']31{2:7;:"4 N (AE]EIS:!E)I’:‘I?\:AV:E_\/A 19/01/2026 27/04/2026 SEM sll{),ll\lll‘\;() DE RS 625.700,00 RS 0,00 R$ 625.700,00 100% 45,51% RS 284.744,60
LOCALIDADE DO KM 74, POLO KM 74, NO SERVICOS LTDA ("Rl—A A 1519233418
MUNICIPIO DE VISEU/PA T
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ENGENHEIRO
CONCORRENCIA N° REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA 1DE OLIVEIRA . 5 CCONCORRENCIA CONCORRENCIA N° RESPONSAVEL: on . SEM ADITIVO DE IO 50 "
02072025 POLIESPORTIVA RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FAZENDA REAL DAMASCENO LTDA [ RECURSO PROPRIO ELETRONICA 02012025 GABRIEL LIMA SILVA 200172026 EMEXECUCAO RS 1.141.26432 Rs000 RS 1.141.26432 19.28% 19.28% R$220.000,00
FILHO NA LOCALIDADE DE FAZENDA REAL POLO CREA PA: 1519233418
DE LIMONDEUA NO MUNICIPIO DE VISEUPA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A . . RESPONSAVEL: :
CONC‘%‘:,:::;C'A N REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SEDE DO MUNICIPIO | ! COST’\TIO]L\“ EIRA 1 RECURSO PROPRIO C‘Et’g%‘g,f"g“ COVCOOZ‘}‘EE:’;C AN RUAN CALEBE DUARTE 23/032026 EM EXECUCAO SEM ’P\RD'\TZIEO PE | s 283.846.88 RS 0,00 RS 283.846.88 2.11% 23,11% RS 65.588.46
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS ’ ! - DE OLIVEIRA !
APEVI), NA SEDE DO MUNICIPIO CREA PA: 522312552
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRC
" OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA . . G.C.N. ~ o o - ~ ~ o RESPONSAVEL: . P
CONC&';;;“E:SCIA % REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA ¢ OMYE:(;“\I/)AAII’)II;)B:-AHLA CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO E (:[‘:_ ;::{(:{Y:IT(A[A CONC :":;Ii:}:‘; IAN RUAN CALEBE DUARTE NAO INICIADA NAO INICIADA SEM 3::2[':;0 DE RS 283.846,88 RS 0,00 RS 283.846,88 0,00% 0,00% RS 0,00
POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA ’ LTDA N e DE OLIVEIRA
PIQUIA, POLO JAPIM NO MUN {PIO DE VISEU-PA CREA PA: 522312552
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM Rﬁ‘;gﬁ!ﬁ"}a
CONCORRENCIA N* OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A SAO 10S . CONSTRU \URSO PRO CCONCORRENCIA CONCORRENCIA N* ANG .‘ . X SEM ADITIVO DE NN, - 5 . 5
S CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL EM S0 | SAO1OSEDOGURUPI | - ¢ OI\SI:A:A_RDUATURA RECURSO PROPRIO ELETRONICA 0232005 RU AhDﬁ:‘?)“lﬁS‘ilr:;\ARTE 07/03/2026 EM EXECUCAO PRAZO RS 2.003.028,03 RS 0,00 RS 2.003.028,03 15.23% 1523% RS 305.000,00
JOSE DO GURUPI NO MUNICIPIO DE VISEU-PA CREA PA: 522312552
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
. | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL . . RESPONSAVEL:
CONC‘%'},;E:SC'A N DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PESSOA CURUPAITI EM RECURSO RECURSO PROPRIO C(E)EECTO,:(&EQTA CONCORRD’;C"\ N RUAN CALEBE DUARTE EM RECURSO 100% 0% RS 0,00
BARROS, INSCRITO NO INEP N° 15169618 NA ! . DE OLIVEIRA
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
. | REFORMAE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL G.C.N ORRENCH NG AN RESPONSAVEL: ;
CONC&'}E;‘::SC“ N DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR DE LAGUINHO CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO C‘é:’;ﬁ;ggg"‘ coNe fﬂ‘?:‘z@g TAN" | RUAN CALEBE DUARTE 201032026 EM EXECUCAO SEMADITIVO DE RS 2.497.363,30 RS0.00 RS 2.497.363,30 100% 0% RS 0.00
OLIVEIRA BARROS, INSCRITO NO INEP N° 15169600 DE OLIVEIRA
NA LOCALIDADE DE LAGUINHO NO MUNICIPIO DE CREA PA: 522312552
VISEUPA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHEIRO
. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A G.C.N . RESPONSAVEL:
CONC&';,;::;C'A N CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL NA CRSITAL CONSTRUTORA RECURSO PROPRIO Ciﬁsﬁfg’f"&"\ CONLDOD‘?(,E:'GC AN | RUAN CALEBE DUARTE NAO INICIADA NAO INICIADA SEM ’P\RD'\TZ'XO DE RS 2.088.983,39 RS 0,00 RS 2.088.983,39 100% 0% RS 0,00
LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICIPIO DE VISEU LTDA e DE OLIVEIRA !
-PA CREA PA: 522312552
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC]
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ENGENHEIRO
CONCORRENCIAN® REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA . . JCOSTA OLIVEIRA . < “ CONCORRENCIA CONCORRENCIA N* RESPON! L: —— SEM ADITIVO DE < " o o o
003/2026 POLIESPORTIVA GREGARIO PANTOJA DA ARAUJO COMUNIDADE KM 83 LTDA RECURSO PROPRIO ELETRONICA 0032026 GABRIEL LIMA SILVA 13/04/2026 EM EXECUCAO PRAZO RS 1.151.845,14 RS 0,00 R$ 1.151.845,14 100% 0% RS 0,00
NA LOCALIDADE DE KM 83, POLO KM 74, NO CREA PA: 1519233418
MUNICIPIO DE VISEU/PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ENGENHEIRO
CONCORRENCIA N° REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA COMUNIDADE DE JCOSTA OLIVEIRA 4 CCONCORRENCIA CONCORRENCIA N° RESPONSAVEL: e R SEM ADITIVO DE oy o 006 . .
00412026 POLIESPORTIVA JOSE EMANOEL ATAIDE NA CURUPAITI RECURSO PROPRIO ELETRONICA 00412026 GABRIEL LIMA SILVA 200372026 EMEXECUCAO PRAZO RS1.252.996.28 Rs 000 R$1.222.996.28 100% % R$000
LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNICIPIO DE CREA PA: 1519233418
VISEU-PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ENGENHEIRO
CONCORRENCIA N° REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA CONSTRUTORA . CCONCORRENCIA CONCORRENCIA N° RESPONSAVEL: . et SEM ADITIVO DE N o
oo POLIESPORTIVA CARLOS DE SOUSA NA VILA CARDOSO NORTE ALFA 1D | RECURSO PROPRIO BLETRONICA 2052026 GABRIEL LIVA SILVA 13/04/2026 EM EXECUCAO PRAZO RS 1.147.000,00 RS 0,00 RS 1.147.000,00 19,18% 19,18% RS 220.000,00
LOCALIDADE DE VILA CARDOSO NO MUNICIPIO DE CREA PA: 1519233418
VISEU-PA
CCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE OBRAS/SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE
CONCORRENCIAN* PONTES E PONTILHOES EM MADEIRA, PARA ATENDER AS CONCORRENCIA CONCORRENCIA N2
006/2026 DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ZONA RURAL FASE EXTERNA RECURSO PROPRIO ELETRONICA 006/2026 FASE EXTERNA SEM ADITIVO DE PRAZO FASE EXTERNA
INFRAESTRUTURA VINCULADA A SECRETARIA DE
ADMINISTRAGAO DO MUNICIPIO DE VISEU-PA.
CCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAGAO
CONCORRENCIA N DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SR. CONCORRENCIA CONCORRENCIA N2
007/2026 FIRMO LUIZ DE ATAIDE, INSCRITO NO INEP N° 15140911, 'COMUNIDADE DE CAJUEIRO FASE EXTERNA RECURSO PROPRIO ELETRONICA 007/2026 FASE EXTERNA SEM ADITIVO DE PRAZO FASE EXTERNA

NA LOCALIDADE DO CAJUEIRO NO MUNICIPIO DE VISEU-
PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - CNPJ: 04.873.618/0001-17
RUA NOVA COM TRAVESSA TIRADENTES, S/N°, CENTRO — VISEU - PARA

semobr@viseu.pa.gov.br

ELABORADORA: CARLA NAZARE LISBOA DA SILVA

PUBLICADORA GEO OBRAS
CPF:842.255.562-04



i

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA N
008/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO
DE OBRAS/ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DE UMA
PONTE DE CONCRETO ARMADO, COM EXTENSAO DE 10
(DEZ) METROS LINEARES DE COMPRIMENTO, SOBRE O
IGARAPE DO RAUL, LOCALIZADO NA VILA DO AGAITEUA,
ZONA RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA VINCULADA A
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO DO MUNICIPIO DE VISEU
PA

COMUNIDADE DE
ACAITEUA

FASE EXTERNA

Ri

CONCORRENCIA cow;z;;z;;v;»x e FASE EXTERNA SEM ADITIVO DE PRAZO FASE EXTERNA

ECURSO PROPRIO ELETRONICA

CONCORRENCIA N
009/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E

SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA DUTRA SOUZA|
VALE NO MUNICIPIO DE VISEU-PA

SEDE - MUNICIPIO

FASE EXTERNA

FASE EXTERNA

CONCORRENCIA CONCORRENCIAN® FASE EXTERNA SEM ADITIVO DE PRAZO
009/2026

RECURSO PROPRIO ELETRONICA

CONCORRENCIA N
01072026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A PERFURAGAO DE
POCOS SEMI ARTESIANOS, OBJETIVANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAGAO,

EDUCAGAO E SAUDE DO MUNICIPIO DE VISEU-PA

ZONA RURAL E ZONA
URBANA

FASE EXTERNA

FASE EXTERNA

CONCORRENCIA CCONCORRENCIA N2
FASE EXTERNA SEM ADITIVO DE PRAZO

RECURSO PROPRIO ELETRONICA 010/2026
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