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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
~
2 - EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - SETEMBRO 2022
ADITIVO DE
EOCATDY NOMEDA ORIGEM DO pODALDADE ano SERVIDOR/FISCAL DA | DATA DE INICIO | DATA DE FIM PRAZO VALOR TOTAL aron VALOR TOTAL RERCENTURL RERCENTUAL VALOR
ITEM OBJETO DA OBRA EXECUGAO DA EMPRESA RECURSO DA LICITACAO PROCESSO OBRA DA OBRA DA OBRA (QUANDO DA OBRA ADITADO  (SE APLICADO TOTAL MENSAL APLICADO NO
OBRA CONTRATADA CONTRATADA LICITATORIO HOUVER) HOUVER) APLICADO APLICADO MES VIGENTE
12 ADITIVO DE
PRAZO : 31/12/2022
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE ENGENHEIRO 29/06/2022
TOMADA DE SERVICOS DE CONSTRUGAO E G.C.N. CONSTRUTORA . TOMADA DE PREGO | RESPONSAVEL:  JEFFERSON -
" 1325 3 9% 3 RS 269.826,70
PRECO 001/2021 | REFORMA DE PONTES DE MADEIRA 5O MUNICIPIO DE ZONA RURAL P RECURSO PROPRIO | TOMADA DEPREGCO 001/2021 CLAYTON XAVIER MORAIS 14/04/2021 EM EXECUGAO R$ 2.325.354,30 R$ 0,00 R$ 2.325.354,30 75,58 11,60% S
VISEU/PA. CREA PA: 1517400686 22 ADITIVO DE
PRAZO : 29/06/2022
26/12/2022
12 ADITIVO DE
JUCARAL CONSTRUTORA NORTE 11/01/2022 PRAZO: 25/05/2022-|  R$ 746.715,56 R$ 0,00 R$ 746.715,56 100% 15,18% R$ 113.377,45
(AMPLIAGAO) ALFA LDTA - EPP
17/11/2022
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA E PIQUIATEUA |PROJETAR EDIFICACOES B 12 ADITIVO DE
AMPLIACAO DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 12 (AMPLIACAO) E PAVIMENTAGAO 19/03/2022 EM EXECUGAO | PRAZO: 25/05/2022-|  R$ 736.006,74 RS 183.288,71 R$ 919.295,45 82,05% 19,94% RS 183.288,71
DISTRITO: JUGARAL (581,73 M?), PIQUIATEUA (258,50 EIRELE - ME ENGENHEIRO 17/11/2022
TOMADA DE y g . . . TOMADA DE PRECO | RESPONSAVEL:  JEFFERSON
M?) E CARRAPATINHO (643,20 M?) E REFORMA E RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PREGO 005/2021 CLAYTON XAVIER MORAIS
PRECO 005/2021 | o\ipLiaCAO DE 02 ESCOLAS DO 32 DISTRITO: VILA CREA A 117200686 12 ADITIVO DE
2 : . e
CARDOSO (517,16 M?) E VILA NOVA MARIANA (203,38 |  CARRAPATINHO 10/12/2021 OBRA NAO PRAZO: 25/05/2022-| RS 671.142,19 R$ 0,00 RS 671.142,19 100% 0% R$ 0,00
M2) NO MUNICIPIO DE VISEU/PA (AMPLIAGAO) ENTREGUE
17/11/2022
CONSTRUTORA NORTE
ALFA LDTA - EPP
Y\:ﬁRT‘:’\Y: 12 ADITIVO DE
08/02/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 21/05/2022-|  R$ 297.477,98 R$ 0,00 R$ 297.477,98 83,21% 0,00% R$ 0,00
(REFORMA E
- 17/11/2022
AMPLIAGAO)
PROJETAR EDIFICAGOES 0BRA NAO 12 ADITIVO DE
UBS CRISTAL E PAVIMENTAGAO 04/01/2022 ENTREGUE PRAZO: 19/03/2022-|  R$184.538,79 R$ 0,00 R$ 184.538,79 100% 0% R$ 0,00
EIRELE - ME 15/09/2022
12 ADITIVO DE
PRAZO: 19/03/2022 -
UBS FERNANDES 15/09/2022
BELO 11/02/2022 22/08/2022 R$ 235.501,86 R$ 0,00 R$ 235.501,86 84,25% 0,00% R$ 0,00
22 ADITIVO DE
PRAZO: 15/09/2022 -
14/11/2022
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA DE 03 (TRES) UNIDADES BASICAS DE SAUDE — G.C.N. CONSTRUTORA 12 ADITIVO DE
UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M?), EIRELI ENGENHEIRO PRAZO: 19/03/2022 -
DA DE 2 . : 15/09/2022
TOMADA LUMONDEUA (194,02 M) E FERNANDES BELO (197,33 RECURSO PRORIO | ToMADA DE pReCo | TOMADA DE PREGO RESPONSAVEL: JEFFERSON /09
PREGO 008/2021 | M) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA — USF 008/2021 CLAYTON XAVIER MORAIS
NAS LOCALIDADES DE KM 74 — VILA NAZARE (161,11 M?) CREA PA: 151740068-6 22 ADITIVO DE
E BAIRRO DO MANGUEIRAO - SEDE (141,10 M?), NO USF KM 74 14/03/2022 EMEXECUGAO | PRAZO: 15/09/2022-  R$212.818,42 R$ 0,00 R$ 212.818,42 85,29% 0,00% R$ 0,00
MUNICIPIO DE VISEU/PA 14/11/2022
32 ADITIVO DE
PRAZO: 14/11/2022
13/01/2023
12 ADITIVO DE
PRAZO: 19/03/2022 -
USF BAIRRO DO | CONSTRUTORA NORTE 15/09/2022
" Ao A RO A A
MANGUEIRAG ALFA LDTA - PP NAO INICIADA NAO INICIADA RS 164.333,22 R$ 0,00 RS 164.333,22 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
22 ADITIVO DE
PRAZO: 15/09/2022
14/03/2023
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. " ENGENHEIRO
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE . 12 ADITIVO DE
TOMADA DE INSTRUT E DA DE PRE E EL: JEFFERSON "
PRECO 009/2021 MUROS DE ALVENARIA DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS DA zonaRruRAL | €© AinliDﬁiA gr?pRT RECURSO PRORIO | TOMADA DE PRECO TOM?)O;ZO;R <0 Rcf;?:g:\:(AWEJR ;Foii?s 15/11/2021 EM EXECUGAO | PRAZO: 09/05/2022-|  R$1.533.332,78 RS$ 0,00 R$ 1.533.332,78 95,35% 0,00% R$ 0,00
ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE VISEU-PA CREA PA: 151740068.6 05/11/2022
W D SERVICOS E
ITAPURITEUA COMERCIO DE OBRA NAO SEM ADITVO DE
07/01/2022 RS 273.021,17 R$ 0,00 RS 273.021,17 100% 0% R$ 0,00
(15ALA) MATERIAL DE /oy ENTREGUE PRAZO $ . s $ $
CONSTRUGAO EIRELI
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE
01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE [ASSENTAMENTO DO| - (. ooy oo oo 12 ADITIVO DE
ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRES) IAPIM EIREL ENGENHEIRO 23/06/2022 EMEXECUGAO | PRAZO: 21/06/2022-| RS 333.592,24 R$ 0,00 R$ 333.502,24 0% 0% R$ 0,00
25ALAS AVEL: 18/12/2022
TOMADA DE ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS ( ) RECURSO PRORIO | TOMADA DE pRECO | TOMADA DE PRECO[ RESPONSAVEL: JEFFERSON /12/.
PRECO 010/2021 | LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. 010/2021 CLAYTON XAVIER MORAIS
EM ASSENTAMENTO), JOAO GRANDE (EM.EF. OLMPIA| o AMAZONCAD CREA PA: 151740068-6 12 ADITIVO DE
CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA (25ALAS) CONSTRUTORA EIRELI 06/01/2022 EM EXECUGAO | PRAZO: 21/06/2022-|  R$ 336.934,20 R$ 0,00 RS 336.934,20 0% 0% R$ 0,00
AMELIA ARANHA) NO MUNICIPIO VISEU 18/12/2022
12 ADITIVO DE
JARAQUARA CONSTRUTORA 3R 07/01/2022 EMEXECUCAO | PRAZO: 21/06/2022-| RS 333.592,24 RS 83.344,55 RS 416.936,79 82,57% 0,00% R$ 0,00
(25ALAS ) EIRELI
18/12/2022
" " ENGENHEIRO
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO . 12 ADITIVO DE
TOMADA DE .C.N. CONSTRUT( DA DE PRE E: EL: JEFFERSON ,
PRECO 011/2021 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. SEDE GEN C:R:L\RU ORA RecURs0 PROPRIO | TOMADA DE PRECO TOMglf/m;lR o Rcf;?:g:\:(AWEJR ;Foii?s 28/03/2022 EM EXECUCAO | PRAZO: 21/06/2022-| RS 3.027.943,47 R$ 0,00 RS 3.027.943,47 65,75% 15,36% R$ 465.000,00
ALVARO ADOLFO NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. CREA PA. 151740068.6 18/12/2022
V‘é;\iiiz:gf: 12 ADITIVO DE
LIMONDEUA MATERIAL DE 16/02/2022 PRAZO: 21/06/2022-| RS 786.882,30 R$ 0,00 R$ 786.882,30 100% 13,78% R$ 108.405,60
CONSTRUGAO EIRELI 18/12/2022
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAGAO = ENGENHEIRO
PROJETAR EDIFICAGOES p 12 ADITIVO DE
TOMADA DE | DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA — LIMONDEUA, = . TOMADA DE PREGO | RESPONSAVEL: ~ JEFFERSON
' MARIANA E PAVIMENTAGA RECURSO PROPRIO HREF! y 07/02/2022 PRAZO: 21/06/2022-| RS 593. R$ 0,00 R$ 593.088,33 1 RS 0,
PRECO 013/2021 |  E:M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA - MARIANA E CIRELE Mg ° 013/2021 CLAYTON XAVIER MORAIS 102/ ﬁ;/lzﬁg/zzo $ 59.088,33 s s 00% 0% 5000
£.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAGAS LIMA — ACAITEUA CREA PA: 151740068-6
NO MUNICIPIO DE VISEU/PA.
12 ADITIVO DE
ACAITEUA CO':SLIZULE?? ESPRTE 29/03/2022 EM EXECUGAO | PRAZO: 21/06/2022 - RS 1.004.030,26 R$ 0,00 R$ 1.004.030,26 91,85% 29,38% R$ 295.000,00
18/12/2022
. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A .
CONCORRENCIA | ReCUPERAGAO DE 58 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO ENGENHEIRO RESPONSAVEL 12 ADITIVO DE
= + | PA-108-CACOAL- | G.C.N. CONSTRUTORA CONCORRENCIA | CONCORRENCIA |: CARLOS AUGUSTO PINTO
PUBLICA TRECHO PA-108 CACOAL — VILA NOVA E CONSTRUGAO SETRANS . ' 06/12/2021 PRAZO: 29/05/2022-| RS 8.440.944,82 RS 0,00 R$ 8.440.944,82 100% 29,78% R$ 2.514.000,65
VILA NOVA EIRELI PUBLICA PUBLICA 001/2021 | CORREA CREA
001/2021 DE 277 M DE PONTES, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA, pA: 1515983412 25/11/2022
CONFORME CONVENIO 048/2021. :
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
g 4 ARQUITETA E URBANISTA
CONCORRENCIA | RECUPERAGAO DE 45,9 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO CONSTRUTORA GOMES CONCORRENCIA | CONCORRENCIA ° RESPONSAVEL: 1# ADITIVO DE
PUBLICA TRECHO PA-102 — ESTRADA NOVA E CONSTRUGAO DE PA-102 SETRANS . - y 06/12/2021 EM EXECUGAO | PRAZO: 29/05/2022-| RS 6.465.396,46 R$ 0,00 RS 6.465.396,46 100% 30,01% RS 1.940.227,74
. DA SILVA PUBLICA PUBLICA 002/2021 | IVONE BRAZ PINHEIRO CAU
002/2021 106M DE PONTES, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA, PA: 130893 25/11/2022
CONFORME CONVENIO Ne 047/2021 ’
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CONCORRENCIA Dcsigirrgi%RDSoT;gN\lTlxﬁL\;3?:&6\7223??27?«?;5 PORTO DO PAULO RAYMUNDO CONCORRENCIA | CONCORRENCIA RESPONES’\;&GVET-H EJEI?FERSON 18 ADITIVO DE
U p g SETRANS - . ' 26/12/2021 EM EXECUGAO : -| Rs$s.970.871,08 .970. X
NS MUNICIPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVENIO ITAMIXILA BR'G'D%DREIESLWE‘RA PUBLICA PUBLICA 003/2021 | CLAYTON XAVIER MORAIS 12/ < PRAZ;E;;‘;;/ZZZOH s R$0,00 R 5.970.871,08 45,30% 962% RS 574.687,52
003/2021 054/2021 CREA PA: 151740068-6
SEDE - ABEL CHAVES| G. C. N. CONSTRUTORA 5 R SEM ADITVO DE
NAO INICIADA NAO INICIADA . X 720, X
(REFORMA) EREL O INIC 0 INIC! PRAZO R$ 646.720,78 R$ 0,00 R$ 646.720,78 0% 0% R$ 0,00
VLA NOX’;;ECAKAL PROJETAR EDIFICAGAO SEM ADITVO DE
nisemo(reForma | PAVII\EAIEREI‘ACAO - 01/08/2022 EM EXECUGAO PRAZO R$ 382.797,65 R$ 0,00 R$ 382.797,65 39,28% 39,28% R$ 150.378,87
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA E AMPLIACAO)
REFORMA DA E.M.E.F. ABEL CHAVES - SEDE E PARA
= ARQUITETA E URBANISTA
REFORMA E AMPLIAGAO DAS E.M.E.F. S.R. ABEL RIBEIRO|  LIMONDEUA - iy
W LDR DO NASCIMENTO = VILA NOVA JUGARAL, E.M.E.F. ROMULO CONSTRUTORA NORTE | RECURSO PRGPRIO | TOMADA DE PRECO TOM?}E?/E&P;ECO WONERBERS:?:SN‘:'IVEEI';(O AU SEM ADITVO DE
N N A
PRECO 001/2022 |  jognLISTA ROMULO MAIORANA — LIMONDEUA £ MAIORANA ALFA EIRELI - EPP PA: A13989.3 20/05/2022 EM EXECUGAO PRAZO RS 747.723,32 R$ 0,00 R$ 74772332 35,43% 0,00% R$ 0,00
E.M.E.F. MARIA DE NAZARE REIS SANTOS — BOMBOM, (REFORMA E .
NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. AMPLIAGAO)
BOMBOM - MARIA
DE NAZARE G. C. N. CONSTRUTORA . SEM ADITVO DE
16/08/2022 EM EXECUGAO R$ 543.492,50 R$ 97.894,97 R$ 641.387,47 24,07% 24,07% R$ 154.387,23
(REFORMA E EIRELI /08/: < PRAZO s $ $ $
AMPLIAGAO)
CONSTRUTORA NORTE 5 . SEM ADITVO DE 5 N 5 ~ ~
Icl I . Icl
KM 83 (REFORMA) ALFA EIRELI-EPP NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO RS 533.479,83| NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
& W D SERVICOS E
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | VILA SAPUCAIA - KM COMERGg o SEM ADITVO DE
REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES ~ VILAKM 83 E | 74 (REFORMA E MATERIALDE ENGENHEIRO 22/04/2022 EM EXECUGAO PRAZO RS 368.249,49 R$ 0,00 R$ 368.249,49 54,64% 0,00% R$ 0,00
A 2 AMPLIAGAO] -
TOMADA DE PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS E.M.E.F. CAo) CONSTRUCAO EIRELI . TOMADA DE PRECO | RESPONSAVEL:  JEFFERSON
MARGARIDA DOS SANTOS MONTEIRO — VILA DE RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PREGO 002/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS
PRECO 002/2022 | sppLcAIA K 74, .M €. RAIMUNDO SLVA CORREIA - VILA JAPIM CONSTRUTORA NORTE CREA PA: 1517400686 SEM ADITVO DE
JAPIM E E.M.E.F. GEREMIAS PASTANA — VILA NOVA (REFORMA E ALFA EIRELI - EPP . NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO RS 790.816,13|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PIQUIA, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. AMPLIAGAO) _
VILA NOVA PIQUIA
. R EM ADITVO DE . " . . .
(ReFoRMAE | CONSTRUTORA NORTE NAO INICIADA NAO INICIADA SEMADITVO RS 779.830,30|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
- ALFA EIRELI - EPP PRAZO
AMPLIAGAO)
SERINGA - SEM ADITVO DE
(REFORMA) 08/04/2022 EM EXECUCAO ;RAZU RS 339.006,66 R$ 0,00 R$ 339.006,66 81,05% 0,00% R$ 0,00
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA G. C. N. CONSTRUTORA
REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO — ERNANDES BELO EIRELI ENGENHEIRO SEM ADITVO DE
TOMADA DE LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILA OLIVEIRA (REFORMA) RECURSO PROPRIO | ToMADA DE pRECO | TOMADA DE PRECO RESPONSAVEL: JEFFERSON|  NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO R$ 518.059,50 R$ 0,00 R$ 518.059,50 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PRECO 003/2022 |  SANTANA— FERNANDES BELO E PARA REFORMA E 003/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS
AMPLIAGAO DA E.M.E.F. JOAO DAMASCENO FURTADO — - CREA PA: 151740068-6
BRACO VERDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA BRAGO VERDE | PROJETAR EDIFICAGAO , SEM ADITVO DE
(REFORMA E E PAVIMENTAGAO - 08/08/2022 EM EXECUGAO PRAZO R$ 702.130,42 R$ 0,00 R$ 702.130,42 33,54% 33,54% RS 235.517,85
AMPLIAGAO) EIRELI
CONSTRUTORA NORTE . SEM ADITVO DE
" SEDE 05/07/2022 EM EXECUGAO R$ 305.269,77 R$ 0,00 R$ 305.269,77 36,03% 13,10% R$ 40.000,00
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALFA EIRELI-EPP 107/ < PRAZO
REFORMA DE 03 (TRES) QUADRAS POLIESPORTIVAS: ENGENHEIRO
TOMADA DE QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA - POLO G. C. N. CONSTRUTORA . TOMADA DE PRECO | RESPONSAVEL:  JEFFERSON . SEM ADITVO DE
PRECO 004/2022 | SEDE, QUADRA POLIESPORTIVA MIGUEL ROSA - POLO AGAITEUA EIREL RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PREGO 004/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS 29/04/2022 EM EXECUGAO PRAZO R$ 290.338,69 R$ 0,00 R$ 290.338,69 44,78% 0% R$ 0,00
ACAITEUA E QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA — CREA PA: 151740068-6
POLO CRISTAL, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA N SEM ADITVO DE
/ CRISTAL CONSTS:ETSRA R 22/08/2022 EM EXECUGAO PRAZO RS 261.320,87 R$ 0,00 R$ 261.320,87 0% 0% R$ 0,00
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PERFURAGAO O 10 (OF0) POCOS SEVI ARTESANGS 3 wsERvicose EnGENHEID
TOMADA DE MUNICIPIO DE COMERCIO DE RECURSO PROPRIO - TOMADA DE PRECO | RESPONSAVEL:  JEFFERSON " SEM ADITVO DE
(TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ~ TOMADA DE PRECO ¢ 15/07/2022 EM EXECUGAO R$ 245.708,74 R$ 0,00 R$ 245.708,74 40,00% 0% R$ 0,00
PRECO 005/2022 | s¢creTaRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED/PMV VISEU MATERIAL DE EDUCAGAO 005/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS PRAZO
NO MUNICIPIO DE VISE/PA CONSTRUGAO EIRELI CREA PA: 151740068-6
TOMADA DE 0 - AVEL: - . ADITVO DI - - -
ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A MUNICIPIO DE COMERCIO DE RECURSO PROPRIO - | 16\ apA DE pRECO | TOMADA DE PRECO[ RESPONSAVEL: JEFFERSON| 1) ciapa NAO INICIADA SEMADITVO DE RS 540.559,22 R$ 0,00 R$ 540.559,22 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PRECO 006/2022 | e \ANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VISEU MATERIAL DE SAUDE 006/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS PRAZO
. INSTRUGAO EIRELI REA PA: 151740068-
SEMUS/PMV NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. CONSTRUCAO @ 517400686
. ENGENHEIRO
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAGA .
TOMADA DE . C. N. CON: T : N " SEM ADITVO DE
SAO BENEDITO NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO | FernNANDES BeLo | €N CONSTRUTORAL g cjpq0 propRio [ ToMADA DE PRECO | TOMAPA DE PRECO| RESPONSAVEL: JEFFERSO 24/05/2022 EM EXECUGAO RS 526.247,01 R$ 0,00 R$ 526.247,01 47,91% 0,00% R$ 0,00
PRECO 007/2022 (2.583,00M%, NO MUNICIPIO DE VISEW/PA EIRELI 007/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS PRAZO
oo g CREA PA: 151740068-6
" ENGENHEIRO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA .
TOMADA DE CONSTRUTORA NORTE . TOMADA DE PRECO | RESPONSAVEL:  JEFFERSON < SEM ADITVO DE
PRECO 008/2022 REFORMA DA PRAGA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AGAITEUA ALFA EIRELIEPP RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PREGO 008/2022 ¢ CLAYTON XAVIER MORAIS 28/06/2022 EM EXECUGAO PRAZO R$ 515.387,31 R$ 0,00 R$ 515.387,31 0% 0% R$ 0,00
2 f A 5
AGAITEUA (1.806,68M2) NO MUNICIPIO DE VISEU/PA CREA PA: 151740068-6
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENGENHEIRO RESPONSAVEL|
TOMADA DE FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DA E.M.E.F. GREGORIO G. C. N. CONSTRUTORA TOMADA DE PREGO|:  CARLOS AUGUSTO PINTO 5 SEM ADITVO DE
ITAGU FNDE TOMADA DE PRECO 31/05/2022 EM EXECUGAO RS 1.044.787,17 R$ 0,00 R$1.044.787,17 28,75% 10,72% RS 112.000,00
PRECO 009/2022 | DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO — LOCALIDADE DE ¢ EIRELI ¢ 009/2022 CORREA CREA 105/ < PRAZO $ . s s % % $
ITAGU-PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PA: 151598341-2
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ENGENHEIRO RESPONSAVEL|
TOMADA DE FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DA E.M.E.F. MANOEL CONSTRUTORA NORTE TOMADA DE PRECO|: CARLOS AUGUSTO PINTO < SEM ADITVO DE
. ITAMBA FNDE TOMADA DE PREGO 16/06/2022 EM EXECUGAO R$ 1.160.583,79 R$ 0,00 RS 1.160.583,79 31,88% 10,34% R$ 120.000,00
PREGO 010/2022 | FURTADO - POLO CURUPAITI —~ LOCALIDADE DE ITAMBA ALFA EIRELI-EPP ¢ 010/2022 CORREA CREA /06/. < PRAZO $ $ $ $
PADRAO FNDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PA: 151598341-2
" ARQUITETA E URBANISTA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ;
TOMADA DE 5 . : < EM ADITVO DE
REFORMA DA PRAGA SAO BENEDITO - 444,33M?, NA sepe-visey | CONSTRUTORANORTE | pe e jpg6 prOPRIO | TOMADA DE PREGO | TOMAPA DE PRECO RESPONSAVEL 05/07/2022 EM EXECUGAO SEM RS 224.276,54 R$ 0,00 R$ 224.276,54 0% 0% R$ 0,00
PRECO 011/2022 ALFA EIRELI-EPP 011/2022 IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PRAZO
CIDADE DE VISEU/PA
PA: A13989-3
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ARQUITETA E URBANISTA
TOMADA DE CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA G. C. N. CONSTRUTORA . TOMADA DE PRECO RESPONSAVEL: 5 SEM ADITVO DE
- PROPRI 25/05/2022 EM EXECUGAO 931,37 R$ 0,00 R$ 322.931,37 0% 0% R$0,00
PRECO 012/2022 |REFORMA DA PRAGA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE SEDE - VISEU EIRELI RECURSO PROPRIO | TOMADA DE PRECO 012/2022 IVONE BRAZ PINHEIRO CAU /051 < PRAZO R$ 322.9313 s s s
1.272,48M2, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA PA: A13989-3
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PERFURACAO DE 16 (DEZESSEIS) POGOS SEMI W D SERVICOS E ENGENHEIRO
TOMADA DE . AVEL: - " - . -
o ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A MUNICIPIO DE COMERCIO DE RECURSO PROPRIO | TOMADA DE pReGO | TOMADA DE PRECO| RESPONSAVEL: JEFFERSON| 1y 1y ciapa NAO INICIADA SEMADITVO DE R$ 396.163,01 R$ 0,00 R$ 396.163,01 NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PRECO 013/2022 DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VISEU MATERIAL DE 013/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS PRAZO
ADMINISTRAGAO — SEMAD/PMV, NO MUNICIPIO DE CONSTRUGAO EIRELI CREA PA: 151740068-6
VISEU/PA
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FNAIEAGA DACORGTRIGAD DR EMEF, EIIRD
TOMADA DE S CONSTRUTORA NORTE TOMADA DE PRECO| : CARLOS AUGUSTO PINTO M . SEM ADITVO DE
MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA - FAZENDA REAL ALFA EIRELIEPP FNDE TOMADA DE PREGO 0142022 < CORREA NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO R$ 1.104.507,68 R$ 0,00 R$ 1.104.507,68 0% 0% R$ 0,00
PRECO 014/2022 | | 5ca(IDADE DE FAZENDA REAL ~ PADRAO FNDE, NO CREA PA: 1515083412
MUNICIPIO DE VISEU/PA. .
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
- > ENGENHEIRA RESPONSAVEL
TOMADA DE FINALIZACAO DA CONSTRUCAO DA E.M.E.F. LUCELINA CONSTRUTORA NORTE TOMADA DE PREGO| : CARLOS AUGUSTO PINTO SEM ADITVO DE
DE FATIMA SANTOS — POLO DE AGAITEUA — LOCALIDADE|  CENTRO ALEGRE ALFA EIRELLEPP FNDE TOMADA DE PREGO 015/2022 : CORREA NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO R$ 1.184.696,13 R$ 0,00 RS 1.184.696,13 0% 0% R$ 0,00
PRECO 015/2022 | 'pg ceNTRO ALEGRE PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE
CREA PA: 151598341-2
VISEU/PA.
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENGENHEIRO RESPONSAVEL|
TOMADA DE FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DA E.M.E.F. CONSTRUTORA NORTE TOMADA DE PRECO| :  CARLOS AUGUSTO PINTO ~ R SEM ADITVO DE ~ N N
NAO INICIADA NAO INICIADA .390. .390. NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
PRECO 016/2022 | PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO TAPEREBATEUA ALFA EIRELI - EPP FNDE TOMADA DE PRECO 016/2022 CORREA CREA O NI ONic PRAZO RS 139057481 R$0,00 RS 139057481 O NI O INIC] O INIC]
LIMONDEUA — LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PA: 151598341-2
PADRAO FNDE, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA
5 R SEM ADITVO DE 5 ~ ~
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA UBS (BITEUA) NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO RS 195.702,48 R$ 0,00 RS 195.702,48|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
CONSTRUGAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE
— UBS'S COM AREA CONSTRUIDA DE 90,37M?, NA W D SERVICOS E ENGENHEIRO
TOMADA DE A o . AVEL:
(o] LOCALIDADE DE BITEUA (REGIAO DO 12 DISTRITO) E A COMERCIO DE RECURSO PROPRIO | TOMADA DE pReCO | TOMADA DE PRECO | RESPONSAVEL: JEFFERSON
PRECO 017/2022 | CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE MATERIAL DE 017/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS
— UBS'S COM AREA CONSTRUIDA DE 90,37M?, NA CONSTRUCAO EIRELI CREA PA: 151740068-6
LOCALIDADE DE ITAGU (REGIAO DO 22 DISTRITO) NO
MUNICIPIO DE VISEU ~ - SEM ADITVO DE ~ - -
UBS (ITAGU) NAO INICIADA NAO INICIADA PRAZO RS 195.702,48 R$ 0,00 RS 195.702,48|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
N R SEM ADITVO DE N - -
. NAO INICIADA NAO INICIADA RS 195.702,48 R$ 0,00 RS 195.702,48|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA | (CARRAPATINHO) PRAZO
CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS DE W D SERVICOS E ENGENHEIRO
p A p N P
TOMADA DE SAUDE (UBS), COM AREA CONSTRUIDA DE 90,37M; COMERCIO DE RECURSO PRGPRIO | TOMADA DE PRECO TOMADA DE PRECO | RESPONSAVEL:  JEFFERSON
PRECO 018/2022 | CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA MATERIAL DE 018/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS
NOVA JUGARAL - 12 DISTRITO, NO MUNICIPIO DE CONSTRUGAO EIRELI CREA PA: 1517400686
VISEU/PA . R . . .
/ UESJS:;':ARBSVA NAO INICIADA NAO INICIADA SEM ::Eéo S B9 195.702,48 R$ 0,00 RS 195.702,48|  NAO INICIADA NAO INICIADA NAO INICIADA
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CUNTRATA(;IKO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ENGENHEIRO
CARTA CONVITE | FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DE 01 (UMA) QUADRA .| CONSTRUTORA NORTE CARTA CONVITE | RESPONSAVEL: JEFFERSON N SEM ADITVO DE
NOVA PIQUIA RECURSO PROPRIO CARTA CONVITE y 23/06/2022 EM EXECUGAO RS 90.049,03 RS 0,00 R$ 90.049,03 100% 55,58% RS 50.049,03
002/2022 POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE Q ALFA EIRELI-EPP 002/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS /06/. < PRAZO $ g s s 8 s
NOVA PlQUIA, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA. CREA PA: 151740068-6
CONCORRENCIA | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENGENHEIRO
p CONSTRUGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE G. C. N. CONSTRUTORA CONCORRENCIA | CONCORRENCIA | RESPONSAVEL: JEFFERSON . SEM ADITVO DE
! . ' EM EXECUGA .961.786, RS 0,00 R$ 5.961.786,97 , 0,00% R$ 0,00
PUBLICA AGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO FERNANDES BELO EIRELI SEoop PUBLICA PUBLICA 001/2022 CLAYTON XAVIER MORAIS 08/04/2022 UCAO PRAZO R$ 5.961.786,97 $ s 25,88% s
001/2022 MUNICIPIO DE VISEU/PA CREA PA: 151740068-6
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