



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E**  
**CONTRATAÇÕES ANUAL**



**1. FASE DE ANÁLISE:**

( X ) Planejamento da Contratação      ( ) Gestão do Contrato

**2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de radiodifusão sonora, com abrangência em todo o território do Município de Viséu/PA, para divulgação de atos oficiais e de utilidade pública de interesse da Secretaria Municipal de Administração.

**3. MAPA DE RISCOS**

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
01 - Risco de Processo	Falha em avaliar adequadamente a empresa especializada durante o processo de contratação	Alta ( )	Pode resultar na contratação de empresa sem capacidade técnica para prestação dos serviços de radiodifusão sonora, comprometendo a divulgação dos atos oficiais e informações de utilidade pública do Município de Viséu/PA.	Departamento de Licitações e Contratos.
		Media ( )		
02 - Risco Operacional	Falha na execução dos serviços de radiodifusão sonora	Baixa ( X )		
		Alta ( )	Podem resultar em interrupções na divulgação de atos oficiais, campanhas institucionais e	Empresa Contratada.
		Media ( X )		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL



			informações de utilidade pública, afetando a comunicação entre a Administração Pública e a população.	Baixa ( )
			Podem comprometer a tempestividade dos comunicados oficiais e prejudicar a ampla divulgação das ações e serviços da Administração Pública Municipal.	Alta ( ) Media ( ) Baixa (X)
<b>03 - Risco Operacional</b>	Atraso na divulgação das informações institucionais			Alta ( ) Media ( ) Baixa (X)
<b>04 - Risco Operacional</b>	Falha na comunicação entre contratante e contratada		Podem ocasionar erros na programação e transmissão das mensagens institucionais, causando falhas na divulgação das informações de interesse público.	Alta ( ) Media ( ) Baixa (X)
<b>05 - Risco de Qualidade</b>	Serviço de radiodifusão sonora não atende às especificações técnicas exigidas		Podem resultar em baixa qualidade de transmissão, alcance insuficiente no território do Município de Viséu/PA e prejuízo à efetividade da comunicação institucional.	Alta ( ) Media ( ) Baixa (X)
				Alta ( )

Empresa Contratada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL



<b>06 - Risco de Qualidade</b>	Qualidade do áudio abaixo do esperado	Media ( X )	Podem prejudicar a compreensão das mensagens transmitidas à população, comprometendo a eficácia da divulgação dos atos oficiais e informações de utilidade pública.
<b>07 - Risco de Qualidade</b>	Interrupções frequentes na transmissão da programação	Alta ( ) Media ( ) Baixa ( X )	Podem ocasionar descontinuidade na divulgação das ações governamentais e informações institucionais do Município.
<b>08 - Risco de Segurança</b>	Divulgação incorreta ou não autorizada de informações institucionais	Alta ( ) Media ( ) Baixa ( X )	Podem gerar desinformação à população, prejuízos à imagem da Administração Pública e responsabilizações administrativas.

**4. MATRIZ DE RISCOS:**

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em avaliar adequadamente a contratada durante o processo de contratação	Baixa	Alto	Alto	Realizar análise completa da capacidade técnica da empresa, verificando documentação, regularidade da outorga de radiodifusão, experiência anterior e capacidade operacional para atendimento em todo o território do Município de Viseu/PA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL



Falha na execução dos serviços de radiodifusão sonora	Media	Alto	Alto	Monitorar continuamente a prestação dos serviços e acompanhar a qualidade das transmissões, adotando medidas corretivas imediatas em caso de falhas.
Atraso na divulgação dos atos oficiais e informações de utilidade pública	Baixo	Alto	Alto	Estabelecer cronograma de divulgação e manter acompanhamento constante das demandas encaminhadas à contratada.
Falha na comunicação entre contratante e contratada	Baixa	Alto	Alto	Manter canal de comunicação eficiente entre as partes, com definição clara de responsáveis e fluxos de envio das informações institucionais.
Serviço de radiodifusão sonora não atender às especificações técnicas exigidas	Baixa	Alto	Alto	Realizar acompanhamento técnico periódico para verificar a qualidade da transmissão, alcance do sinal e cumprimento das especificações estabelecidas no contrato.
Qualidade do áudio abaixo do esperado	Media	Alto	Alto	Monitorar a qualidade das transmissões e solicitar ajustes técnicos sempre que identificado comprometimento na clareza das informações divulgadas.
Interrupções frequentes na transmissão da programação	Baixa	Alto	Alto	Exigir da contratado plano de manutenção preventiva e suporte técnico contínuo para evitar falhas e interrupções nos serviços.
Divulgação incorreta ou não autorizada de informações institucionais	Baixa	Alto	Alto	Estabelecer procedimentos de conferência e autorização prévia das informações a serem divulgadas, garantindo maior controle e segurança na veiculação das mensagens oficiais.



Viseu/PA, em 07 de maio de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

*Alana Brenda Taveira Moura*  
**ALANA BRENDA TAVEIRA MOURA**

Técnico de Planejamento  
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

