



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada contratação de empresa especializada para a aquisição de 02 (duas) motocicletas, destinadas ao atendimento das demandas operacionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Viseu/PA

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Legal e Regulatório	Descumprimento da Lei nº 14.133/2021 ou das especificações técnicas previstas no edital e Termo de Referência.	Alta ()	Possibilidade de impugnações, atrasos ou nulidade do procedimento licitatório.	Procuradoria Jurídica e Fiscal do Contrato
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Atraso na Entrega	A contratada não entregar as motocicletas no prazo estabelecido.	Alta (X)	Comprometimento das atividades operacionais da Secretaria.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa ()		
Risco Contratual	Descumprimento das obrigações contratuais, fiscais, trabalhistas	Alta ()		Empresa Contratada e Setor de Contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

	ou previdenciárias pela contratada.	Media (X) Baixa ()	Aplicação de sanções, retenção de pagamentos ou rescisão contratual.	
Risco de Fornecimento	Entrega de motocicletas em desacordo com as especificações técnicas ou com defeitos de fabricação.	Alta ()	Recusa do recebimento e necessidade de substituição dos veículos.	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco Financeiro	Oscilações de preços ou pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro durante a execução contratual.	Alta ()	Impacto no planejamento orçamentário da Administração.	Contratada e Administração
		Media (X)		
		Media ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Descumprimento da legislação aplicável às contratações públicas	Média	Alto	Alta	Elaborar edital e Termo de Referência em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e realizar análise jurídica do processo.
Atraso na entrega das motocicletas	Média	Alto	Alta	Estabelecer prazo de entrega, acompanhar a execução contratual e aplicar as sanções previstas em caso de atraso.
Entrega de motocicletas em desacordo com as especificações técnicas	Alta	Alto	Crítica	Realizar recebimento provisório e definitivo, conferindo as especificações técnicas e exigindo substituição do objeto quando necessário.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Médio	Alta	Alto	Fiscalizar a execução do contrato e aplicar as penalidades previstas na legislação e no contrato.
Oscilação de preços ou solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro	Média	Médio	Média	Realizar pesquisa de preços adequada e observar os requisitos legais para eventual reequilíbrio contratual.
Deficiência na fiscalização contratual	Média	Alto	Alta	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, com registro e acompanhamento de todas as etapas da execução contratual.

Viseu/PA, em 16 de julho de 2026

MATEUS DA COSTA TARGINO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 019/2026 – GP/PMV

