



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Credenciamento para futura e eventual contratação de empresa especializada e/ou pessoa física para prestação de serviços médicos e demais profissionais de nível superior nas unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Hospital das Bem Aventuras – HBA, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Equipes Multi Profissionais – e- Multi, Departamento de Regulação, Controle e Avaliação – DRAC e Unidades Básicas de Saúde – UBS, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta ()	Alto: Pode gerar disputas e atrasos que comprometam a continuidade dos serviços de saúde.	Procuradoria/Consultoria
		Média (x)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre o pessoal contratado e a Secretaria	Alta ()	Médio: Informações equivocadas podem prejudicar a coordenação e execução das atividades existenciais.	Ambas as partes
		Média (x)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

		Baixa ()
Risco de Qualidade Técnica	Entregas de serviços fora do padrão estabelecido ou do prazo.	Alta ()
		Média (x)
		Baixa ()
Risco de Continuidade do Serviço	Interrupção ou diminuição da qualidade dos serviços	Alta ()
		Média ()
		Baixa (x)
		Departamento de Contratos

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Média	Médio	Média	Reuniões periódicas para alinhamento e revisão contratual em conjunto com a Procuradoria.
Falhas de comunicação	Baixa	Médio	Média	Implementar canais de comunicação claros, como reuniões semanais e relatórios de status.
Desatualização Legal	Baixa	Alto	Média	Monitoramento continuado das mudanças legislativas e atualização contratual quando necessário.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Interrupção
ou
diminuição da qualidade
dos serviços

	Média	Alto	Alta
	Desenvolver um plano de continuidade de negócios simples e eficaz e estabelecer acordos de nível de serviço claros e mensuráveis com o pessoal contratado.		

Viséu/PA, em 03 de fevereiro de 2025




TARCISIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

