



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internet fibra óptica, para atendimento das necessidades das Secretarias/Fundos do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Legal	Não conformidade com as leis e regulamentos que norteiam aos serviços de internet fibra óptica e dados sigilosos.	Alta ()	Pode resultar em multas e sanções	Procuradoria Municipal
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias.	Alta ()	Pode causar alguns atrasos no fornecimento de internet. Esses problemas são gerenciáveis e não levariam à falha completa.	Ambos (Empresa Contratada e Secretarias)
		Media ()		
		Baixa (X)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Contrato	Falha da empresa contratada em cumprir os termos do contrato	Alta ()	Pode resultar em atrasos, custos adicionais e potencialmente na necessidade de encontrar uma nova empresa.	Departamento de Contratos
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Continuidade do Serviço	Interrupção ou diminuição da qualidade dos serviços	Alta ()		Empresa Contratada
		Media (X)	Pode afetar a capacidade das Secretarias de realizar suas funções efetivamente.	
		Baixa ()		
Risco de Segurança	Violação de dados e informações confidenciais	Alta ()		Empresa Contratada
		Media ()	Pode resultar em danos à reputação, perda de confiança e possíveis ações legais.	
		Baixa (X)		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Não conformidade com as leis e regulamentos que norteiam a privacidade dos dados na internet.	Média	Alto	Alta	Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com o serviço disponibilizado pela empresa de fornecimento de internet.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e o município	Baixa	Médio	Média	Implementar canais de comunicação claros entre a empresa contratada e as Secretarias.







PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Falha da empresa contratada em cumprir os termos do contrato	Média	Alto	Alta	Estabelecer cláusulas contratuais claras e monitorar o desempenho da empresa contratada
Interrupção ou diminuição da qualidade dos serviços	Média	Alto	Alta	Desenvolver um plano de continuidade de negócios simples e eficaz e estabelecer acordos de nível de serviço claros e mensuráveis com a empresa contratada.
Violação de dados e informações confidenciais	Baixa	Alto	Alta	Implementar medidas de segurança robustas e realizar auditorias de segurança regulares

Viseu/PA, em 07 de abril de 2025


DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


YAN DOS SANTOS PIRES
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

