



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação


() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos de grande porte e máquinas pesadas (sem motorista), para atender as necessidades das Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa municipal de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Operacional	Atraso na entrega dos veículos alugados	Alta ()	Pode causar atrasos nas operações da prefeitura	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Processo	Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Alta ()	Pode resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
		Alta ()		Empresa Contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



Risco de Segurança	Acidentes devido à má manutenção dos veículos alugados	Media (X) Baixa ()	Pode resultar em danos aos veículos e lesões ao pessoal	
Risco de Reputação	Má qualidade do serviço prestado pela empresa de aluguel de veículos	Alta () Media (X) Baixa ()	Pode afetar a imagem da prefeitura	Empresa Contratada
Risco Ambiental	Emissões de gases de efeito estufa dos veículos alugados	Alta () Media (X) Baixa ()	Pode contribuir para a mudança climática	Empresa Contratada
Risco de Continuidade	Interrupção do serviço devido a falhas mecânicas dos veículos	Alta () Media (X) Baixa ()	Pode interromper as operações da prefeitura	Empresa Contratada

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Atraso na entrega dos veículos alugados	Média	Alto	Alta	Monitoramento rigoroso do cronograma de entrega pela empresa contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente

Baixa

Médio

Média

Revisão cuidadosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação

Acidentes devido à má manutenção dos veículos alugados

Média

Alto

Alta

Inspeções regulares de manutenção pela empresa contratada

Má qualidade do serviço prestado pela empresa de aluguel de veículos

Média

Alto

Alta

Avaliações regulares de desempenho e feedback para a empresa contratada

Emissões de gases de efeito estufa dos veículos alugados

Média

Médio

Média

Implementação de políticas de sustentabilidade pela empresa contratada

Interrupção do serviço devido a falhas mecânicas dos veículos

Média

Alto

Alta

Manutenção preventiva regular pela empresa contratada






PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



Viseu/PA, em 16 de maio de 2025


DENISE TRINDADE GONÇALVES

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


YAN DOS SANTOS PIRES
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

