



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento Material de expediente, para atender as Secretarias/Fundos do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta (X)	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média ()		
		Baixa ()		
Risco Operacional	Atraso na entrega dos materiais	Alta ()	Pode causar paralização das atividades administrativas	Empresa Contratada.
		Média (X)		
		Baixa ()		
Risco de Qualidade	Fornecimento de material fora das especificações	Alta (X)	Materiais inadequados afeta o desempenho dos servidores, reduz a produtividade e gera retrabalho, o que	Empresa Contratada.
		Média ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Segurança	Armazenamento inadequado	Baixa ()	compromete o cumprimento de prazos administrativos.	Empresa Contratante
		Alta ()	Pode causar danos ao patrimônio público, interrupção de atividades e risco à integridade física de servidores.	
		Média ()		
		Baixa (x)		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta	Alto	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alta	Definir prazos rigorosos no contrato; aplicar penalidades em caso de descumprimento
Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Alta	Alto	Alta	Exigir certificações e laudos técnicos nos processos de compra.
Ocorrência de acidentes.	Baixa	Médio	Alta	Melhoria das condições físicas de armazenamento; uso de inventário rotativo.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viseu/PA, em 30 de abril de 2025


DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


TARCISIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


YAN DOS SANTOS PIRES
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

