



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL



### 1. FASE DE ANÁLISE:

( X ) Planejamento da Contratação

( ) Gestão do Contrato

### 2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE), da rede pública de ensino do município Viséu/PA.

### 3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha do não cumprimento dos requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ( )	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média ( X )		
		Baixa ( )		
Risco Operacional	Falha na entrega dos alimentos no prazo e em boas condições.	Alta ( X )	Pode resultar em atraso nas entregas; perda de alimentos perecíveis; desabastecimento nas escolas pode afetar negativamente a nutrição e o desempenho acadêmico dos alunos.	Empresa Contratada.
		Média ( )		
		Baixa ( )		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL



<b>Risco de Qualidade</b>	Produtos armazenados sem controle de temperatura, umidade ou higienização	Alta ( ) Média ( X ) Baixa ( )	Pode resultar em problemas de saúde para os alunos, incluindo intoxicação alimentar e outras doenças relacionadas à alimentação.	Empresa contratada e contratante.
<b>Risco de Segurança</b>	Falta de EPI, higiene pessoal ou treinamento dos envolvidos no preparo/manipulação.	Alta ( ) Média ( ) Baixa ( X )	Pode resultar em danos físicos aos trabalhadores e contaminação microbiológica; surtos de doenças alimentares.	Empresa contratada e contratante.

#### 4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Falha na entrega dos alimentos no prazo e em boas condições.	Alta	Alta	Alta	Elaborar cronogramas de entrega por escola, região e tipo de produto Definir rotas otimizadas com base em distâncias e condições das vias Estabelecer janelas de entrega com margem de segurança para imprevistos





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL



Produtos armazenados sem controle de temperatura, umidade ou higienização

Média

Alta

Alta

Realizar inspeções regulares de qualidade nos produtos recebidos para garantir que eles atendem aos padrões necessários. Isso pode incluir testes de laboratório ou inspeções visuais e incluir cláusulas contratuais que exigem que os fornecedores atendam a certos padrões de qualidade. Isso pode incluir penalidades para falhas em atender a esses padrões.

Falta de EPI, higiene pessoal ou treinamento dos envolvidos no preparo/manipulação


Baixa

Alta

Alta

Oferecer treinamentos regulares sobre boas práticas de manipulação de alimentos (BPM); Usar material visual e prático (cartilhas, vídeos curtos, oficinas demonstrativas); Garantir EPIs básicos: touca, avental, máscara, luvas descartáveis e botas e criar regras para uso obrigatório durante manuseio, pesagem e embalagem dos alimentos.

Viseu/PA, em 12 de agosto de 2025

  
DENISE TRINDADE GONÇALVES  
Técnica de Planejamento  
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

