



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada em serviços de SAÚDE FUNCIONAL, incluindo MÉDICO DO TRABALHO E PSICÓLOGO FUNCIONAL, para realização de consultas e exames admissionais, com emissão de laudos psicológicos e ASO (atestado de saúde ocupacional), para os candidatos aprovados no concurso público 01/2025 da Prefeitura Municipal de Viseu/PA e no processo seletivo dos ACS's (ACS 2025), da Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

RISCO	DESCRIÇÃO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	RESPONSÁVEL
ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	A empresa contratada pode não realizar as consultas e exames dentro do prazo estabelecido.	Alta ()	A empresa contratada pode não realizar as consultas e exames dentro do prazo estabelecido.	Empresa contratada
		Media (X)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

		Baixa ()		
ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS EM CURTO PRAZO	Grande quantidade de candidatos pode gerar sobrecarga no atendimento.	Alta (X)	Pode causar filas, atrasos e insatisfação dos candidatos.	Empresa contratada
		Media ()		
		Baixa ()		
FALHAS NA EMISSÃO DOS ASOS	Erros no preenchimento ou emissão dos atestados podem invalidar o processo admissional.	Alta ()	Pode gerar retrabalho, atrasos e necessidade de reavaliação dos candidatos.	Empresa contratada / equipe técnica
		Media (X)		
		Baixa ()		
INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS OU EQUIPAMENTOS	Falta de médicos do trabalho ou equipamentos necessários para realização dos exames.	Alta ()	Pode interromper ou atrasar a realização dos atendimentos.	Empresa contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	PRIORIDADE	AÇÃO DE MITIGAÇÃO
--------------------	---------------	---------	------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	Estabelecer cronograma detalhado e acompanhar a execução dos serviços com fiscalização contínua.
ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS EM CURTO PRAZO	ALTA	MÉDIO	ALTA	Dimensionar adequadamente a equipe e ampliar horários de atendimento, se necessário.
FALHAS NA EMISSÃO DOS ASOS	MÉDIA	ALTO	ALTA	Exigir conferência rigorosa dos documentos emitidos e qualificação dos profissionais responsáveis.
INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS OU EQUIPAMENTOS	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	Garantir cláusulas contratuais que assegurem equipe mínima e estrutura adequada durante toda a execução do serviço.

Viseu/PA, em 21 de maio de 2026

TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 010/2026 – GP/PMV