



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE TRABALHO



CONVÊNIO

1- DADOS CADASTRAIS

PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU			CNPJ da Entidade: 04.873.618/0001-17	
Endereço da Entidade: Avenida Justo Chermont, Centro, S/N				
Cidade: VISEU	UF: PA	CEP: 68.620-000	DDD/Fone:	DDD/Fax:
E-mail:				
Nome do Responsável: ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO			CPF: 604.348.562-15	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 2865057 – Policia civil	Cargo: Prefeito Municipal		Função: Prefeito	
Endereço Residencial: Tv.Tiradentes, 477			CEP: 68.620-000	
E-mail:				

CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP			CNPJ da Entidade: 03.137.985/0001-90	
Endereço da Entidade: Travessa do Chaco nº. 2158 - Marco				
Cidade: Belém	UF: PA	CEP: 66.093-542	DDD/Fone: (91) 3183-0020	DDD/Fax: (91) 3183-0003
E-mail:				
Nome do Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral			CPF: 135.894.742-20	
Cl./Órgão Expedidor/Data: 2232996-SSP/PA	Cargo: Secretário de Estado		Função: Titular da SEDOP	
Endereço Residencial: Augusto Montenegro, Condomínio Cidade Jardim I, 5955, Rua Camélia 2B 31, Parque Verde, Belém-PA			CEP: 66.635-912	
E-mail: gab@sedop.pa.gov.br				

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título: Pavimentação Asfáltica de 1,9km na Comunidade do Laguinha no Município Viseu-PA	Prazo de execução da Obra: 90 DIAS
	Prazo de vigência do Convênio: 240 DIAS
Identificação: Repasse de recursos financeiros da SEDOP para a ENTIDADE, objetivando a execução da Pavimentação Asfáltica de 1,9km na Comunidade do Laguinha no Município Viseu-PA	
Justificativa: A Solicitação é justificada pela necessidade de oferecer infraestruturas mínimas para a população de Viseu-Pa, na comunidade do laguinho, melhorando a trafegabilidade e qualidade de vida da população. As vias foram selecionadas pela sua importância na comunidade levando em consideração a densidade populacional e trânsito na comunidade.	

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde	Início	Término
Pavimentação Asfáltica de 1,9km	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	1	1º mês	1º mês
	02	TERRAPLENAGEM	Serviço	1	1º mês	2º mês
	03	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Serviço	1	1º mês	2º mês
	04	SINALIZAÇÃO	Serviço	1	3º mês	3º mês
	05	DRENAGEM	Serviço	1	3º mês	3º mês

4- PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas	Obras	3.173.369,33	3.022.003,15	151.366,18

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
496.358,56	841.881,53	841.881,53	841.881,53
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)			3.022.003,15

PROPONENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
26.124,13	41.747,35	41.747,35	41.747,35
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R\$)			151.366,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
GABINETE DO PREFEITO**



6- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Entidade Proponente, declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

**ISAIAS JOSE SILVA
OLIVEIRA**

Assinado de forma digital
por ISAIAS JOSE SILVA
OLIVEIRA

VISEU (PA), 13 de junho de 2022.

NETO:6043485621
5

NETO:60434856215
Dados: 2022.06.13 16:12:23
-03'00'

ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal de VISEU

Aprovado

Belém-Pará,

Benedito Ruy Santos Cabral
Concedente

7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.